

DODATEK č. 1

(MJ-SML/0286/2021-1)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0286/2021 ze dne 27.4.2021

na zhotovení „**Stavebních úprav v objektu MFC, Palackého 1341/2, Jeseník - pro akci PŘESUN SLUŽEBNY MP (SDK příčky pro nové kancelářské prostory a šatnu včetně osazení dveří a zárubní, výmalba sálu včetně nově vzniklých kanceláří, pokládka zátěžového koberce vč. materiálu, instalace 1 ks nových mříží, polep prosklených částí ze strany společných prostor zrcadlovou fólií - vše 4. patro a polep prosklených částí ze strany pasáže zrcadlovou fólií v přízemí, SDK příčka vč. dveří s výdejním okénkem, výmalba barevná, drobné opravy a další drobné práce)**“ dle dohodnutého rozsahu, viz příloha č. 1. smlouvy, cenová nabídka ze dne 15. 04. 2021, která je nedílnou součástí smlouvy.

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. O. W., vedoucím oddělení majetku
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 xxx xxx
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: M.N., Oddělení majetku MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 xxx, e-mail: xxx@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Unistav Stavby s.r.o.
Sídlo: 28. října 889/5, 79001 Jeseník
IČO: 8751242
DIČ: CZ08751242
Zastoupen: P. B., jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jeseník
Číslo účtu: 123-982380xxx/0100
Tel/mail: 605 xxx xxx / xxx@unistavstavby.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 27.4.2021 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0286/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení „**Stavebních úprav v objektu MFC, Palackého 1341/2, Jeseník - pro akci PŘESUN SLUŽEBNY MP (SDK příčky pro nové kancelářské prostory a šatnu včetně osazení dveří a zárubní, výmalba sálu včetně nově vzniklých kanceláří, pokládka zátěžového koberce vč. materiálu, instalace 1 ks nových mříží, polep prosklených částí ze strany společných prostor zrcadlovou fólií - vše 4. patro a polep prosklených částí ze strany pasáže zrcadlovou fólií v přízemí, SDK příčka**

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1

V Jeseníku dne 28.05.2021

V Jeseníku dne 28.05.2021

.....
za objednatele
Mgr. O. W.
vedoucí oddělení majetku

.....
za zhotovitele
P. B.
jednatel