







## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 029/OVZ/PV/2021

**1. Objednatel:** Univerzita Palackého v Olomouci  
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 61989592  
DIČ: CZ61989592  
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:** SAFETY PRO s.r.o.  
Se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
Statutární orgán: Ing. Jiří Smékal, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C,  
vložka 43822  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též jako „smluvní strany“)

**uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 029/OVZ/PV/2021 ze dne 11. 02. 2021:**

### I.

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 02. 2021 Smlouvu o dílo č. 029/OVZ/PV/2021 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo. Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro změnu užívání vnitřních prostor budovy A Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, budova na adrese 17. listopadu 948/6, 779 00 Olomouc, parc. č. st. 1502, kat. území Olomouc-město, v rozsahu (dále jen „Dílo“).
- Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

## II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy a provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů.
2. Jedná se o rozšíření stávajícího rozsahu projekčních prací dle Smlouvy o:
  - vzduchotechniku celého objektu dle NV č.361/2007 Sb. a vyhlášky č. 343/2009 Sb.
  - Chlazení objektu chladivovým systémem dle NV č.361/2007 Sb. a vyhlášky č. 343/2009 Sb.
  - Kompletní výměnu systému vytápění, včetně výměňkové stanice tepla a napojení na potrubí CZT přivedené do objektu.
3. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 400.000,00 Kč bez DPH. Současně se ruší ujednání čl. III. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 1., a to následovně:

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 1,883.500,00 Kč bez DPH.“

## III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.

V Olomouci dne 14.06.2021

V Olomouci dne 11.06.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....  
Ing. Jiří Smékal  
jednatel SAFETY PRO s.r.o.