

-165120309

**Dodatek č. 1**  
**k Nabídce na realizaci objednávky**  
**č. 71/145110058**  
**(Část 2.)**

**Smluvní strany**

**Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany**  
Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
IČO: 601 62 694

**Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK**

Kontaktní osoba: **Ing. Jiří Gottvald**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Dodavatel: General Dynamics European Land Systems – Czech s.r.o.**  
Náchodská 469/137, Horní Počernice  
Praha 9  
IČO: 271 56 753

**Jehož jménem jedná: Ing. Juraj URBAN**

Kontaktní osoba: **Ing. Arpád Vrábek**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Preambule:**

1. Ministerstvo dne 28. 7. 2016 podepsalo „Nabídku na realizaci objednávky č. 71/145110058 (Část 2.)“ předloženou Dodavatelem (dále jen „Nabídka“), jejímž předmětem je defektace 2 kusů monitorů MFD. Předmět Nabídky je rozdělen na dvě dílčí plnění. První dílčí plnění představuje předání informací Ministerstvu potřebných ke stanovení rozsahu jejich opravy, potřeby ND, ceny a potřebné doby pro provedení jejich případné opravy (dále jen „Informace“) a to do 30. 11. 2016. Druhé dílčí plnění představuje navrácení 2 kusů monitorů MFD zpět uživatelům, pokud Ministerstvo neuzavře s Dodavatelem před uplynutím 50-ti denní časové lhůty, po kterou mohou zůstat monitory MFD uloženy u společnosti RAFAEL po oznámení výsledků defektace uživatelů, příslušný smluvní vztah na jejich opravu.
2. Dodavatel v dohodnutém termínu „do 30. 11. 2016“ nepředal Ministerstvu potřebné Informace a to ani k datu podpisu tohoto dodatku, čímž se dostal do prodlení. Ministerstvo však v tuto dobu ani následně, s ohledem na možnost podepisovat nabídky na základě stávající rámcové smlouvy č. 145110058 pouze do konce roku 2016 a z hlediska vyčerpaného finančního objemu uvedené rámcové smlouvy, není schopno uplatnit u Dodavatele příslušnou objednávku a podepsat příslušnou nabídku na opravu předmětných 2 kusů monitorů MFD.
3. Z důvodu, aby Ministerstvo marně nevyňaložilo finanční prostředky na defektaci a navrácení defektovaných ale neopravených monitorů MFD, požaduje Ministerstvo, aby se Dodavatel zavázal, ponechat 2 kusy monitorů MFD u společnosti RAFAEL po provedení jejich defektace po dobu 4 měsíců ode dne předání výsledků defektace uživatelům. V tomto termínu Ministerstvo předpokládá podepsat nabídku na opravu monitorů MFD s novým dodavatelem servisní podpory, tj. se společností Tatra Defence Vehicle a.s.
4. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 25.3 rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k podepsané Nabídce č. 71/145110058 (dále jen „dodatek“).

**Předmět dodatku:**

1. Smluvní strany se dohodly, že znění bodů 4., 5. a 6. podepsané Nabídky se ruší a nahrazuje se novým zněním:  
*„4. Po provedení defektaci mohou zůstat předmětné 2 kusy monitorů MFD u společnosti RAFAEL v Izraeli nejdéle však do 4 měsíců ode dne předání výsledků defektace monitorů MFD uživatelům, pokud se strany nedohodnou jinak.“*  
*„5. Pokud neuzavře Ministerstvo se společností Tatra Defence Vehicle a.s. příslušný smluvní vztah na opravu předmětných 2 kusů monitorů MFD do 4 měsíců ode dne předání výsledků jejich defektace“*

*Dodavatelem uživateli, budou tyto monitory MFD po uplynutí této lhůty odeslány od společnosti RAFAEL zpět k uživateli, kde budou předány uživateli, o čemž bude vyhotoven „Zápis o předání a převzetí techniky“. Dodavatelé tím vznikne právo fakturovat za služby poskytnuté na základě této Nabídky na provedení defektace 2 kusů monitorů MFD v rozsahu nákladů na kooperaci níže uvedených pod písmeny D) a E) – dále jen „2. Dílčí plnění“*

*„6. Pokud Ministerstvo uzavře se společností Tatra Defence Vehicle u.s. příslušný smluvní vztah na opravu předmětných 2 kusů monitorů MFD do 30. března 2017, nenustane 2. Dílčí plnění podle této Nabídky a závazky Dodavatele podle této Nabídky budou považovány za splněné.“*

2. Smluvní strany se dohodly, že za nové znění bodů 4. a 5. a 6. Nabídky se doplňuje bod 7, který zní následovně:

*„7. Ministerstvo se zavazuje písemně informovat Dodavatele o datu uzavření příslušného smluvního vztahu na opravu 2 kusů monitorů MFD s novým dodavatelem servisní podpory bez zbytečného odkladu po jeho uzavření, případně o rozhodnutí Ministerstva neuzavřít příslušný smluvní vztah na opravu 2 kusů monitorů MFD s novým dodavatelem servisní podpory bez zbytečného odkladu po učinění takového rozhodnutí, nejpozději však dne 30. března 2017.“*

**Závěrečná ujednání:**

Ustanovení podepsané Nabídky nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích o 1 listu (o 2 stranách) bez přílohy s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním tohoto dodatku se stává tento dodatek platný a účinný.

V Praze dne 21. prosince 2016

V Praze dne 23. 12. 2016

GENERAL DYNAMICS EUROPEAN  
LAND SYSTEMS - CZECH s.r.o.  
Náchodská 469/137

- Homí Počernice  
27156753

MINIST  
za Ministerstvo  
SEKCE Ing. Tomáš DVORÁČEK