

# **Dodatek č.1**

## **Smlouvy o dílo**

uzavřené podle ustanovení §2586-2635 a následujících zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění na provedení díla

**„ Dodávka a instalace nového vjezdového stojanu a závorového stojan, včetně doplnění kamer na čtení SPZ a jejich zprovoznění v rámci městského parkovacího systému v Českém Krumlově- Městský Park"**

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.**

Masná ul. 131

381 01 Český Krumlov

Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingerem, jednatelem společnosti  
Ing. Davidem Šindelářem, jednatelem společnosti

IČO: 42396182 DIČ: CZ 42396182

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 10200-241/01100

zapsán v OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 705

( dále jen objednatel )

**2. Zhotovitel:** **Designa Parking&Access spol s r.o.**

Nademlejská 600/1

198 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Milanem Zelenkou, jednatelem

IČO: 26202018 DIČ: CZ 262202018

Bankovní spojení: FIO Banka a.s., Praha

Číslo účtu: 2300141111/2010

zapsán v OR MS v Praze, oddíl C, vl. 79289

( dále jen zhotovitel )

I. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III.1. Smlouvy o dílo, znění se nahrazuje takto:

### III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 15.10.2021, za předpokladu včasného předání staveniště, prostého práv třetích osob a za předpokladu příznivých klimatických podmínek dle ČSN pro práci s kabely.

II. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě článku V.1. Smlouvy o dílo, znění se nahrazuje takto:

### V. Platební podmínky

1. Úhrada za provedené dodávky a výkony bude provedena následovně:
  - a) Zhotovitel do 10 dnů po podpisu tohoto Dodatku č.1 vystaví zálohovou fakturu na 60% celkové hodnoty ceny díla, tj. 409.827,60 Kč (čtyřistadevěttisícosmsetdvacetšedemkorun a šedesát haléřů) se splatností do dvacetijedna (21) dnů ode dne, kdy objednatel obdrží fakturu od zhotovitele.
  - b) Zbylých 40% celkové hodnoty ceny díla, tj. 273.218,40 Kč (dvěstěsedmdesátitřítisícdvěstěosmnáctkorun a čtyřicethaléřů) bude uhrazeno po úplném dokončení stavby, na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu provedených prací a na základě vystavené faktury se splatností do dvacetijedna (21) dnů ode dne, kdy objednatel obdrží fakturu od zhotovitele.

III. Tento smluvní dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva si ponechá zhotovitel a dva objednatel.

V Českém Krumlově dne:

V Praze dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Miroslav Reitinger  
jednatel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Milan Zelenka  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. David Šindelář  
jednatel