

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo OStRM/2021/32 ze dne 12.4.2021  
ve znění dodatku č. 1 OStRM/2021/48 ze dne 5.5.2021

### **Objednatel:**

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**  
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
Zastoupený: xxxx, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti  
IČO: xxxx DIČ: xxxx  
Obchodní rejstřík:: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Martin Musil, manažer regionu Středočeský

## **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/32 ve znění dodatku č. 1 OStRM/2021/48 ze dne 5.5.2021 (dále jen „smlouva“) týkající se akce: „Celoplošná oprava komunikace v ulici Vodárenská, Čejetice“

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva z důvodu opravy administrativní chyby v dodatku č.1 a na základě skutečného zaměření hotového díla v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

## II. Předmět dodatku č. 2

1. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Cena díla dle SOD (vč. dodatku č.1)	4 117 871,50 Kč bez DPH
Dorovnání	- 754,02 Kč bez DPH
Méněpráce	- 741 113,69 Kč bez DPH
Vícepráce	138 612,00 Kč bez DPH
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>3 514 615,79 Kč bez DPH</b>

2. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 3 514 615,79 Kč bez DPH (slovy: tři miliony pět set čtrnáct tisíc šest set patnáct korun a sedmdesát devět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHY:

- Příloha č.1 – ZL č.4, ZL č. 5

V Mladé Boleslavi dne 20.5.2021

---

### Objednatel

Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

---

### Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.  
xxxx, ředitel oblasti Sever  
a zplnomocněný zástupce společnosti

**DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.  
V Mladé Boleslavi dne 20. 5. 2021

.....  
xxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav