

DODATEK č. 1
8700-18/2016-VLRZ/R/NVP

SMLOUVY O DÍLO
čj. 8700-4/2016-VLRZ/R/NVP

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Janouškem, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: ČNB – Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Zhotovitel: Ing. Miroslav Bém
sídlem: Za Tratí 1636, 676 02 Moravské Budějovice
zapsán: v živnostenském rejstříku MÚ Moravské Budějovice,
č.j. ZO/U956/2012/Ve
zastoupený: Ing. Miroslav Bém
IČ: 47449357
DIČ: CZ6701272413
bankovní spojení: KB, a.s., Moravské Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Pověření:
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Pavel Barčák
Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických Ing. Miroslav Bém

V souladu s článkem X. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Článek VIII.1 se nahrazuje následujícím zněním:

VIII.1 Objednatel zhotoviteli provede úhradu prací na základě faktury – daňových dokladů za sjednané plnění následovně:

Objednatel uhradí zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu částku dle čl. III. 1 písm. a), b) a c) této smlouvy o dílo po předání a převzetí výkonové fáze dle čl. II.4 písm. c) této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne 29. srpna 2016

V Moravských Budějovicích dne . srpna 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Janoušek
ředitel

Ing. Miroslav Bém
fyzická osoba - projektant