

Dodatek č 1 k SOD

č. objednatele: 2021-68/SOD-6
č. zhotovitele: TG2021/CN 2266

na provedení prací na stavbě:

SSZ přechodu pro chodce Blanická

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá
zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Hochbau, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00
Jednající / Zastoupený: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
Adresa pro doručování: Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 2131103412/8040
IČ: 25857614
DIČ: CZ25857614
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [REDAKCE]
- ve věcech předání díla: Ing. Tomáš Grygar

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

II. Předmět smlouvy

Odstavec 1 se doplňuje o odrážky:

- Doplnění obrubníků v rozsahu
- Doplnění kačírku a podkladní folie před vchodem do školní jídelny
- Rozšíření asfaltové plochy vjezdu ke školní jídelně

III. Čas plnění

Článek se nemění

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

Celková cena díla se zvyšuje na základě ocenění víceprací o částku **72.121,80 Kč bez DPH** a činí **1.722.079,04 Kč bez DPH**

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se doplňuje o přílohy:

6) Ocenění víceprací


O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo ze dne 7. 6. 2021.

VII. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: 7. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Mojmír Krejčíček
Starosta MOB Stará Bělá



Ing. Tomáš Grygar
jednatel