



DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 01/2016-ÚP 35 ze dne 4.1.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku.
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989
IČO/r.č.: 28781708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:


| Změna | porost | m ³ | Kč/m ³ | Celkem Kč | Doba plnění |
|-----------|------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|
| Vkládá se | 606 B k 37 | 245 | 850,00 | 208 250 | 2.5. - 30.5. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V dne 2.5.2016
oprávněný zástupce

V dne 2.5.2016
oprávněný zástupce


Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku


Ing. Radek Fischer
jednatel