

DODATEK č. 3

k Prováděcí smlouvě / Smlouvě o Dílo/

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázku
menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

na realizaci zakázky

I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5003.18701)

č. smlouvy objednatele: 11PT-002138 ev.č. 222/19

č. smlouvy zhotovitele: 19-255.250

ze dne 29. 7. 2019

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

, ředitel Správy Pardubice, na základě

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“ založené Smlouvou o společnosti
ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma:

a.s.

bankovní spojení:

zastoupen:

předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

místopředsedou

představenstva

členem představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným

předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

členem představenstva

členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupeným

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

místopředsedou představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří 602 00 Brno

zastoupeným

předsedou představenstva

1, místopředsedou představenstva

členem představenstva

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Kominárska 141/2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným

1, predsedom predstavenstva

podpredsedom predstavenstva

členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do obchodního registra vedeného Okresným soudem v Bratislave I, oddíl Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je průběh územního řízení, jehož časovou náročnost nebylo možné přepokládat (odvolání). S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění díla.

I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: 11PT-002138, č. poskytovatele: 19-255.250 takto:

1) **Článek III - Doba a místo plnění ... se mění odst. 1**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: 13.8.2019

dokončení prací **koncept DSP:** do 3 měsíců od vydání ÚR, nejpozději však do 28.2.2020

aktualizace záborového elaborátu: koncept do 20.4.2020

čistopis DSP: do 30.6.2021 (1 327 363,- Kč, mimo geometrické plány)

geometrické plány: do 31.08.2021 (128 000,- Kč)

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: 11PT-002138, č. zhotovitele: 19-255.250 nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO SMLUVNÍHO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

'odepsal'
jN: cn=
=SUDOP PRAHA a.s. ou=71699
mail=
Datum: 2021.06.07 13:50:21
02'00'

'odepsal'
jN: cn:
=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=59713,
mail
Datum: 2021.06.07 13:58:18 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.14
09:43:27 +02'00'