


U objednatele evidovaný pod číslem: Ev. č.: 2383/21-CSMV

Č. j.: TS-2436/2021

U zhotovitele evidovaný pod číslem: 21003 – dod.č.1



Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

u objednatele evidované pod číslem TS-82/2021

název akce: „MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny – I. a II. etapa“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Článek I. Smluvní strany

Název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna 2009.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7

IČO: 75151898

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Jiří Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Název: PROXIMA a.s.

Sídlo: Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478

DIČ: CZ60916478

Její jménem jedná: Ing. Karel Chorvát, člen správní rady,

Kontaktní osoba: [REDACTED] projektový manager, tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“

uzavírají **tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-82/2021** (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

I. ZMĚNA URČITÝCH POLOŽEK V OCENĚNÉM VÝKAZU VÝMĚR – ZMĚNOVÉ LISTY

Smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 4 a čl. X. smlouvy o dílo se dohodly změně předmětu plnění smlouvy o dílo (na změně díla). Smluvní strany si vzájemně odsouhlasily soupis změn a příslušných prací v předmětu díla. Tyto změny a práce smluvní strany ocenily u předmětu díla.

Na základě výše uvedeného, se smluvní strany dohodly na změně jednotlivých položek v oceněném výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo, a to v rámci nezbytného zajištění jednotlivých prací na díle, tak, aby bylo dílo řádně realizováno a dokončeno v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Důvodem změny jednotlivých položek ve výše uvedeném oceněném výkazu výměr jsou změny zjištěné po odkrytí konstrukcí.

Výše citované jednotlivé změny v určitých položkách v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo, jsou specifikovány v příslušném změnovém listu, který nově tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Současně smluvní strany deklarují, že výše uvedené změny promítnuté a specifikované v daném změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, nemění celkovou povahu díla a rovněž nemění celkovou cenu za dílo uvedenou ve smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání tohoto dodatku v jeden den, nabude tento dodatek platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které jsou nedílnou součástí výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tento dodatek, na něhož se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Platnost tohoto dodatku končí splněním závazků obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. V případě, že bude tento dodatek podepsán elektronicky z obou smluvních stran, považuje se tento dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů ČR.

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.


4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-82/2021 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-82/2021.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list 1 (51 stran)

V Praze dne 14. 6. 2021

Za objednatele:

V Praze dne 14. 6. 2021

Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 410
Stavba: Rekonstrukce pokojů ubytovny

KSO: 801 74
Místo: Za Císařským mlýnem 1063

CC-CZ: 11301
Datum: 12.05.2021

Zadavatel:
Olymp Centrum sportu MV

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Proxima a.s.

IC: 60916478
DIČ: CZ60916478

Projektant:



IC:
DIČ:

Zpracovatel:



IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Kód: 410

Stavba: Rekonstrukce pokojů ubytovny

Místo: Za Císařským mlýnem 1063

Zadavatel: Olymp Centrum sportu MV

Uchazeč: Proxima a.s.


Datum: 03.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem - ZMĚNY		0,00	0,00	
410.1	Stavební a montážní práce - 4. NP - dodatečné stavební práce - část 1	572 803,63	658 724,17	STA
410.1	Stavební a montážní práce - 3. NP - dodatečné stavební práce - část 1	569 483,71	654 906,27	STA
410.1	Elektroinstalace - 4. NP	66 930,44	76 970,01	STA
410.1	Elektroinstalace - 3. NP	64 893,44	74 627,46	STA
410.1	Stoupačky	-364 197,45	-418 827,07	STA
410.1	Konstrukce truhlářské - vnitřní vybavení - 4. NP	-446 753,25	-513 766,24	STA
410.1	Konstrukce truhlářské - vnitřní vybavení - 3. NP	-463 160,52	-532 634,60	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pokojů ubytovny

Objekt:

410.1 - Stavební a montážní práce - 4. NP - ZMĚNY

KSO:

801 74

Místo:

Za Císařským mlýnem 1063

CC-CZ:

Datum:

21.04.2021

Zadavatel:

Olymp Centrum sportu MV

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Proxima a.s.

IC:

60916478

DIČ:

CZ60916478

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:



IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH: základní
snížená

Základ daně

572 803,63

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pokojů ubytovny

Objekt:

410.1 - Stavební a montážní práce - 4. NP - ZMĚNY

Místo:

Za Císařským mlýnem 1063

Datum:

21.04.2021

Zadavatel:

Olymp Centrum sportu MV

Projektant:

Zhotovitel:

Proxima a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti zemní vlhkosti

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika

725 - Zdravotechnika - zařízení a předměty

735 - Ústřední vytápění

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Truhlářské konstrukce

767 - Zámečnické konstrukce

771 - Podlahy z dlažby

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pokojů ubytovny

Objekt:

410.1 - Stavební a montážní práce - 4. NP - ZMĚNY

Místo:

Za Císařským mlýnem 1063

Datum:

21.04.2021

Zadavatel:

Olymp Centrum sportu MV

Projektant:

Zhotovitel:

Proxima a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
401	K	340271045.PF X	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici PORFIX P2-500 tl 150 mm	m2	1,305			
	VV		Bourání luxfer ve stěně 404.1					
	VV		0,45*2,9		1,305			
	VV		Součet		1,305			
402	K	342272225.PF X	Příčka z hladkých tvárcí Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	44,210			
	VV		Dělicí příčka mezi 401.1 a 401.2					
	VV		3,3*2,77-0,8*2,0		7,540			
	VV		Obezdvíka šachty					
	VV		(0,87*2,77)-(1,12*0,51)*19		34,940			
	VV		Dělicí příčka mezi 404.3 a 404.4					
	VV		1,13*2,77-0,7*2,0		1,730			
	VV		Součet		44,210			
403	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	58,170			
	VV		Doplnění vyzdívek - instalačních prostor					
	VV		2,77*18		49,860			
	VV		Dělicí příčka mezi 401.1 a 401.2					
	VV		2,77*2		5,540			
	VV		Dělicí příčka mezi 404.3 a 404.4					
	VV		2,77		2,770			
	VV		Součet		58,170			
444	K	346272216	Přizdívky z pórobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	2,490			
	VV		Přizdívka v m.č. 322.2					
	VV		2,77*0,9		2,490			
	VV		Součet		2,490			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
453	K	611335201	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropě, plochy jednotlivě do 0.09 m2	kus	9,000			
7	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	144,992			
	VV		Chybný odpočet - viz. Příloha č. 1					
	VV		"otvory" ((0,8*1,97)*25+(0,7*1,97))*1*4		163,116			
	VV		Správný odpočet - viz. Příloha č. 1					
	VV		"otvory" ((0,8*1,97)*2+(0,7*1,97))*1*4		-18,124			
	VV		Součet		144,992			

Poznámky

14

11

Posunutí zárubně.

10

10

11


Posunutí zárubně.

Doplnění přizdívky v m.č. 322.2

Doplnění UA profilu.

Chybné výměry - viz. Příloha č.1.

10	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	-0,931
	VV		Odpčet - nahrazeno rychletuhnoucím potěrem		
	VV		"304.4 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"305.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"306.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"307.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"308.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"309.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"312.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"313.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"314.2 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"315.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"316.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"317.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"318.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"319.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"320.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"321.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"322.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"323.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"324.3 koupelna+WC S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		Součet		-0,931
442	K	632452519	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	14,080
	VV		Odpčet - nahrazeno rychletuhnoucím potěrem		
	VV		"304.4 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"305.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"306.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"307.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"308.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"309.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"312.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"313.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"314.2 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"315.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"316.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"317.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"318.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"319.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"320.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"321.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"322.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"323.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"324.3 koupelna+WC S" 0,7		0,700
	VV		"326. Chodba - oprava dilatace" 2,6*0,3		0,780
	VV		Součet		14,080
443	K	632452591	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	56,320
	VV		14,08*4		56,320
445	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm	m	2,600
404	K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	975,200
			Doplnění vyrovnávací vrstvy 5mm - 3x		
405	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	97,720
	VV		Dělicí příčka mezi 401.1 a 401.2 (3,3*2,77-0,8*2)*2		15,080
	VV		Bourání luxfer ve stěně 404.1 0,45*2,9*2*1,1		2,870
	VV		Šachty 1,35*2,77*19		71,050
	VV		Přizdívka v m.č. 322.2 2,77*0,9		2,490
	VV		Oprava dilatace m.č. 326 2,77*0,5*2		2,770
	VV		Dělicí příčka mezi 404.3 a 404.4 (1,13*2,77-0,7*2,0)*2		3,460
	VV		Součet		97,720



Náhrada prosté
mazaniny

Náhrada prosté
mazaniny

Oprava dilatace - m.č.

14,0804
mazaniny
rychletuhnoucím
potěrem

Oprava dilatace - m.č.
326

6

11

Doplnění k p.č. 444

Oprava dilatace - m.č.

Posunutí zárubně.

447	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	83,080
	VV		Dilatace m.č. 326		11,080
	VV		2,77*2*2		
	VV		Výztužný profil L"		
	VV		36*2		72,000
	VV		Součet		83,080
448	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	5,817
	VV		5,54*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,817
449	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,817
	VV		5,54*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,817
465	M		výztužný profil L" lišta 100x100mm z FeZn 0,80 x 2000mm	ks	36,000
	VV		Výztužný profil L"		
	VV		36		36,000
	VV		Součet		36,000
406	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	32,570
	VV		Dělicí příčka mezi 401.1 a 401.2		15,080
	VV		(3,3*2,77-0,8*2)*2		
	VV		Bourání luxfer ve stěně 404.1		2,870
	VV		0,45*2,9*2*1,1		
	VV		Sachty		14,620
	VV		1,35*(2,77-2,2)*19		
	VV		Součet		32,570
432	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	43,200
	VV		Zárubně		43,200
	VV		(2,0*2+0,8)*2*(2+1)+(2,0*2*0,9)*2*2		
	VV		Součet		43,200
407	K	642944121	Osazování ocelových zárubní do dilatace pro do 2,5 m2	kus	3,000
	VV		Dělicí příčka mezi 401.1 a 401.2		1,000
	VV		1		
	VV		Dělicí příčka mezi 426 a 427 (chodba)		2,000
	VV		2		
	VV		Součet		3,000
433	K	642945111	Osazování ocelových zárubní dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000
	VV		Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)		2,000
	VV		2		
	VV		Součet		2,000
408	M	SLD.0028646	ocelová zárubeň YZP rozměru 80/197, 210cm šířky	kus	1,000
	URS		7,5-10cm		
430	M	SLD.0028648	ocelová zárubeň YZP rozměru 80/197, 210cm šířky	kus	2,000
	URS		16-20cm		
409	M	SLD.0028653	ocelová zárubeň YZP rozměru 90/197, 210cm šířky	kus	2,000
	URS		16-20cm		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
454	K	953941721	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objemek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	9,000
455	K	953992311	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stropích železobetonových, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	9,000
456	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	9,000
438	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvorů do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	8,000

Oprava dilatace - m.č. 326 a výztužný profil pod obklad

Zesílení rohu šachty - pod obklad

Oprava dilatace - m.č. 326

Oprava dilatace - m.č. 326

Zesílení rohu šachty - pod obklad

11

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

11+15

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

11

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

15

Doplnění UA profilu.

Doplnění UA profilu.

Doplnění UA profilu.

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba) - navýšení o 2 kotvy.

16	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	21,670
	VV		Odbourání boční stěny instalačních prostor 0,4*2,77*18		19,940
	VV		Dělicí příčka mezi 404.3 a 404.4		1,730
	VV		1,13*2,77-0,7*2,0		21,670
	VV		Součet		
410	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	1,305
	VV		Bourání luxfer ve stěně 404.1		1,305
	VV		0,45*2,9		1,305
	VV		Součet		
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-43,300
23	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,400
411	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	43,300
	VV		Dlažba ve dvou vrstvách		
	VV		"304.4 koupelna+WC S" 2,60-0,7		1,900
	VV		"305.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"306.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"307.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"308.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"309.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"312.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"313.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"314.2 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"315.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"316.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"317.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"318.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"319.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"320.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"321.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"322.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"323.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"324.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		Součet		43,30
431	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	0,660
	VV		Bourání otvoru v žb příče		
	VV		1,0*2,2*0,15*2		0,660
	VV		Součet		0,660
412	K	976034211.R	Vybourání cihelných obrub zdíva průřezu do 0,03 m2	m	61,200
	VV		Podezdívky sprchových vaniček		
	VV		0,85*4*18		61,200
	VV		Součet		61,200
437	K	977312111.R	Rezáni stávajících betonových příček s vyztužením hloubky do 50 mm	m	21,600
	VV		Bourání otvoru v žb příče		
	VV		(1,0+2,2*2)*2*2		21,600
	VV		Součet		21,600
	D	997	Přesun sutě		
33	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	42,372
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,372
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	847,440

10

Posunutí zárubně.

14

12

Posunutí zárubně.

12

Vstupní dveře do m.č.
413.2 a 422.3 (chodba)

3

Vstupní dveře do m.č.
413.2 a 422.3 (chodba)

13

13

13

36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09	t	42,372
D 998 Přesun hmot					
37	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budov s jakoukoliv nosnou konstrukcí	t	15,031
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
413	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti v svislé	m2	231,470
D 713 Izolace tepelné					
418	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou	m2	74,500
	VV	AKU	M.č. 316 1,2-319 1,2		62,500
	VV	AKU	12,5+2,85+12,5+2,85+13,25+3,25+12,45+2,85		
	VV	AKU	M.č. 316 3-319 3		12,000
	VV	AKU	3,00+3,00+3,00+3,00		74,500
	VV		Součet		
419	M	ISV.590164461 6259	Isover PIANO 60mm, $\lambda_D = 0,037$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 625 mm, Akustická skelná izolace Isover Piano je určena k izolaci přiček a podhledů.	m2	75,990
	VV	AKU	74,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		75,990
42	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,091
D 721 Zdravotechnika					
49	M	TCE.670900	TECEdrainprofile sprchový profil, 900 mm, kartáčovaná nerez	kus	-20,000
420a	M	ACO.90108830	ACO ShowerDrain C 785 LV žlab, DN50, vert. příruba, H69, 1.4301	kus	20,000
420b	M	ACO.90108758	ACO ShowerDrain C 785 rošt Piano, 1.4301	kus	20,000
420c	M	ACO.447646	ACO ShowerDrain C instalační nohy, sada 2 ks, 1.4301	kus	20,000
421		721-1	D+M přechodového kusu z PVC na litinu DN100	ks	21,000
422	K	722110815	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 80 do DN 125	m	56,700
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty					
67	M	55495019	Změna - dveře sprchové rámové skleněné tl 8mm otvíravé dvoukřídlé š 800mm v 2000mm - na tl. 6 mm a š. 900 mm	kus	20,000
69	M	55495091	Změna - zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm š 800mm v 2000mm - na tl. 6 mm a š. 400 mm	kus	19,000
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					
101	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	-21,600
	VV		Dmtž pouze 2ks		-21,600
	VV		(-20+2)*0,6*2		-21,600
	VV		Součet		
103	M	541530399	těleso trubkové KLCM 900x450mm 436 W	kus	-1,000
104	M	42695091	těleso topné s přípojovacím kabelem 0,2 kW	kus	-1,000
466	M	42695091	radiátor KERMI Profil Kompakt FKO 12 600x1000, 1229W, bílá	kus	1,000
467	K	734261233.GC M	Sroubení topenářské Giacomini R18 průmě G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	1,000

13

Nové konstrukce

4+5

Aku podhledy

Aku podhledy

Změna odvodňovacího žlabu - aktualizace - zkrácení.

Přechodka PVC/litina

Litinové potrubí - dmtž

Dohodnutá 5% sleva.

Dohodnutá 5% sleva.

4.16

Odpočet trubkového tělesa.

Doplnění radiátoru.

109	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes	t	-0,019
D 751 Vzduchotechnika					
244	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm M.č. 404.4 - nezapočteno do zadávacího rozpočtu	kus	1,000
245	M	429141379	ventilátor do koupelny s čidlem vlhkosti a časovým doběhem - D 100 mm	kus	1,000
246	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí	kus	1,000
247	K	751581356	prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus	1,000
452			Příplatek za změnu ventilátoru - nově typ Vents 150 MATHL	kus	19,000
	VV		Původní cena: 1076,39 Kč/ks		-1076,39
	VV		Nový typ: 1368,5 Kč/ks		1368,5
	VV		Příplatek		292,110
248	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,002
D 763 Konstrukce suché výstavby					
457	M	763111811.R	Výztužný profil UA 50 - 40/50/40 3000 mm	m	9,000
414	K	763111811.R	Demontáž dřevěné příčky s jednoduchou dřevěnou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,540
	VV		Dělicí příčka mezi 401.1 a 401.2		
	VV		3,3*2,77-0,8*2		7,540
	VV		Součet		7,540
423	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	475,200
	VV		SOD		
	VV		537,7		537,700
	VV	AKU	M.č. 316.1-319.2		
	VV	AKU	12,5+2,85+12,5+2,85+13,25+3,25+12,45+2,85		-62,500
	VV		Součet		475,200
424	M	59030023	deska SDK A tl 15,0mm	m2	-537,700
425	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	52,010
	VV		SOD		
	VV		64,01		64,010
	VV	AKU	M.č. 316.3-319.3		
	VV	AKU	3,00+3,00+3,00+3,00		-12,000
	VV		Součet		52,010
426	M	59030026	deska SDK impregnovaná H2 tl 15mm	m2	-64,010
427	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	114,520
	VV		Opláštění L do 0,4m		
	VV		43,35*0,4		17,340
	VV		Opláštění uzavřeného tvaru do 0,8m		
	VV		43,35*0,8		34,680
	VV	AKU	M.č. 316.1-319.2		
	VV	AKU	12,5+2,85+12,5+2,85+13,25+3,25+12,45+2,85		62,500
	VV		Součet		114,520
428	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	-52,020
	VV		Opláštění L do 0,4m		
	VV		43,35*0,4		-17,340
	VV		Opláštění uzavřeného tvaru do 0,8m		
	VV		43,35*0,8		-34,680
	VV		Součet		-52,020

Doplnění ventilátoru.

Doplnění ventilátoru.

Doplnění ventilátoru.

Doplnění ventilátoru.

Příplatek za změnu ventilátoru.


Doplnění ventilátoru.

Doplnění UA profilu.

11

Odpčet za změnu tl.
SDK desek z 15mm na
12,5mm + aku podhledy

429	M	59030034	deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm	m2	12,000
	VV	AKU	M.č. 316.3-319.3		
	VV	AKU	3,00+3,00+3,00+3,00		12,000
	VV		Součet		12,000
446	K	763131711	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek dilatace	m	2,600
255	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes	t	-1,316
D 766 Konstrukce truhlářské					
272	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	-3,000
273	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	-3,000
260	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000
261	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fólový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000
272	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000
273	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	1,000
4	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000
6	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus	1,000
8	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000
415	K	766660733	montáž dveřního bezpečnostního kování - štítu s klikou	kus	3,000
416	M	766-1	panikové kování dveřní NEMEF 1769 – otevírání ve směru úniku	kus	3,000
458	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000
459	K	76666071R	Montáž dveřních koordinátorů křídla	kus	1,000
460	M	54917250	samozavírač dveří ASSA ABLOY DC 140, lomené ramínko L140	kus	4,000
461	M	54917255	koordinátor dveří ASSA ABLOY 914000-08 - dveřní selektor pevný	kus	1,000
462	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	24,000
463	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	24,000
277	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,078
D 767 Konstrukce zámečnické					
434	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	64,712
	VV		UE 65		
	VV		7,09*2,2*2		31,196
	VV		Pásovina 50x10		
	VV		3,99*(2,2+1,0*2)*2		33,516
	VV		Součet		64,712
435	M	13011909	ocel profilová UE 80 jakost 11 375	t	0,043
436	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm	t	0,036
439	K	95396.R	Dodávka a montáž trnů uchycených chem. kotvou do pasoviny (vrtání pasoviny, zavaření, začistění)	kus	8,000



Aku pohledy

Doplnění přízdívky v m.č. 322.2

16

16

Doplnění dveřního křídla pro výstup do půdních prostor.

16

16

Doplnění samozavíračů pro PO dveřní křídla.
Doplnění koordinátorů pro PO dveřní křídla.
Doplnění samozavíračů pro PO dveřní křídla.
Doplnění koordinátorů pro PO dveřní křídla.
Doplnění prahů pro PO dveřní křídla m.č. 01 -
Doplnění prahů pro PO dveřní křídla m.č. 01 -

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba) - navýšení o 2 tmy.

441	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,082
D 776 Podlahy povlakové					
323	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	55,050
	VV		PVC pod stávajícími koberci		
	VV		"304.3_předsíň_S" 3,35		3,350
	VV		"305.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"306.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"307.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"308.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"309.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"312.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"313.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"314.3_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"315.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"316.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"317.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"318.2_předsíň_S" 3,25		3,250
	VV		"319.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"320.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"321.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"322.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"323.2_předsíň_S" 2,85		2,850
	VV		"324.2_předsíň_S" 2,85		2,850
			Součet		55,050
320	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-20,300
321	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3	m2	-20,300
322	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5	m2	-20,300
	VV		SOD		
	VV		"326_chodba_P" -20,30		-20,300
	VV		Součet		-20,300
323	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-20,300
324	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-20,300
325	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-22,330
326	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	-22,400
	VV		SOD		
	VV		"326_chodba_P" -3,2*7		-22,400
	VV		Součet		-22,400
327	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	-12,200
	VV		SOD		
	VV		"326_chodba_P" -1*(16,0-(0,9*2+2,0))		-12,200
	VV		Součet		-12,200
328	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	-12,444
450	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	2,600
451	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm	m	2,652
	VV		0*1,02 Přepočtené koeficientem množství		
329	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,223
D 771 Podlahy z dlaždic					
307	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,567

2

Chyba ve VV

Chyba ve VV

Chyba ve VV

Chyba ve VV

Chyba ve VV

Chyba ve VV

Chyba ve VV

Chyba ve VV

Chyba ve VV
 Úprava instalace - III.5.
 Úprava instalace - III.5.
 Úprava instalace - III.5.

Chyba ve VV

308	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	31,100	
	VV		Lišty v PO dveřích mezi chodbami m.č. 26/27			
	VV		0,9*2		1,800	
	VV		Lišty v PO dveřích mezi chodbami m.č. 26/27			
	VV		1,8		1,800	
	VV		Lišty ve dveřích mezi chodbou a pokoji			
	VV		(18+1+1+1+1)*0,8		17,600	
	VV		Spádová lišta v koupelně			
	VV		18*0,5+1*0,9		9,900	
	VV		Součet		31,100	
309	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	34,210	
310	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	7,567	
	VV		SOD			
	VV		-105,16		-105,160	
	VV		Dle zaměření stavby			
	VV	Koupelna	3,4*18		61,200	
	VV	404.4	3,1		3,100	
	VV	401.1-2	11,278		11,278	
	VV	401.3	4,052		4,052	
	VV	401.4	1,47		1,470	
	VV	401.5	1,823		1,823	
	VV	403.1	10,52		10,520	
	VV	402	19,284		19,284	
	VV		Součet		7,567	
311	M	LSS.TRUSA003	dlaždice - rektifikovaná TAURUS COLOR 03 Light Grev. 598x298x10mm	m2	1,987	
	VV		SOD			
	VV		-120,934		-120,934	
	VV		Skutečná spotřeba			
	VV	Koupelna	3,8*18		68,400	
	VV	404.4	3,6		3,600	
	VV	401.1-2	11,841		11,841	
	VV	401.3	4,359		4,359	
	VV	401.4	1,513		1,513	
	VV	401.5	1,914		1,914	
	VV	403.1	11,046		11,046	
	VV	402	20,248		20,248	
	VV		Součet		1,987	
317	K	771591266	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy s napojením na ukončující profil	m	42,000	
	VV		Izolace kolem odvodňovacího žlabu			
	VV		(0,9+0,15)*2*20		42,000	
	VV		Součet		42,000	
468	K	781111112R7	Řezání hran 45° - kamenický řez střeplinutý, externí provedení, cena bez dopravy - dlaždice po obvodu sprchového žlabu	m	20,000	
469	K	771R	Doprava dlaždic do místa úprav (Praha a okolí) - 1 jízda tam a zpět	ks	4,000	
318	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	7,567	
319	K	998771102	Presun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,135	
D 781			Dokončovací práce - obklady			
417	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty - příplatek	m2	375,423	
330	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-29,273	
331	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-29,273	

Doplnění přechodových lišt.

Doplnění přechodových lišt.

Skutečná realizace.

Skutečná spotřeba.

Spočítána skutečná plocha + 5%

Doplnění izol. pásky kolem odvodňovacího

Úprava dlaždic kolem odvodňovacího žlabu.

Úprava dlaždic kolem odvodňovacího žlabu.

4+5

334	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-29,273	
	VV		SOD			
	VV		-359,363		-359,363	
	VV		Skutečná spotřeba			
	VV	Koupelna 15,0*18			270,000	
	VV	404.4 14,25			14,250	
	VV	401.3 14,35			14,350	
	VV	401.4 8,05			8,050	
	VV	401.5 11,04			11,040	
	VV	403.1 12,4			12,400	
	VV	Součet			-29,273	
335	M	LSS.WAAMB2 21	obkládačka COLOR ONE RAL 0908040, 198x398x7mm	m2	8,261	
	VV		SOD			
	VV		-395,299		-395,299	
	VV		Skutečná spotřeba			
	VV	Koupelna 18,5*18			333,000	
	VV	404.4 17,8			17,800	
	VV	401.3 16,5			16,500	
	VV	401.4 9,3			9,300	
	VV	401.5 12,7			12,700	
	VV	403.1 14,26			14,260	
	VV	Součet			8,261	
336	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	98,700	
	VV		Doplnění listů kolem vstupních dveří do koupelen, (0,7+2,0*2)*21		98,700	
	VV		Součet		98,700	
340	K	998781102	Presun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,079	
D 783 Dokončovací práce - nátěry						
341	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,288	
	VV		Nátěr stávající zárubně (07+2,0*2)*0,208		2,288	
	VV		Součet		2,29	
342	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	2,288	
343	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,288	
344	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,288	
349	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	98,360	
	VV		SOD			
	VV		14,64		-14,640	
	VV		Zaměření na stavbě (skryto pod dřevěným obložením)			
	VV		113,00		113,000	
	VV		Součet		98,36	
440	K	783627661	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 200 mm jednonásobný akrylátový	m	52,440	
	VV		Potrubí ve stoupačkách			
	VV		2,76*19		52,440	
	VV		Součet		52,44	
464	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	3,629	
	VV		M.č. 1-24			
	VV		24*0,8*(0,14+0,02+0,02)*1,05		3,629	
	VV		Součet		3,629	

Skutečná spotřeba.

U místnosti, kde byl k dispozici spárovež, spočítána spotřeba
U místnosti, kde nebyl k dispozici spárovež, spočítána skutečná

Doplnění listů kolem vstupních dveří do koupelen.

Nátěr doplňované zárubně do půdních prostor.


Nátěr doplňované zárubně do půdních
Nátěr doplňované zárubně do půdních
Nátěr doplňované zárubně do půdních

1

Nátěr potrubí ve stoupačkách

Doplnění prahů pro PO dveří křídla m.č. 01 -

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,485	
352	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,485	
	VV		Doplnění vyzdívek - instalačních prostor			
	VV		0,4*(2,77-2,2)*18		4,100	
	VV		Dělení příčka mezi 401.1 a 401.2			
	VV		(3,3*2,77-0,8*2)*2		15,080	
	VV		Bourání luxfer ve stěně 404.1			
	VV		0,45*2,9*2		1,305	
	VV		Součet		20,485	
350	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	
351	K	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	
352	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	



10+11+14

10+11+14

10

11

14

Navýšení výměry dle
p.č. 7 a Přílohy č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pokojů ubytovny

Objekt:

410.1 - Stavební a montážní práce - 3. NP - ZMĚNY

KSO:

801 74

Misto:

Za Císařským mlýnem 1063

CC-CZ:

Datum:

21.04.2021

Zadavatel:

Olymp Centrum sportu MV

IC:

DIČ:

Zhotovitel

Proxima a.s.

IC:

60916478

DIČ:

CZ60916478

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:



IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně


DPH: základní

snížená

569 483,71

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pokojů ubytovny

Objekt:

410.1 - Stavební a montážní práce - 3. NP - ZMĚNY

Místo:

Za Císařským mlýnem 1063

Datum:

21.04.2021

Zadavatel:

Olymp Centrum sportu MV

Projektant:

Zhotovitel:

Proxima a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti zemní vlhkosti

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Truhlářské konstrukce

767 - Zámečnické konstrukce


771 - Podlahy z dlažby

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pokojů ubytovny

Objekt:

410.1 - Stavební a montážní práce - 3. NP - ZMĚNY

Místo:

Za Císařským mlýnem 1063

Datum:

21.04.2021

Zadavatel:

Olymp Centrum sportu MV

Projektant:

Zhotovitel:

Proxima a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
401	K	340271045.PF	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici PORFIX P2-500 tl 150 mm	m2	1,305			
	vv	X	Bourání luxfer ve stěně 304.1			1,305		
	vv		0,45*2,9			1,305		
	vv		Součet					
402	K	342272225.PF	Příčka z hladkých tvárcí Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	44,210			
	vv	X	Dělicí příčka mezi 301.1 a 301.2					
	vv		3,3*2,77-0,8*2,0		7,540			
	vv		Obezdívka šachty					
	vv		(0,87*2,77)-(1,12*0,51)*19		34,940			
	vv		Dělicí příčka mezi 304.3 a 304.4					
	vv		1,13*2,77-0,7*2,0		1,730			
	vv		Součet		44,210			
403	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	58,170			
	vv		Doplnění vyzdívek - instalačních prostor					
	vv		2,77*18		49,860			
	vv		Dělicí příčka mezi 301.1 a 301.2					
	vv		2,77*2		5,540			
	vv		Dělicí příčka mezi 304.3 a 304.4					
	vv		2,77		2,770			
	vv		Součet		58,170			
444	K	346272216	Přízdívky z pórobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm	m2	2,490			
	vv		Přízdívka v m.č. 322.2					
	vv		2,77*0,9		2,490			
	vv		Součet		2,490			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
453	K	611335201	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	9,000			
7	K	612325422	Úprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	144,992			
	vv		Chybný odpočet - viz. Příloha č. 1					
	vv		"otvory" ((0,8*1,97)*25+(0,7*1,97))*1*4		163,116			
	vv		Správný odpočet - viz. Příloha č. 1					
	vv		"otvory" ((0,8*1,97)*2+(0,7*1,97))*1*4		-18,124			
	vv		Součet		144,992			

Poznámky

14

11

Posunutí zárubně

10

10

11


Posunutí zárubně

Doplnění přízdívky v m.č. 322.2

Doplnění UA profilu.

Chybné výměry - viz. Příloha č. 1.

10	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 25/30	m3	-0,931
	VV		Odpočet - nahrazeno rychletuhnoucím potěrem		
	VV		"304.4_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"305.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"306.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"307.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"308.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"309.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"312.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"313.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"314.2_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"315.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"316.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"317.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"318.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"319.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"320.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"321.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"322.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"323.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		"324.3_koupeľna+WC_S" 0,7*0,07		-0,049
	VV		Součet		-0,931
442	K	632452519	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	14,080
	VV		Odpočet - nahrazeno rychletuhnoucím potěrem		
	VV		"304.4_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"305.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"306.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"307.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"308.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"309.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"312.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"313.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"314.2_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"315.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"316.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"317.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"318.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"319.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"320.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"321.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"322.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"323.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"324.3_koupeľna+WC_S" 0,7		0,700
	VV		"326_Chodba - oprava dilatace" 2,6*0,3		0,780
	VV		Součet		14,080
443	K	632452591	Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí Příplatek k ceně -2119 za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	56,320
	VV		14,08*4		56,320
445	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm	m	2,600
404	K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	975,200
	VV		Doplnění vyrovnávací vrstvy 5mm - 3x		
405	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	97,720
	VV		Dělicí příčka mezi 301.1 a 301.2		
	VV		(3,3*2,77-0,8*2)*2		15,080
	VV		Bourání luxfer ve stěně 304.1		
	VV		0,45*2,9*2*1,1		2,870
	VV		Šachty		
	VV		1,35*2,77*19		71,050
	VV		Přizdívka v m.č. 322.2		
	VV		2,77*0,9		2,490
	VV		Oprava dilatace m.č. 326		
	VV		2,77*0,5*2		2,770
	VV		Dělicí příčka mezi 304.3 a 304.4		
	VV		(1,13*2,77-0,7*2,0)*2		3,460
	VV		Součet		97,720



Náhrada prosté mazaniny
rychletuhnoucím potěrem

Náhrada prosté mazaniny
rychletuhnoucím potěrem

Oprava dilatace - m.č. 326

Náhrada prosté mazaniny
rychletuhnoucím potěrem

Oprava dilatace - m.č. 326

6


11

Doplnění k p.č. 444

Oprava dilatace - m.č. 326

Posunutí zárubně.

447	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	83,080
	VV		Dilatace m.č. 326		
	VV		2,77*2*2		11,080
	VV		Výztužný profil L"		
	VV		36*2		72,000
	VV		Součet		83,080
448	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	5,817
	VV		5,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,817
449	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,817
	VV		5,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,817
465	M		výztužný profil L" lišta 100x100mm z FeZn 0,80 x 2000mm	ks	36,000
	VV		Výztužný profil L"		
	VV		36		36,000
	VV		Součet		36,000
406	K	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	32,570
	VV		Dělicí příčka mezi 301.1 a 301.2		
	VV		(3,3*2,77-0,8*2)*2		15,080
	VV		Bourání luxfer ve stěně 304.1		
	VV		0,45*2,9*2*1,1		2,870
	VV		Sachty		
	VV		1,35*(2,77-2,2)*19		14,620
	VV		Součet		32,570
432	K	619995001	Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	43,200
	VV		Zárubně		
	VV		(2,0*2+0,8)*2*(2+1)+(2,0*2*0,9)*2*2		43,200
	VV		Součet		43,200
407	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pro do 2,5 m2	kus	3,000
	VV		Dělicí příčka mezi 301.1 a 301.2		
	VV		1		1,000
	VV		Dělicí příčka mezi 326 a 327 (chodba)		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		3,000
433	K	642945111	Osazování ocelových zárubní dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000
	VV		Vstupní dveře do m.č. 313.2 a 322.3 (chodba)		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		2,000
408	M	SLD.0028646.	ocelová zárubeň YZP rozměru 80/197, 210cm šířky	kus	1,000
	URS		7,5-10cm		
430	M	SLD.0028648.	ocelová zárubeň YZP rozměru 80/197, 210cm šířky	kus	2,000
	URS		16-20cm		
409	M	SLD.0028653.	ocelová zárubeň YZP rozměru 90/197, 210cm šířky	kus	2,000
	URS		16-20cm		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
454	K	953941721	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	9,000
455	K	953992311	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stropech železobetonových, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	9,000
456	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	9,000
438	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvorů do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	8,000



Oprava dilatace - m.č. 326 a výztužný profil pod obklad.

Zesílení rohu šachty - pod obklad

Oprava dilatace - m.č. 326

Oprava dilatace - m.č. 326

Zesílení rohu šachty - pod obklad

11

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

11+15

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

11

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

15


Doplnění UA profilu.

Doplnění UA profilu.

Doplnění UA profilu.

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba) - navýšení o 2 kotvy.

16	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	21,670
	VV		Odbourání boční stěny instalačních prostor		
	VV		0,4*2,77*18		19,940
	VV		Délící příčka mezi 304.3 a 304.4		
	VV		1,13*2,77-0,7*2,0		1,730
	VV		Součet		21,670
410	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	1,305
	VV		Bourání luxfer ve stěně 304.1		
	VV		0,45*2,9		1,305
	VV		Součet		1,305
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-43,300
23	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,400
411	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	43,300
	VV		Dlažba ve dvou vrstvách		
	VV		"304.4 koupelna+WC S" 2,60-0,7		1,900
	VV		"305.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"306.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"307.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"308.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"309.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"312.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"313.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"314.2 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"315.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"316.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"317.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"318.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"319.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"320.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"321.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"322.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"323.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		"324.3 koupelna+WC S" 3,0-0,7		2,300
	VV		Součet		43,30
431	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	0,660
	VV		Bourání otvoru v žb příčce		
	VV		1,0*2,2*0,15*2		0,660
	VV		Součet		0,660
412	K	976034211.R	Vybourání cihelných obrub zdíva průřezu do 0,03 m2	m	61,200
	VV		Podezdívky sprchových vaniček		
	VV		0,85*4*18		61,200
	VV		Součet		61,200
437	K	977312111.R	Rezání stávajících betonových příček s vyztužením hloubky do 50 mm	m	21,600
	VV		Bourání otvoru v žb příčce		
	VV		(1,0+2,2*2)*2*2		21,600
	VV		Součet		21,600
	D	997	Přesun sutě		
33	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	42,372
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,372
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	847,440



10

Posunutí zárubně.

14

12

Posunutí zárubně

12

Vstupní dveře do m.č.
413.2 a 422.3 (chodba)

3

Vstupní dveře do m.č.
413.2 a 422.3 (chodba)

13

13

13

36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09	t	42,372
D 998 Přesun hmot					
37	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí	t	15,031
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
413	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	231,470
D 713 Izolace tepelné					
418	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou	m2	74,500
	VV	AKU	M.č. 316.1,2-319.1,2		
	VV	AKU	12,5+2,85+12,5+2,85+13,25+3,25+12,45+2,85		62,500
	VV	AKU	M.č. 316.3-319.3		
	VV	AKU	3,00+3,00+3,00+3,00		12,000
	VV		Součet		74,500
419	M	ISV.590164461 6259	Isover PIANO 60mm, $\lambda D = 0,037$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 625 mm, Akustická skelná izolace Isover Piano je určena k izolaci přiček a podhledů.	m2	75,990
	VV	AKU	74,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		75,990
42	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,091
D 721 Zdravotechnika					
49	M	TCE.670900	TECEdrainprofile sprchový profil, 900 mm, kartáčovaná nerez	kus	-20,000
420a	M	ACO.90108551	ACO ShowerDrain C+ 785 LV žlab, DN40, vert. příruba, H69.1.4301	kus	20,000
420b	M	ACO.90108758	ACO ShowerDrain C 785 rošt Piano, 1.4301	kus	20,000
420c	M	ACO.447646	ACO ShowerDrain C instalační nohy, sada 2 ks, 1.4301	kus	20,000
421		721-1	D+M přechodového kusu z PVC na litinu DN100	ks	21,000
422	K	722110815	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 80 do DN 125	m	56,700
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty					
67	M	55495019	Změna - dveře sprchové ramové skleněné tl 8mm otvřítavé dvoukřídlé š 800mm v 2000mm - na tl. 6 mm a š. 900 mm	kus	20,000
69	M	55495091	Změna - zástěna sprchová pevná skleněná tl 8mm š 800mm v 2000mm - na tl. 6 mm a š. 400 mm	kus	19,000
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					
101	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	-21,600
	VV		Dmž pouze 2ks		
	VV		(-20+2)*0,6*2		-21,600
	VV		Součet		-21,600
103	M	541530399	těleso trubkové KLCM 900x450mm 436 W	kus	-1,000
104	M	42695091	těleso topné s přípojovacím kabelem 0,2 kW	kus	-1,000
466	M	42695091	radiátor KERMI Profil Kompakt FKO 12 600x1000, 1229W, bílá	kus	1,000
467	K	734261233.GC M	Sroubení topnářské Giacomini R18 přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	1,000

13

Nové konstrukce

4+5

Aku podhledy

Aku podhledy

Změna odvodňovacího žlabu - aktualizace - zkrácení. Záměna z typu C na C+ (vhodnější typ)

Přechodka PVC/litina

Litinové potrubí - dmž

Dohodnutá 5% sleva.

Dohodnutá 5% sleva.

4.16

Odpočet trubkového tělesa.

Doplnění radiátoru.

109	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes	t	-0,019
D 751 Vzduchotechnika					
244	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000
245	M	429141379	M.č. 304.4 - nezapočteno do zadávacího rozpočtu ventilátor do koupelny s čidlem vlhkosti a časovým doběhem D 100 mm	kus	1,000
246	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,000
247	K	751581356	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus	1,000
452			Příplatek za změnu ventilátoru - nově typ Vents 150 MATHL	kus	19,000
	VV		Původní cena: 1076,39 Kč/ks		-1076,39
	VV		Nový typ: 1368,5 Kč/ks		1368,5
	VV		Příplatek		292,110
248	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,002
D 763 Konstrukce suché výstavby					
457	M	763111811.R	Výztužný profil UA 50 - 40/50/40 3000 mm	m	9,000
414	K	763111811.R	Demontáž dřevěné příčky s jednoduchou dřevěnou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,540
	VV		Dělicí příčka mezi 301.1 a 301.2		7,540
	VV		3,3*2,77-0,8*2		7,540
	VV		Součet		7,540
423	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	475,200
	VV		SOD		537,700
	VV		537,7		537,700
	VV	AKU	M.č. 316.1-319.2		-62,500
	VV	AKU	12,5+2,85+12,5+2,85+13,25+3,25+12,45+2,85		475,200
	VV		Součet		475,200
424	M	59030023	deska SDK A tl 15,0mm	m2	-537,700
425	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	52,010
	VV		SOD		64,010
	VV		64,01		64,010
	VV	AKU	M.č. 316.3-319.3		-12,000
	VV	AKU	3,00+3,00+3,00+3,00		52,010
	VV		Součet		52,010
426	M	59030026	deska SDK impregnovaná H2 tl 15mm	m2	-64,010
427	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	114,520
	VV		Opláštění L do 0,4m		17,340
	VV		43,35*0,4		17,340
	VV		Opláštění uzavřeného tvaru do 0,8m		34,680
	VV		43,35*0,8		34,680
	VV	AKU	M.č. 316.1-319.2		62,500
	VV	AKU	12,5+2,85+12,5+2,85+13,25+3,25+12,45+2,85		114,520
	VV		Součet		114,520
428	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	-52,020
	VV		Opláštění L do 0,4m		-17,340
	VV		43,35*0,4		-17,340
	VV		Opláštění uzavřeného tvaru do 0,8m		-34,680
	VV		43,35*0,8		-34,680
	VV		Součet		-52,020
429	M	59030034	deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm	m2	12,000
	VV	AKU	M.č. 316.3-319.3		12,000
	VV	AKU	3,00+3,00+3,00+3,00		12,000
	VV		Součet		12,000

Doplnění ventilátoru.

Doplnění ventilátoru.

Doplnění ventilátoru.

Doplnění ventilátoru.

Příplatek za změnu ventilátoru.

Doplnění ventilátoru.

Doplnění UA profilu.

11

Odpočet za změnu tl.
SDK desek z 15mm na
12,5mm + aku podhledy

Aku podhledy

446	K	763131711	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek dilatace	m	2,600	
255	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes	t	-1,316	
D 766 Konstrukce truhlářské						
272	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	-3,000	
273	M	54914622	<i>kování dveří vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikel</i>	kus	-3,000	
415	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	3,000	
416	M	766-1	<i>panikové kování dveří NEMEF 1769 - otevírání ve směru úniku</i>	kus	3,000	
458	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	
459	K	76666071R	Montáž dveřních koordinátorů křídla	kus	1,000	
460	M	54917250	<i>samozavírač dveří ASSA ABLOY DC 140, lomené ramínko L140</i>	kus	4,000	
461	M	54917255	<i>koordinátor dveří ASSA ABLOY 914000-08 - dveřní selektor pevný</i>	kus	1,000	
462	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	24,000	
463	M	61187161	<i>práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm</i>	kus	24,000	
277	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,057	
D 767 Konstrukce zámečnické						
434	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	64,712	
	VV		UE 65		31,196	
	VV		7,09*2,2*2			
	VV		Pásovina 50x10		33,516	
	VV		3,99*(2,2+1,0*2)*2		64,712	
	VV		Součet			
435	M	13011909	<i>ocel profilová UE 80 jakost 11 375</i>	t	0,043	
436	M	13010359	<i>ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm</i>	t	0,036	
439	K	95396.R	Dodávka a montáž trnů uchycených chem. kotvou do pasoviny (vrtání pasoviny, zavaření, začištění)	kus	8,000	
441	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,082	

Doplnění přízdívky v m.č. 322.2

16

16

16

16

Doplnění samozavíračů pro PO dveří křídla.
Doplnění koordinátorů pro PO dveří křídla.
Doplnění samozavíračů pro PO dveří křídla.
Doplnění koordinátorů pro PO dveří křídla.
Doplnění prahů pro PO dveří křídla m.č. 01 -
Doplnění prahů pro PO dveří křídla m.č. 01 -

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba)

Vstupní dveře do m.č. 413.2 a 422.3 (chodba) - navýšení o 2 trny.

D		776	Podlahy povlakové		
323	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	55,050
	VV		PVC pod stávajícími koberci		
	VV		"304.3 předsíň S" 3,35		3,350
	VV		"305.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"306.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"307.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"308.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"309.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"312.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"313.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"314.3 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"315.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"316.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"317.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"318.2 předsíň S" 3,25		3,250
	VV		"319.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"320.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"321.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"322.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"323.2 předsíň S" 2,85		2,850
	VV		"324.2 předsíň S" 2,85		2,850
			Součet		55,050
320	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-20,300
321	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3	m2	-20,300
322	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5	m2	-20,300
	VV		SOD		
	VV		"326_chodba_P" -20,30		-20,300
	VV		Součet		-20,300
323	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-20,300
324	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-20,300
325	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-22,330
326	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	-22,400
	VV		SOD		
	VV		"326_chodba_P" -3,2*7		-22,400
	VV		Součet		-22,400
327	K	776421111	Montáž listů obvodových lepených	m	-12,200
	VV		SOD		
	VV		"326_chodba_P" -1*(16,0-(0,9*2+2,0))		-12,200
	VV		Součet		-12,200
328	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	-12,444
450	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	2,600
451	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm	m	2,652
	VV		0*1,02 Přepočtené koeficientem množství		
329	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,223
D		771	Podlahy z dlaždic		
307	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,567

2

Chyba ve VV
Uprava údajů - III.Ú.
226
Uprava údajů - III.Ú.
226

Chyba ve VV

308	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) Lišty v PO dveřích mezi chodbami m.č. 26/27 0,9*2 Lišty v PO dveřích mezi chodbami m.č. 26/27 1,8 Lišty ve dveřích mezi chodbou a pokoji (18+1+1+1+1)*0,8 Spádová lišta v koupelně 18*0,5+1*0,9 Součet	m	31,100	
	VV				1,800	
	VV				1,800	
	VV				17,600	
	VV				9,900	
	VV				31,100	
309	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	34,210	
310	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 SOD -105,16 Dle zaměření stavby	m2	7,567	
	VV				61,200	
	VV				3,100	
	VV				11,278	
	VV				4,052	
	VV				1,470	
	VV				1,823	
	VV				10,520	
	VV				19,284	
	VV				7,567	
311	M	LSS.TRUSA003	dlaždice - rektifikovaná TAURUS COLOR 03 Light Grev. 598x298x10mm SOD -120,934 Skutečná spotřeba	m2	1,987	
	VV				68,400	
	VV				3,600	
	VV				11,841	
	VV				4,359	
	VV				1,513	
	VV				1,914	
	VV				11,046	
	VV				20,248	
	VV				1,987	
318	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	m2	7,567	
319	K	998771102		t	0,121	
	D	781	Dokončovací práce - obklady			
417	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty - příplatek	m2	375,423	
330	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-29,273	
331	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-29,273	

Doplnění přechodových lišt

Doplnění přechodových lišt


Skutečná realizace.

Skutečná spotřeba.

Spočítána skutečná plocha + 5%

4+5

334	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	-29,273
	VV		SOD		
	VV		-359,363		-359,363
	VV		Skutečná spotřeba		
	VV	Koupelna 15,0*18			270,000
	VV	404.4 14,25			14,250
	VV	401.3 14,35			14,350
	VV	401.4 8,05			8,050
	VV	401.5 11,04			11,040
	VV	403.1 12,4			12,400
	VV		Součet		-29,273
335	M	LSS.WAAMB2 21	obkládačka COLOR ONE RAL 0908040, 198x398x7mm	m2	8,261
	VV		SOD		
	VV		-395,299		-395,299
	VV		Skutečná spotřeba		
	VV	Koupelna 18,5*18			333,000
	VV	404.4 17,8			17,800
	VV	401.3 16,5			16,500
	VV	401.4 9,3			9,300
	VV	401.5 12,7			12,700
	VV	403.1 14,26			14,260
	VV		Součet		8,261
336	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	98,700
	VV		Doplnění listů kolem vstupních dveří do koupelen, (0,7+2,0*2)*21		98,700
	VV		Součet		98,700
340	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,079
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
349	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	98,360
	VV		SOD		
	VV		14,64		-14,640
	VV		Zaměření na stavbě (skryto pod dřevěným obložením)		
	VV		113,00		113,000
	VV		Součet		98,36
440	K	783627661	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 200 mm jednonásobný akrylátový	m	52,440
	VV		Potrubí ve stoupačkách		
	VV		2,76*19		52,440
	VV		Součet		52,44
464	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	3,629
	VV		M.č. 1-24		
	VV		24*0,8*(0,14+0,02+0,02)*1,05		3,629
	VV		Součet		3,629
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,485
352	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,485
	VV		Doplnění vyzdívek - instalačních prostor		
	VV		0,4*(2,77-2,2)*18		4,100
	VV		Dělicí příčka mezi 301.1 a 301.2		
	VV		(3,3*2,77-0,8*2)*2		15,080
	VV		Bourání luxfer ve stěně 304.1		
	VV		0,45*2,9*2		1,305
	VV		Součet		20,485



Skutečná spotřeba

U místnosti, kde byl k dispozici spárovez, spočítána spotřeba
U místnosti, kde nebyl k dispozici spárovez, spočítána skutečná

Doplnění listů kolem vstupních dveří do koupelen.

1

Nátěr potrubí ve stoupačkách

Doplnění prahů pro PO dveřní křídla m.č. 01 -

10+11+14


10+11+14

10

11

14

350	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	
351	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	
352	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,992	



Navýšení výměry dle
p.č. 7 a Přílohy č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

410.1 - Elektoinstalace - 4.NP - ZMĚNY

Místo: Za Císařským mlýnem 1063

Datum:

Zadavatel: Olymp Centrum sportu MV

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Změny na základě připomínek - zápis z KD

Parapetní kanály


116	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	68,00	
117	M	10.075.499	Kanál EKE 100x60 vč.víka bílá, 2m	m	68,00	

Záměna led pásek za svítidla pod linku a navýšení příkonu na chodbě

212	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	-20,00	
213	M	1687112	difuzor ALU profilu D2, opál	m	-20,00	
214	M	1000098	led pásek 3000K, 4,5W / m	m	-45,00	
			led pásek 3000K, 10,8W/ m, 12V DC	m	45,00	
215	M	1000958	led pásek 3000K, 9 W/m, 12 V DC	m	-20,00	
216	M	16081901	LED profil Mikro 2	m	-20,00	
217	K	741375041	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků transformátoru	kus	-20,00	
219	M	11.123.013	trafo pro LED pásek 230V AC / 12V DC, 16W	kus	-20,00	
205	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	20,00	
			svítidlo pod kuch linku 15W/1200lm, IP44	kus	20,00	

Přepážka do kabelového žlabu


			Montáž přepážky do kabelového žlabu	m	54,00	
			Přepážka do kabelového žlabu	m	54,00	
			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazková	ks	350,00	
			Vázací páseček PVC	ks	350,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náhrada zásuvky 2xRJ45 za RJ45								
238	M	SCHSDN44001 21	Zásuvka datová 2xRJ45 kat.5e UTP, polar	kus	-43,00			
			Zásuvka datová RJ45 kat.5e UTP,	kus	43,00			
Požární hlásiče - záměna za typ centrálně napájený								
234	M	37436186	autonomní detektor kouře a požární hlásič	kus	-50,00			
			Autonomní detektor tepla a kouře napájený centrálně 12V SD-283ST	kus	50,00			
Kabeláž včetně ukončení pro WIFI jedno patro								
227	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	62,00			
230	M	1570938	DATOVY KABEL UTP CAT 5E 305M S9121	m	62,00			
110	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	62,00			
111	M	1285036	TRUBKA MONOFLEX SV.SEDA 1420 K10 /10M/	m	62,00			
Doplnění aktivních prvků do rozvaděče DATA jedno patro dle specifikace invest								
			Montáž SWITCH	ks	2,00			
			SWITCH Cisco WS-C2960C-8TC-S (8xFE, 2x Dual Li, LAN Lite)	ks	2,00			
			Montáž SWITCH POE	ks	1,00			
			SWITCH Planet FSD-1008HP POE	ks	1,00			
			Montáž ventiláční jednotka	ks	1,00			
			19" ventiláční jednotka 1U, termostat, 2xFAN	ks	1,00			
			Montáž políčka 19"	ks	1,00			
			19" políčka výsuvná	ks	1,00			
			Montáž zásuvka 6x230V PO	ks	1,00			
			19" 1U 6x230V přep.ochrana	ks	1,00			
			Montáž patch kabel	ks	15,00			
			Patch kabel	ks	15,00			
Doplnění antény, zesilovačů, rozbočovačů a koaxiálních kabelů STA - 4 patro								
			Zavlečení kabelů do skříně	ks	1,00			
			Montáž rozbočovač	ks	1,00			
			Montáž rozbočovací pole	ks	1,00			
			Montáž skříně	ks	1,00			
			Ukončení vodičů konektorem F	ks	50,00			
			Nastavení filtrů a zisku	ks	1,00			
			Kontrola kvality signálu	ks	43,00			
			Rozbočovač 4x	ks	2,00			
			Rozbočovací pole XGVS 16x	ks	3,00			
			Rozvodnice 700x500x200	ks	1,00			
240	M	357131192	skříň kovová nástěnná 500x500x180 mm -STA pro 41 zásuvek	kus	-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000			
111	M	1285036	TRUBKA MONOFLEX SV.SEDA 1420 K10 /10M/	m	10,000			
Doplnění kabelové přívodu pro osvětlení schodiště na střechu z 4np								
128	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73.5mmx43mm	kus	1,000			
129	M	34571521	Uprava zapojení	soub.	1,000			
139	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1.5 mm ²	m	26,000			
140	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	26,000			
Doplnění elektro v kuchyňce m.č.4.04								
124	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových	kus	3,000			
125	M	10.854.075	Krabice KP 68 přístrojová	kus	3,000			
139	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1.5 mm ²	m	12,000			
140	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	12,000			
164	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vnřní	kus	1,000			
165	M	345355150	řazení 1-jednopolových spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	1,000			
176	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	2,000			
177	M	345551031	zásuvka 250V, 16A, jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami	kus	2,000			
198	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000			
200	M	35889292	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-13B-1N-030AC	kus	1,000			
212	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	1,000			
213	M	1687112	difuzor ALU profilu D2, opál	m	1,000			
215	M	1000958	led pásek 3000K, 9 W/m, - 12 V DC	m	1,000			
216	M	16081901	LED profil Mikro 2	m	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	741375041	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků transformátoru	kus	1,000			
219	M	11.123.013	trafo pro LED pásek 230V AC / 12V DC, 16W	kus	1,000			
Náhrada svítidel nad umyvadly za zrcadlové skříňky - bez montáže skříňky								
208	M	1614761	SVITIDLO TRITON 1 IN-182 B	kus	-20,000			
209	M	11.229.828	Žár.LED 16W-100 E27 3000K 220° 1800lm	kus	-20,000			
205	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních	kus	-20,000			
přisazených 1 zdroj se sklem								
128	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	20,000			
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči								
129	M	34571521	12x4mm ² D 73.5mmx43mm	kus	20,000			
151	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2.5 mm ²	kus	60,000			
Změna velikosti rozvodnice pro kuchyň - nedostatečná velikost								
157	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	-1,000			
158	M	357131159	nástěnná rozvodnice 1SPE007717F0821, IP41, RA, RK	kus	-1,000			
157	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			
nástěnná rozvodnice 24M								
Narovnání položek výkazu na skutečné počty								
164	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální	kus	19,000			
vnitřní, řazení 1-jednopolových								
165	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	19,000			
168	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální	kus	-36,000			
nřeničů, řazení 6-střídavých								
169	M	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	-36,000			
170	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální	kus	-18,000			
nřeničů, řazení 7-křížových								
171	M	345357130	přepínač křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	-18,000			
176	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16	kus	12,000			
A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE								
177	M	345551031	zásuvka 250V, 16A, jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami	kus	11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	M	345551041	zásuvka 250V, 16A, jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami s USB dobíjením	kus	1,000			
205	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	-4,000			
206	M	16177891	SVITIDLO AURA 2 LED-1L12C03K53/042 3000	kus	15,000			
207	M	16177901	SVIT. AURA 2 LED-1L12C03K53/042 HF 3000	kus	-19,000			
220	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	136,000			
221	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ² (H07V-R)	m	112,000			
222	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm ² (H07V-R)	m	24,000			

SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

410.1 - Elektroinstalace - 3.NP - ZMĚNY

Místo: Za Cisařským mlýnem 1063

Datum:

Zadavatel: Olymp Centrum sportu MV

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Změny

Změny na základě připomínek - zápis z KD

Parapetní kanály

116	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	68,00			
117	M	10.075.499	Kanál EKE 100x60 vč.víka bílá, 2m	m	68,00			

Záměna led pásek za svítidla pod linku a navýšení příkonu na chodbách

212	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	-20,00			
213	M	1687112	difuzor ALU profilu D2, opál	m	-20,00			
214	M	1000098	led pásek 3000K, 4,5W / m	m	-45,00			
			led pásek 3000K, 10,8W / m, 12V DC	m	-45,00			
215	M	1000958	led pásek 3000K, 9 W/m, 12 V DC	m	-20,00			
216	M	16081901	LED profil Mikro 2	m	-20,00			
217	K	741375041	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků transformátoru	kus	-20,00			
219	M	11.123.013	trafo pro LED pásek 230V AC / 12V DC, 16W	kus	-20,00			
205	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	20,00			
			svítidlo pod kuch linku 15W/1200lm, IP44	kus	20,00			

Přepážka do kabelového žlabu

			Montáž přepážky do kabelového žlabu	m	54,00			
			Přepážka do kabelového žlabu	m	54,00			
			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazková	ks	350,00			
			Vázací páseck PVC	ks	350,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náhrada zásuvky 2xRJ45 za RJ45								
238	M	SCHSDN44001 21	Zásuvka datová 2xRJ45 kat.5e UTP, polar	kus	-43,00			
			Zásuvka datová RJ45 kat.5e UTP,	kus	43,00			
Požární hlásiče - záměna za typ centrálně napájený								
234	M	37436186	autonomní detektor kouře a požární hlásič	kus	-50,00			
			Autonomní detektor tepla a kouře napájený centrálně 12V SD-283ST	kus	50,00			
Kabeláž včetně ukončení pro WIFI jedno patro								
227	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	62,00			
230	M	1570938	DATOVY KABEL UTP CAT 5E 305M S9121	m	62,00			
110	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	62,00			
111	M	1285036	TRUBKA MONOFLEX SV.SEDA 1420 K10 /10M/	m	62,00			
Doplnění aktivních prvků do rozvaděče DATA jedno patro dle specifikace invest								
			Montáž SWITCH	ks	2,00			
			SWITCH Cisco WS-C2960C-8TC-S (8xFE, 2x Dual Li, LAN Lite)	ks	2,00			
			Montáž SWITCH POE	ks	1,00			
			SWITCH Planet FSD-1008HP POE	ks	1,00			
			Montáž ventiláční jednotka	ks	1,00			
			19" ventiláční jednotka 1U, termostat, 2xFAN	ks	1,00			
			Montáž políčka 19"	ks	1,00			
			19" políčka výsuvná	ks	1,00			
			Montáž zásuvka 6x230V PO	ks	1,00			
			19" 1U 6x230V přep.ochrana	ks	1,00			
			Montáž patch kabel	ks	15,00			
			Patch kabel	ks	15,00			
Doplnění antény, zesilovačů, rozbočovačů a koaxiálních kabelů STA - 3 patro								
			Zavlečení kabelů do skříně	ks	1,00			
			Montáž rozbočovač	ks	1,00			
			Montáž rozbočovací pole	ks	1,00			
			Montáž skříně	ks	1,00			
			Ukončení vodičů konektorem F	ks	50,00			
			Nastavení filtrů a zisku	ks	1,00			
			Kontrola kvality signálu	ks	43,00			
			Rozbočovač 4x	ks	2,00			
			Rozbočovací pole XGVS 16x	ks	3,00			
			Rozvodnice 700x500x200	ks	1,00			
240	M	357131192	skříň kovová nástěnná 500x500x180 mm -STA pro 41 zásuvek	kus	-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000			
111	M	1285036	TRUBKA MONOFLEX SV.SEDA 1420 K10 /10M/	m	10,000			
			Doplnění elektro v kuchynce m.č.3.04					
124	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových	kus	3,000			
125	M	10.854.075	Krabice KP 68 přístrojová	kus	3,000			
139	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1.5 mm ²	m	12,000			
140	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² (CYKY)	m	12,000			
164	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální	kus	1,000			
165	M	345355150	vynášači, řazení 1-jednonólových spínač jednonólový 10A bílý, slonová kost	kus	1,000			
176	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	2,000			
177	M	345551031	zásuvka 250V, 16A, jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami	kus	2,000			
198	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000			
200	M	35889292	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-13B-1N-030AC	kus	1,000			
212	K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových	m	1,000			
213	M	1687112	difuzor ALU profilu D2, opál	m	1,000			
215	M	1000958	led pásek 3000K, 9 W/m, 12 V DC	m	1,000			
216	M	16081901	LED profil Mikro 2	m	1,000			
217	K	741375041	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků transformátoru	kus	1,000			
219	M	11.123.013	trafo pro LED pásek 230V AC / 12V DC, 16W	kus	1,000			
			Náhrada svítidel nad umyvadly za zrcadlové skříňky - bez montáže skříňky					
208	M	1614761	SVITIDLO TRITON 1 IN-182 B	kus	-20,000			
209	M	11.229.828	Žár.LED 16W-100 E27 3000K 220° 1800lm	kus	-20,000			
205	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	-20,000			
128	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mmx43mm	kus	20,000			
151	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	60,000			
Změna velikosti rozvodnice pro kuchyň - nedostatečná velikost								
157	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	-1,000			
158	M	357131159	nástěnná rozvodnice 1SPE007717F0821, IP41, RA, RK	kus	-1,000			
157	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000			
			nástěnná rozvodnice 24M	kus	1,000			
Narovnání položek výkazu na skutečné počty								
164	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vvnínačů řazení 1-jednonólových	kus	19,000			
165	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	19,000			
168	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální nřenínačů řazení 6-střídavých	kus	-36,000			
169	M	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	-36,000			
170	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální nřenínačů řazení 7-křížových	kus	-18,000			
171	M	345357130	přepínač křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	-18,000			
176	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	12,000			
177	M	345551031	zásuvka 250V, 16A, jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami	kus	11,000			
180	M	345551041	zásuvka 250V, 16A, jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami s USB dobíjením	kus	1,000			
205	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	-4,000			
206	M	16177891	SVITIDLO AURA 2 LED-1L12C03K53/042 3000	kus	15,000			
207	M	16177901	SVIT. AURA 2 LED-1L12C03K53/042 HF 3000	kus	-19,000			
220	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	136,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R)	m	112,000			
222	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 (H07V-R)	m	24,000			

SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

410.1 - Stoupačky - odpadají duplicitní položky elektroinstalace

Místo: Za Císařským mlýnem 1063

Datum:

Zadavatel: Olymp Centrum sportu MV

Projektant:

Uchazeč:


Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Celkem
Aktualizace SOD
Změny



D 741

Elektroinstalace - silnoproud

130	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 25 až 35 mm ²	m	-180,000		
131	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm ² (H07V-R)	m	-40,000		
132	M	34140851	vodič izolovaný s Cu jádrem 35mm ² (H07V-R)	m	-140,000		
154	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily	kus	-2,000		
155	K	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily	kus	-8,000		
159	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	-4,000		
160	M	116930191	rozvaděč EI 15 DP1 S, zapuštěný 2U/33	kus	-4,000		

Poznámka k položce:

š*v*h 560*1600*250 mm, 1x spodní panel B6 s DIN lištou a plným krytem,

P

161	K	741231011	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových	kus	-4,000		
162	M	12094109	odbočovací svorkovnice 35/35 mm ² , 4-pólová,	kus	-4,000		
163	M	OEZ37379	Propojovací lišta S3L-1000-16	kus	-8,000		
185	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	-12,000		
186	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	-8,000		
187	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	-4,000		
188	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	-84,000		
189	M	OEZ41945	Jistič LTE-16C-3	kus	-80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	M	OEZ41933	Jistič LTE-20B-3	kus	-4,000			
193	K	741320181R	Montáž vypínačů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	-4,000			
194	M	OEZ42351	Vypínač MSO-125-3	kus	-4,000			
195	K	741320191	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A bez krytu	kus	-1,000			
196	M	OEZ20206	Jistič BC160NT305-125-D	kus	-1,000			
197	M	10.697.168	Připojovací sada CS-BC-S016 propojovací	kus	-2,000			
198	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	-40,000			
199	M	35889291	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	-16,000			
201	M	35889293	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC	kus	-20,000			
202	M	1166571	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16C-1N-030AC	kus	-4,000			
203	K	741322142	Montáž přepětových ochranných nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu třípólových	kus	-4,000			
204	M	OEZ40619	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SVBC-12.5-3-MZ	kus	-4,000			
224	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	-0,167			
225	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000	kus	-0,668			
226	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12	t	-0,500			
114	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných.	m	-140,000			
115	M	1217415	TRUBKA MONOFLEX SV.SEDA 1450 K25 /25M/	m	-140,000			

Změny na základě připomínek - zápis z KD

Odečet stoupacích vedení

130	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žilv 25 až 35 mm ²	m	-140,000			
132	M	34140851	vodič izolovaný s Cu jádrem 35mm ² (H07V-R)	m	-140,000			
154	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	-2,000			
155	K	741130008	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 35 mm ²	kus	-8,000			
159	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	M	116930191	rozvaděč EI 15 DP1 S , zapuštěný 2U/33	kus	-2,000			
P			Poznámka k položce: š*v*h 560*1600*250 mm, 1x spodní panel B6 s DIN lištou a plným krytem,					
161	K	741231011	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových	kus	-2,000			
162	M	12094109	odbočovací svorkovnice 35/35 mm ² , 4-pólová,	kus	-2,000			
163	M	OEZ37379	Propojovací lišta S3L-1000-16	kus	-4,000			
185	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	-6,000			
186	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	-4,000			
187	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	-2,000			
188	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	-42,000			
189	M	OEZ41945	Jistič LTE-16C-3	kus	-40,000			
190	M	OEZ41933	Jistič LTE-20B-3	kus	-2,000			
193	K	741320181R	Montáž vypínačů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	-2,000			
194	M	OEZ42351	Vypínač MSO-125-3	kus	-2,000			
195	K	741320191	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A bez krytu	kus	-1,000			
196	M	OEZ20206	Jistič BC160NT305-125-D	kus	-1,000			
197	M	10.697.168	Připojovací sada CS-BC-S016 propojovací	kus	-2,000			
198	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	-20,000			
199	M	35889291	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-1N-030AC	kus	-8,000			
201	M	35889293	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-1N-030AC	kus	-10,000			
202	M	1166571	proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16C-1N-030AC	kus	-2,000			
203	K	741322142	Montáž přepětových ochranných svodičů se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu třípólových	kus	-2,000			
204	M	OEZ40619	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SVBC-12.5-3-MZ	kus	-2,000			
114	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	-140,000			
115	M	1217415	TRUBKA MONOFLEX SV.SEDA 1450 K25 /25M/	m	-140,000			
Doplnění svorkovnic PAS1 až PAS4 a MET								
			Montáž svorkovnic PAS a MET	ks	5,00			
			Evipetenciální přípojnice do suterénu	ks	1,00			
			Evipetenciální přípojnice na každé patro	ks	4,00			
			Montáž krabice KT250	ks	4,00			
			Krabice KT250	ks	4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			RH - výměna pojistek za jističe					
			Vypnutí rozvaděče a zajištění pracoviště	ks	1,00			
			Odpojení vodičů 16mm ²	ks	12,00			
			Demontáž pojtkových spodků E33 - včetně propojovacích vodičů	ks	12,00			
			Montáž lišty DIN, včetně pomocných distančních prvků	ks	1,00			
			<i>Lišta DIN + distanční prvky</i>	ks	1,00			
195	K	741320191	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 160 A bez krytu	kus	4,00			
			<i>Jističe PL7 B63/3</i>	ks	4,00			
			Napojení vodičů od jističů na přípojnice	ks	12,00			
	M	34140850	<i>vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm² (H07V-R) barva černá</i>	m	9,00			
			<i>Propojovací lišta S3L-1000-16</i>	kus	1,00			
			<i>Kabelové oko CU25/8</i>	ks	6,00			
			Zaměření vnitřního krytu rozvaděče	ks	1,00			
			<i>Nový nebo opravený vnitřní kryt rozvaděče, včetně popisu</i>	ks	1,00			
			Doplnění antény, zesilovačů, rozbočovačů a koaxiálních kabelů STA - 4 patro společná					
			Montáž, nastavení STA	ks	1,00			
			<i>Anténa Engel 42</i>	ks	2,00			
			<i>Výložník</i>	ks	1,00			
			<i>Programovatelný filtr LEM 40</i>	ks	1,00			
			<i>Zesilovač STA Engel AM</i>	ks	1,00			
			<i>Rozbočovač 4x</i>	ks	2,00			
			<i>Stožár 3m vč držáku</i>	ks	1,00			
			<i>Kabel coax KH120 4foil, napojení anten</i>	m	80,00			
			<i>Rozvodnice 700x500x200</i>	ks	1,00			
110	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	80,000			
111	M	1285036	<i>TRUBKA MONOFLEX SV. SEDA 1420 K10 /10M/</i>	m	80,000			
			Doplnění oddáleného jímáče hromosvodu ke stožáru antén					
			<i>svorka na stožár</i>	ks	1,00			
			<i>Vodič AlSiMg 8mm</i>	m	8,00			
			<i>svorka SS</i>	ks	6,00			
			<i>Oddálený jímáč izolované rozpěry</i>	ks	1,00			
130	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žilv 25 až 35 mm ²	m	40,000			
			Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	ks	1,000			
			Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	1,000			
			Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	6,000			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	8,000			
131	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2 (H07V-R)	m	40,000			

INTERIÉR - 4. NP - ZMĚNY

ROZSAH DLE PD a SOD

PČ		Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SOD [CZK]	Množství redukován	Množství - změna	Cena změny [CZK]
D 766.1 Konstrukce truhlářské - vnitřní vybavení											
278	K		766811115R	Montáž stolků, stolů, skříněk na nožičky	kus	126,000					
279	M		DOD001	n1_věšáková stěna	kus	19,000					
Pozměnění k položce: materiál: bukník, 3 hlásky, buk											
280	M		DOD002	n2-dolní kuchyňská skříňka	kus	19,000					
Pozměnění k položce: řezbun (13M 90, světlé šedé lesk											
281	M		DOD007	n7_noční stolek	kus	41,000					
Pozměnění k položce: RE-4 QTARWA UP NG Z, buk											
282	M		DOD008a	n8a_psací stůl	kus	39,000					
Pozměnění k položce: RE-3 HAY 1, 90x60, buk											
283	M		DOD008b	n8b_psací stůl	kus	2,000					
Pozměnění k položce: RE-4 URBAN 65, 100x70, buk											
284	M		DOD00c	n8c_stůl jídelní	kus	1,000					
Pozměnění k položce: dvacetový 80x80cm, buk masiv											
285	M		DOD011	n11_odkládací stolek	kus	4,000					
Pozměnění k položce: LINDA, bílý, 50x35x45cm											
286	M		DOD012	n12_TV stolek	kus	1,000					
Pozměnění k položce: RYAN, bílý, 180x42x45cm											
287	K		766811143R	Příplatek za usazení lednice	kus	19,000					
288	M		DOD016	L16_chladnička	kus	19,000					
Pozměnění k položce: Lamby LFD 145P											
289	K		766811151R	Montáž skříněk na stěnu	kus	38,000					
290	M		DOD003	n3_horní kuchyňská skříňka	kus	38,000					
Pozměnění k položce: řezbun W2 90, světlé šedé lesk											
291	K		766811116R	Montáž pohovek s úložnými prostory	kus	44,000					
292	M		DOD006a	n6a_postel	kus	39,000					
Pozměnění k položce: Rea Gery, 90x200, buk											
293	M		DOD006b	n6b_postel	kus	2,000					
Pozměnění k položce: Rea Hesta, 90x200, buk											
294	M		DOD010	n10_pohovka	kus	3,000					
Pozměnění k položce: KLIPPAW, dvoumístná, 180x88x85cm											
295	K		766811212R	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000	kus	19,000					
296	M		DOD004	n4_kuchyňská deska	kus	19,000					
Pozměnění k položce: deska dekor náman, vč. ledy											
297	K		766821111R	Montáž skříně policové	kus	2,000					
298	M		DOD015	n15_regál	kus	2,000					
Pozměnění k položce: výškový s bočním stěnem, 100x30x195cm											

299	K	766821112R	Montáž skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000	
300	M	DOD014	n14 skřín policová	kus	1,000	
			Poznamenek k položce: křídlová zamýšlená, 130x40x195cm			
301	K	766821122R1	Montáž skříně šatní dvoukřídlové	kus	40,000	
302	M	DOD005	n5 šatní skřín	kus	40,000	
			Poznamenek k položce: 80x40/180, 5-poket, výšavná tyč, šat			
303	K	766821122R2	Montáž skříně šatní trojkřídlové	kus	2,000	
304	M	DOD013	n13 šatní skřín	kus	2,000	
			Poznamenek k položce: PAK / VIKEDAL, 150x60x201, střednědobé			
307	K	766821122R3	Montáž skříně šatní dvoukřídlové hl 600 mm	kus	0,000	
##	M	DOD013 b	n13b šatní skřín	kus	0,000	
			Poznamenek k položce: PAK / VIKEDAL, 100x60x201, střednědobé			
##	M	DOD013 c	zvýšení standardu vybavení šatních skříní n13 n13 b	kus	0,000	
##	M	DOD009	n9 jídelní židle	kus	43,000	
			Poznamenek k položce: DIMNÍ, buk masiv			




INTERIÉR - 3. NP - ZMĚNY

ROZSAH DLE PD a SOD

										změna ks	změna Kč
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem dle SOD [CZK]	Množství redukované	Množství změna	Cena změny [CZK]	
D		766.1	Konstrukce truhlářské - vnitřní vybavení								
278	K	766811115R	Montáž stolků, stolů, skříněk na nožičky	kus	126,000						
279	M	DOD001	n1_věšáková stěna	kus	19,000						
			Normální k položení střední, bílá, 3 háčky, buk								
280	M	DOD002	n2-dolní kuchyňská skříňka	kus	19,000						
			Normální k položení Platinum DDM 50, světlé šedé lesk								
281	M	DOD007	n7_noční stolek	kus	41,000						
			Normální k položení BGA OTTAWA 18" N2 Z, buk								
282	M	DOD008a	n8a_psací stůl	kus	39,000						
			Normální k položení BGA Fory 1, 90x60, buk								
283	M	DOD008b	n8b_psací stůl	kus	2,000						
			Normální k položení BGA Office 65, 120x70, buk								
284	M	DOD00c	n8c_stůl jídelní	kus	1,000						
			Normální k položení štěrkový 80x80cm, buk masiv								
285	M	DOD011	n11_odkládací stolek	kus	4,000						
			Normální k položení LAGK, bílá, 50x30x40cm								
286	M	DOD012	n12_TV stolek	kus	1,000						
			Normální k položení BYAC, bílá, 160x40x45cm								
287	K	766811143R	Příplatek za usazení lednice	kus	19,000						
288	M	DOD016	L16_chladnička	kus	19,000						
			Normální k položení Gandy CPT 143P								
289	K	766811151R	Montáž skříněk na stěnu	kus	38,000						
290	M	DOD003	n3_homí kuchyňská skříňka	kus	38,000						
			Normální k položení Platinum W2 50, světlé šedé lesk								
291	K	766811116R	Montáž pohovek s úložnými prostory	kus	44,000						
292	M	DOD006a	n6a_postel	kus	39,000						
			Normální k položení Rosa clary, 200x200, buk								
293	M	DOD006b	n6b_postel	kus	2,000						
			Normální k položení Rosa Narda, 90x200, buk								
294	M	DOD010	n10_pohovka	kus	3,000						
			Normální k položení KLIPFON, dvoudělník, 180x80x60cm								
295	K	766811212R	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez vřezu, délky jednoho dílu přes 1000	kus	19,000						
296	M	DOD004	n4_kuchyňská deska	kus	19,000						
			Normální k položení šedá dekor kámen, vč. řezky								
297	K	766821111R	Montáž skříně policové	kus	2,000						
298	M	DOD015	n15_regál	kus	2,000						
			Normální k položení kovový s bočními skříněmi, 100x30x195cm								

299	K	766821112R	Montáž skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000	
300	M	DOD014	n14 skříně policové	kus	1,000	
Poznámka k položce: Kovová ramínkatáhná, 120x40x195cm						
301	K	766821122R1	Montáž skříně šatní dvoukřídlové	kus	40,000	
302	M	DOD005	n5 šatní skříně	kus	40,000	
Poznámka k položce: 80x45x110, 5 pater, vybavení tyč, buř						
303	K	766821122R2	Montáž skříně šatní trojkřídlové	kus	2,000	
304	M	DOD013	n13 šatní skříně	kus	2,000	
Poznámka k položce: PAX / VIKEDAL, 150x60x201, bílá/bradla						
307	K	766821122R3	Montáž skříně šatní dvoukřídlé hl.600 mm	kus	0,000	
##	M	DOD013 b	n13b šatní skříně	kus	0,000	
Poznámka k položce: PAX / VIKEDAL, 100x60x201, bílá						
##	M	DOD013 c	zvýšení standardu vybavení šatních skříní n13 n13 b	kus	0,000	
##	M	DOD009	n9 jídelní židle	kus	43,000	
Poznámka k položce: ZUMMER, buř evrops						



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pokojů ubytovny
Objekt: 410.1 - Stavební a montážní práce
Místo: Za Císařským mlýnem 1063
Zadavatel: Olymp Centrum sportu MV
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
HSV							0,00
Práce a dodávky HSV							0,00
6							0,00
7	K	612325422	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy délka 10 dn 30%	m2	1 415,404		0,00
VV			"301.1 chodba ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,5*2+3,32*2)*(2,77-2,2)		5,495		
VV			"otvory" (0,8*1,97)*-3"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"301.2 úklid ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,825*2+3,32*2)*(2,77-2,2)		5,865		
VV			"otvory" (0,8*1,97)*-1"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"301.3 umývárna ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,8*2+2,28*2+0,33*2)*(2,77-2,2)		5,027		
VV			"otvory" ((0,56*1,5)+(0,7*1,97)*2+(0,8*1,97))*-1"				
VV			"ostění" (0,56+1,5*2)*0,13"				
VV			"301.4 WC ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,57*2+0,95*2)*(2,77-2,2)		2,873		
VV			"otvory" ((0,85*1,5)+(0,7*1,97))*-1"				
VV			"301.5 sprcha ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,22*2+1,57*2)*(2,77-2,2)		3,181		
VV			"otvory" (0,7*1,97)*-1"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"302 sklad (spol. místnost) "stěny" (3,4*2+5,7*2+0,33*2+0,1*2)*(2,77-2,2)		52,796		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-5,176		
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"		0,702		
VV			"303.1 kuchyňka ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (3,4*2+3,25*2+0,1*4)*(2,77-2,2)		7,809		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"				
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"				
VV			"303.2 předstěň "stěny" (1,46*2+2,3*2)*2,77		20,830		
VV			"otvory" (0,8*1,97)*-1"		-1,576		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"303.3 sklad "stěny" (1,84*2+2,3*2)*2,77		22,936		
VV			"otvory" (0,8*1,97)*-1"		-1,576		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"304.1 pokoj "stěny" (3,4*2+5,7*2+0,1*4)*2,77		51,522		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-5,176		
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"		0,702		
VV			"304.2 pokoj "stěny" (3,4*2+3,7*2+0,1*4)*2,77		40,442		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-6,752		
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"		0,702		
VV			"304.3 předstěň "stěny" (1,77*2+1,9*2)*2,77		20,332		
VV			"otvory" ((0,8*1,97)*2+(0,7*1,97))*-1"		-4,531		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"304.4 koupelna+WC ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,53*2+1,85*2-0,72)*(2,77-2,2)		3,443		
VV			"otvory" (0,7*1,97)*-1"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"305.1 pokoj "stěny" (3,4*2+3,7*2+0,1*4)*2,77		40,442		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-5,176		
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"		0,702		
VV			"305.2 předstěň "stěny" (1,5*2+1,9*2)*2,77		18,836		
VV	Chybná výměra		"otvory" ((0,8*1,97)*25+(0,7*1,97))*-1"		-40,779		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"305.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,8*2+1,85*2-0,72)*(2,77-2,2)		3,751		
VV			"otvory" (0,7*1,97)*-1"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"306.1 pokoj "stěny" (3,4*2+3,7*2+0,1*4)*2,77		40,442		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-5,176		
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"		0,702		
VV			"306.2 předstěň "stěny" (1,5*2+1,9*2)*2,77		18,836		
VV	Chybná výměra		"otvory" ((0,8*1,97)*25+(0,7*1,97))*-1"		-40,779		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"306.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,8*2+1,85*2-0,72)*(2,77-2,2)		3,751		
VV			"otvory" (0,7*1,97)*-1"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"307.1 pokoj "stěny" (3,4*2+3,7*2+0,1*4)*2,77		40,442		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-5,176		
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"		0,702		
VV			"307.2 předstěň "stěny" (1,5*2+1,9*2)*2,77		18,836		
VV	Chybná výměra		"otvory" ((0,8*1,97)*25+(0,7*1,97))*-1"		-40,779		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"307.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,8*2+1,85*2-0,72)*(2,77-2,2)		3,751		
VV			"otvory" (0,7*1,97)*-1"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"308.1 pokoj "stěny" (3,4*2+3,7*2+0,1*4)*2,77		40,442		
VV			"otvory" ((2,4*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-5,176		
VV			"ostění" (2,4+1,5*2)*0,13"		0,702		
VV			"308.2 předstěň "stěny" (1,5*2+1,9*2)*2,77		18,836		
VV	Chybná výměra		"otvory" ((0,8*1,97)*25+(0,7*1,97))*-1"		-40,779		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"308.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2,2 m "stěny" (1,8*2+1,85*2-0,72)*(2,77-2,2)		3,751		
VV			"otvory" (0,7*1,97)*-1"				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"309.1 pokoj "stěny" (3,4*2+3,7*2+0,1*4)*2,77		40,442		
VV			"otvory" ((1,8*1,5)+(0,8*1,97))*-1"		-4,276		
VV			"ostění" (1,8+1,5*2)*0,13"		0,624		
VV			"309.2 předstěň				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stěny" (1.5*2+1.9*2)*2.77		18.836		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"309.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"310 sklad				
			"stěny" (3.2*2+3.85*2)*2.77		39.057		
			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4.276		
			"ostění" (1.8*1.5*2)*0.13		0.702		
			"311 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+5.7*2+0.23*6+0.1*2)*2.77		54.791		
			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4.276		
			"ostění" (1.8*1.5*2)*0.13		0.624		
			"312.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2)*2.77		39.334		
			"otvory" ((2.4*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-5.176		
			"ostění" (2.4*1.5*2)*0.13		0.702		
			"312.2 předsíň				
			"stěny" (1.4*2+1.9*2)*2.77		18.282		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"312.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"313.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2)*2.77		39.334		
			"otvory" ((2.4*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-5.176		
			"ostění" (2.4*1.5*2)*0.13		0.702		
			"313.2 předsíň				
			"stěny" (1.5*2+1.9*1+0.25)*2.77		14.266		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"313.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"314.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2)*2.77		39.334		
			"otvory" ((2.4*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-5.176		
			"ostění" (2.4*1.5*2)*0.13		0.702		
			"314.3 předsíň				
			"stěny" (1.5*2+1.9*1+0.25)*2.77		14.266		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"314.2 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"315.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2)*2.77		39.334		
			"otvory" ((2.4*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-5.176		
			"ostění" (2.4*1.5*2)*0.13		0.702		
			"315.2 předsíň				
			"stěny" (1.4*2+1.9*2)*2.77		18.282		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"315.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"316.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2)*2.77		39.334		
			"otvory" ((2.4*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-5.176		
			"ostění" (2.4*1.5*2)*0.13		0.702		
			"316.2 předsíň				
			"stěny" (1.4*2+1.9*2)*2.77		18.282		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"316.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"317.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2)*2.77		39.334		
			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4.276		
			"ostění" (1.8*1.5*2)*0.13		0.624		
			"317.2 předsíň				
			"stěny" (1.4*2+1.9*2)*2.77		18.282		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"317.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"318.1 pokoj				
			"stěny" (3.65*2+3.7*2+0.35*2+0.1*2)*2.77		43.212		
			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4.276		
			"318.2 předsíň				
			"stěny" (1.75*2+1.9*2)*2.77		20.221		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"318.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"319.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2+0.23*2+0.1*2)*2.77		41.162		
			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4.276		
			"ostění" (1.8*1.5*2)*0.13		0.624		
			"319.2 předsíň				
			"stěny" (1.5*2+1.9*2)*2.77		18.836		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"319.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"320.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2+0.1*4)*2.77		40.442		
			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4.276		
			"ostění" (1.8*1.5*2)*0.13		0.624		
			"320.2 předsíň				
			"stěny" (1.5*2+1.9*2)*2.77		18.836		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		
			"320.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)*(2.77-2.2)		3.751		
			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
			"ostění" 0		0.000		
			"321.1 pokoj				
			"stěny" (3.4*2+3.7*2+0.1*4)*2.77		40.442		
			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4.276		
			"ostění" (1.8*1.5*2)*0.13		0.624		
			"321.2 předsíň				
			"stěny" (1.5*2+1.9*2)*2.77		18.836		
			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4.531		
			"ostění" 0		0.000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"321.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
VV			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)/(2.77-2.2)		3,751		
VV			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"322.1 pokoj				
VV			"stěny" (3.4*2+3.7*2+0.1*4)*2.77		40,442		
VV			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4,276		
VV			"ostění" (1.8+1.5*2)*0.13		0,624		
VV			"322.2 předstíh				
VV			"stěny" (1.6*2+1.9+0.25)*2.77		14,820		
VV			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4,531		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"322.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
VV			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)/(2.77-2.2)		3,751		
VV			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"323.1 pokoj				
VV			"stěny" (3.4*2+3.7*2+0.1*4)*2.77		40,442		
VV			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4,276		
VV			"ostění" (1.8+1.5*2)*0.13		0,624		
VV			"323.2 předstíh				
VV			"stěny" (1.5*2+1.9*2)*2.77		18,836		
VV			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4,531		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"323.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
VV			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)/(2.77-2.2)		3,751		
VV			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"324.1 pokoj				
VV			"stěny" (3.4*2+3.7*2+0.1*4)*2.77		40,442		
VV			"otvory" ((1.8*1.5)+(0.8*1.97))*-1		-4,276		
VV			"ostění" (1.8+1.5*2)*0.13		0,624		
VV			"324.2 předstíh				
VV			"stěny" (1.5*2+1.9*2)*2.77		18,836		
VV			"otvory" ((0.8*1.97)*2+(0.7*1.97))*-1		-4,531		
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"324.3 koupelna+WC ker. obklad do v. 2.2 m				
VV			"stěny" (1.8*2+1.85*2-0.72)/(2.77-2.2)		3,751		
VV			"otvory" (0.7*1.97)*-1				
VV			"ostění" 0		0,000		
VV			"325 chodba				
VV			"stěny" (25.2*2+2.6*2)*2.77		154,012		
VV			"otvory" ((1.0*1.97)+(1.4*1.97)+(0.8*1.97)*12))*-1		-23,640		
VV			"326 chodba+schodiště				
VV			"stěny" (3.2*2+9.95*2)*2.77		72,851		
VV			"otvory" ((2.4*1.5)+(1.0*1.97)+(0.9*1.97)*2+(0.8*1.97))*-1		-10,692		
VV			"ostění" (2.4+1.5*2)*0.13		0,702		
VV			"327 chodba				
VV			"stěny" (18.15*2+2.6*2+0.25*2)*2.77		116,340		
VV			"otvory" ((0.9*1.97)*2+(0.8*1.97)*9))*-1		-17,730		
VV			"ostění" 0		0,000		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
350	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 578,464		0,00
VV			"stropy" 163,06		163,060		
VV			"stěny" 1415,404		1 415,404		
351	K	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 578,464		0,00
VV			"stropy" 163,06		163,060		
VV			"stěny" 1415,404		1 415,404		
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 017,114		0,00
VV			"stropy" 601,71		601,710		
VV			"stěny" 1415,404		1 415,404		
352	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 017,114		0,00
VV			"stropy" 601,71		601,710		
VV			"stěny" 1415,404		1 415,404		

Popis změn stavební části č. 1 - 15: 4. NP, 3. NP

1. Na chodbách (425 a 427, 325 a 327) jsou po demontáži dřevěného obložení zastíženy linkrusty v celém rozsahu původního obložení chodeb
2. V předních pokojích – se pod koberci nachází další podlahová krytina - starší PVC – cca 160 m² pro obě podlaží (40 x 4 m²)
3. Demontáž sprchové vaničky neobsahuje vybourání a likvidace podezdívky vaničky
- 4+5 Po osekání vrstvy obkladu v koupelnách zjištěna ještě jedna vrstva obkladu
Na stěnách ve sprch. koutu pod omítkou izolace (asf. pásy).
Neobsahuje stržení a likvidaci živичné izolace
Vrstva omítky a obkladů cca 5 cm
6. Síla omítky je v koupelnách nově navržena do 10mm, původní zdivo je kombinace cihla plná a dutá, síla 10mm je dostatečná na vyrovnání nerovností, nikoliv na omítku v rovinnosti pod obklad - nutno zesílení tl. omítky.
7. Po demontáži PVC na chodbě 427 (327) v místě dilatace zjištěny rozpraskané konstrukce podlah šířka 1-2cm.
Nutno konstrukci podlahy lokálně vybourat a provést novou, zajistit funkci dilatace.
8. Řešení dilatace v omítkách a podhedu - nutně vložit dilatační lišty
9. Odvětrání WC - nátěr potrubí
10. Stěnu instalační šachty je nutně vybourat – a tedy znovu vyzdít a omítnout - jinak nelze provést výměnu stoupaček.
11. Dřevěná příčka mezi místnostmi 401.1 – 401.2 a 301.1-301.02 – nahrazena novou příčkou a doplnění zárubně a dvevního křídla (dodávka).
12. položka 20: V celém rozsahu sociálek je druhá vrstva dlažby – v rozpočtu pouze 1 vrstva - doplněno
13. V důsledku větších tloušťek bouraných konstrukcí a dalších vrstev povrchů (obklady, PVC) dochází k nárůstu objemu odpadů a sutě.
14. Vybourání otvoru s výplní z luxfer a jeho zpětné zazdění mezi chodbou a m.č. 404.1. (304.1)
15. Vybourání a znovu zazdění nových zárubní mezi m.č. 426 a 427 (326 a 327).