

Harmonogram

k zakázce "CSS Tloskov - rekonstrukce a modernizace koupelen - 1. etapa"

	Květen 2021				Červen 2021				Červenec 2021				Srpen 2021				Září 2021				Říjen 2021				Listopad 2021				Prosinec 2021			
oddíl / týdny	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
SO08 Koupelny V1B																																
SO07 Koupelny R2A																																
SO06 Koupelna R1																																
SO02 Koupelny NP2B																																
SO03 Koupelna T1B																																
SO04 Koupelny T2A																																
SO05 Koupelny T2B (a, b, c)																																
SO01 Koupelny NP2A																																

V Benešově dne 25.5.2021

pozn. Pořadí souborů koupelen se může měnit dle požadavků vedoucích jednotlivých domů

Ladislav Dvořák
Předseda představenstva