

DOHODA O ZÁNÍKU SMLOUVY**č. 262-Ta-08/2020 uzavřené dne 11.05.2020**(dále též „*smlouva*“)**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství

číslo tel: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako objednatel“) na straně jedné

a**AV ProENVI, s.r.o.**

se sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČO: 28364643

DIČ: CZ28364643

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136333

zastoupená:

Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

číslo tel.: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6

číslo účtu: 152982349/0800

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*strany dohody*“ a každý jednotlivě jako „*strana dohody*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o zániku smlouvy o dílo „**Křížový potok vodní plochy**“ (dále jen „*dohoda*“):

I.

Předmět dohody

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu níže uvedených zaniká Smlouva o dílo během dílčího plnění bodu b) „*zpracování dokumentace pro společné povolení (územní a stavební řízení) a provádění stavby, zajištění podkladů pro společné povolení*“.

Důvody ukončení:

- Pozemky pod plánovanou investicí jsou v majetku obce, která nesouhlasí s předloženým technickým návrhem přírodě blízkým. Pozemky obce jsou zásadní pro realizaci akce.
- Z pohledu ochrany přírody se jedná v současné době o cennou lokalitu olšin a navrhované opatření by mělo nižší užitnou hodnotu ve vztahu k přírodě než stávající stav.
- Lokalita je sevřena mezi koryto vodního toku a odvodňovací příkop. V případě zahloubení tůň hrozí bez provedení IG průzkumu odvedení vody směrem do koryta vodního toku a příkopu. V takovém případě by bylo opatření kontraproduktivní. Zadáání IG průzkumu by nadměrně navyšovalo cenu akce s ohledem na její rozsah a charakter.

Dle kontroly odevzdaných částí PD bylo plnění bodu b) realizováno v rozsahu 80 % z celkové ceny a dílčího plnění. Nebude dodáno Biologické hodnocení, tisky paré dle SOD, rozpočet a soupis prací, 2 ks dokladů dle zadávacího listu.

Výsledná cena plnění bodu b) je 160 320 Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; strany dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
3. Tato dohoda je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze stran dohody.
4. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V Praze, dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus

ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Adam Vokurka, Ph.D

jednatel
AV ProENVI s.r.o.