

Dodatek č. 1


ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-4817-13/ČJ-2021-1900VZ ze dne 12. 4. 2021

Č. j. KRPK-4817-16/ČJ-2021-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: **plk. Ing. Martina Krišková**, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

IZOWEN a. s., vedená u KS v Ústí nad Labem, B 2718

Sídlo: Masarykovo nám. 292, 43 601 Litvínov
IČ: 14791115
DIČ: CZ14891115



Datová schránka: cc4be8

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Změna ceny díla a termínu dokončení díla

1. Z důvodu objektivně uznatelných příčin uvedených v žádosti Zhotovitele ze dne 31. 5. 2021, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku smlouvy a shrnutí popsaném v Úředním záznamu Objednatele č. j. KRPK-87635-49/ČJ-2019-1900MN ze dne 8. 6. 2021, který je přílohou č. 2, tohoto Dodatku smlouvy, se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny díla o částku víceprací ve výši 45 445,45 Kč bez DPH (21 % DPH 9 543 Kč) – 54 989 Kč s DPH.
2. Celková cena díla bez DPH je 796 175,48 Kč
21 % DPH 167 196,86 Kč
Celková cena s DPH je 963 372,34 Kč

(Slovy: Devětsetšedesáttřítisíctřístasedmdesátdvkoruntřicetčtyřihaléřů)

3. Termín dokončení a předání celkového díla se prodlužuje do 17. 7. 2021, přičemž dokončení stavebních prací se prodlužuje do 30. 6. 2021.

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Příloha č. 1

Žádost Zhotovitele ze dne 31. 5. 2021


Příloha č. 2

Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-87635-49/ČJ-2019-1900MN ze dne 8. 6. 2021

Příloha č. 3

Obchodní nabídka Zhotovitele

V.....dne



V Karlových Varech dne

