

1. Město Aš

Sídlo: **Kamenná 52, 352 01 Aš**
IČ: 00253901
DIČ: CZ00253901
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Aš, č. ú. 13371337/0300
Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SVS 2000 spol s r.o.

sídlo: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9241197001/5500
zastoupen: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11915
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0185/2021/OSM

na akci „**S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase – infrastruktura MěDDM Sluníčko**“
(dále jen „Dodatek č.1“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „**S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase – infrastruktura MěDDM Sluníčko**“ zahájeného dne 08.02.2021. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM č. RM 03/138/21 ze dne 15.03.2021.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22.03.2021 Smlouvu na „**S DDM zažívat úspěch a radost ve volném čase – infrastruktura MěDDM Sluníčko**“. Tato smlouva má číslo 0185/2021/OSM.

I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce :

- Vybourání vnitřních popraskaných přiček, které měly původně zůstat zachovány a vyzdění nových přiček.
- Související úpravy povrchů stěn nových přiček a navýšení ploch povrchových úprav nad rámec SOD.
- Vybourání podkladních vrstev podlah z důvodu nesoudržnosti a vybudování nových podlahových souvrství (navržen systém suché výstavby) včetně vodorovné hydroizolace.
- Zřízení SDK podhledů ve všech dotčených místnostech (původní záměr byl pouze v některých místnostech).
- Změna tras vedení elektroinstalace, vnitřního vodovodu, kanalizace a ústředního vytápění, zjištění a zajištění objevených elektroinstalací.
- Oprava poškozeného zastropení stávajících topných kanálů.
- Nová tenkovrstvá omítka a nový nátěr na 2 stranách fasády objektu C.

Jednotlivé položky jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, který je Přílohou 1 a který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

II.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:

Objekt 1	:	30.9.2021
Objekt 2	:	15.6.2021

2.2 K předání a převzetí ukončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

2.3 Místem plnění a předání ukončeného díla je Měddm Sluníčko, Štefánikova 2515, 352 01 Aš.

III.

CENA DÍLA

3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	<u>Nabídková cena bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
Vícepráce na opravu	(a) 630 740,42 Kč	(b) 132 455,49 Kč	(c) = (a) + (b) 763 195,91 Kč
<u>Cena celkem vč. DPH</u>	763 195,91 Kč		

3.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započítáním veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

**IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1** Poskytnutí záloh není přípustné. Platby za řádné plnění bez vad a nedodělků budou realizovány po protokolárním předání jednotlivých částí předmětu smlouvy. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Václav Wagner) předávací protokol bezodkladně schválí nebo vznesse své připomínky.
- 4.2** Platba bude objednatelem uhrazena do jednoho měsíce po řádném, úplném a bezvadném předání díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo 0185/2021/OSM.

**V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1** Ostatní ustanovení SOD č. 0185/2021/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2** Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespádají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
- 5.3** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 5.4** V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 0185/2021/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 05/253/21 ze dne 17.5.2021.
- 5.5** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 5.6** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Aši dne

.....
Za objednatele:

Mgr. Dalibor Blažek
Starosta města Aš

.....
Za zhotovitele:

Oleksandr Dudčuk
jednatel SVS 2000 s.r.o