

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 480ZL

Stavba: **Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
ZL04 - Změnový list č. 4 - Záchytný systém**

KSO:  
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 13.4.2021

Popis: Změnový list řeší doplnění záchytného systému, který projektová dokumentace neřešila.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>409 788,59</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>409 788,59</b>	Výše daně <b>86 055,60</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>495 844,19</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 480ZL

**Stavba:** Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
ZL04 - Změnový list č. 4 - Záchytný systém

Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Datum: 13.04.2021

Zadavatel: Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Auböck s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>409 788,59</b>	<b>495 844,19</b>
ZL04	Změnový list č. 4 - Záchytný systém	409 788,59	495 844,19