

REKAPITULACE STAVBY

Kód:480ZL

Stavba:Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL05 - Změnový list č. 5 - Vybourání původní výtahové šachty

KSO:CC-CZ:

Místo:Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Datum:13.4.2021

Popis:

Změnový list řeší vybourání a zabetonování původní výtahové šachty v m.č. 1.10.a.

Cena bez DPH			81 809,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	81 809,99	17 180,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			98 990,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	480ZL		
Stavba:	Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ZL05 - Změnový list č. 5 - Vybourání původní výtahové šachty		
Místo:	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1	Datum:	13.04.2021
Zadavatel:	Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	Projektant:	STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	Auböck s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 809,99	98 990,09
ZL05	Změnový list č. 5 - Vybourání původní výtahové šachty	81 809,99	98 990,09