

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 480ZL

Stavba: Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ZL08 - Změnový list č. 8 - Záměna svítidel v kancelářích

KSO:
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

CC-CZ:
Datum: 13.4.2021

Popis: Změnový list řeší změny projektové dokumentace týkající se osvětlení.

Cena bez DPH			364 854,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	364 854,10	76 619,36
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			441 473,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	480ZL		
Stavba:	Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ZL08 - Změnový list č. 8 - Záměna svítidel v kancelářích		
Místo:	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1	Datum:	13.04.2021
Zadavatel:	Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	Projektant:	STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	Auböck s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		364 854,10	441 473,46
ZL08	Změnový list č. 8 - Záměna svítidel v kancelářích	364 854,10	441 473,46
01	Odpočty	-865 276,90	-1 046 985,05
02	Přípočty	1 230 131,00	1 488 458,51