

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 480ZL  
Stavba: **Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
ZL09 - Změnový list č. 9 - Hromosvod a uzemnění**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum: 13.4.2021

Popis: Změnový list řeší nový hromosvod z měděných rozvodů a uzemnění v 1.PP.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>296 527,18</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>296 527,18</b>	Výše daně <b>62 270,71</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>358 797,89</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 480ZL

**Stavba:** Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
ZL09 - Změnový list č. 9 - Hromosvod a uzemnění

Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Datum: 13.04.2021

Zadavatel: Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Auböck s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**296 527,18**

**358 797,89**

**ZL09** Změnový list č. 9 - Hromosvod a uzemnění

296 527,18

358 797,89

**01** Odpočty

-2 156,40

-2 609,24

**02** Přípočty

298 683,58

361 407,13