

REKAPITULACE STAVBY

Kód:480ZL

Stavba:Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL10 - Změnový list č. 10 - Výtahy

KSO:

Místo:

Popis:

CC-CZ:

Datum:

Změnový list řeší rozhodnutí nerealizovat výtah V.02 a doplňuje chybějící položky demontáží stávajících výtahů a potřebného lešení.

13.4.2021

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Cena bez DPH			-3 052 294,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-3 052 294,51	-640 981,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 693 276,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	480ZL		
Stavba:	Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ZL10 - Změnový list č. 10 - Výtahy		
Místo:	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1	Datum:	13.04.2021
Zadavatel:	Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	Projektant:	STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	Auböck s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 052 294,51	-3 693 276,36
ZL10	Změnový list č. 10 - Výtahy	-3 052 294,51	-3 693 276,36
01	Odpočty	-3 446 534,51	-4 170 306,76
02	Přípočty	394 240,00	477 030,40