

REKAPITULACE STAVBY

Kód:480ZL

Stavba:Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL11 - Změnový list č. 11 - Doplnění bezpečnostních skel a omezovačů oken

KSO:CC-CZ:13.4.2021

Místo:Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Datum:13.4.2021

Popis:

Změnový list řeší doplnění bezpečnostních skel a omezovačů otevírání u oken, které nesplňují vyhl. č. 268/2009 Sb., § 26, odst. 5, podle které musí být okenní parapety ve výšce min. 850 mm nad podlahou.

Cena bez DPH			491 104,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	491 104,00	103 131,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			594 235,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	480ZL		
Stavba:	Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ZL11 - Změnový list č. 11 - Doplnění bezpečnostních skel a omezovačů oken		
Místo:	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1	Datum:	13.04.2021
Zadavatel:	Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	Projektant:	STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	Auböck s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		491 104,00	594 235,84
ZL11	Změnový list č. 11 - Doplnění bezpečnostních skel a omezovačů oken	491 104,00	594 235,84
01	Přípočty	491 104,00	594 235,84