

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 480ZL

Stavba: Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ZL11 - Změnový list č. 11 - Okna

KSO:
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

CC-CZ:
Datum: 13.04.2021

Popis: Změnový list řeší doplnění bezpečnostních skel a omezovačů otvírání u oken, které nesplňují vyhl. č. 268/2009 Sb., § 26, odst. 5, podle které musí být okenní parapety ve výšce min. 850 mm nad podlahou. U dalších oken jsou doplněny záskočky. Dále jsou připočtena jednoduchá dřevěná okna, která nebyla v rozpočtu zahrnuta.

Cena bez DPH			953 972,02
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 953 972,02	Výše daně 200 334,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 154 306,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	480ZL		
Stavba:	Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ZL11 - Změnový list č. 11 - Okna		
Místo:	Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1	Datum:	13.04.2021
Zadavatel:	Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	Projektant:	STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	Auböck s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		953 972,02	1 154 306,14
ZL11	Změnový list č. 11 - Okna	953 972,02	1 154 306,14
01	Přípočty	953 972,02	1 154 306,14