

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5. 11. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednateltem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2020 v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci akce s názvem **MŠ Palackého 141, opatření k využití srážkových vod**

13. CENA ZA DÍLO

Tímto dodatkem se upravuje konečná cena za dílo, která obsahuje méněpráce a vícepráce v souvislosti s požadavky objednatele na změny vyplývající z průběhu stavebních prací.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy ze dne 5. 11. 2020 se ruší a nahrazuje textem:

- 13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 1 555 109,65 Kč a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 1 881 682,68 Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 1 506 086,90 Kč bez DPH, 1 822 365,15 Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- 11 000 Kč bez DPH, 13 310 Kč včetně DPH

Vícepráce ve výši:

- 60 022,75 Kč bez DPH, 72 627,53 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 1 555 109,65 Kč bez DPH, 1 881 682,68 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 10. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 280/10/RM/2021.
6. Příloha
 - a) Změnový list na méněpráce a vícepráce č. 1

V České Kamenici dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

Objednatel

Zhotovitel