

DODATEK Č.1

K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č.21

č.smlouvy objednatele: 05PU-002532
č.související rámcové dohody: 05PU-002070

**„NA REALIZACI ZAKÁZKY: Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4
v Jihočeském kraji“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha10
IČ: 49356089
DIČ: CZ49356089
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
Zastoupen: Prokuristy:

Oprávněný jednat
ve věcech technických:

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu souběhu prací s jarním sečením na této úpravě dílčí objednávky takto:



Mění se Termín dodání: do 20.7.2021

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla/služeb s tím, že dodavatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Objednávky č. 21 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

	Digitálně podepsal 		Digitálně podepsal 
	Datum: 2021.06.10 16:25:38 +02'00'		Datum: 2021.06.10 11:30:56 +02'00'
	Digitálně podepsal 		
			
	Datum: 2021.06.14 10:03:45 +02'00'		