

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/037/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Mrákov

Se sídlem: Mrákov 105, 345 01 Mrákov
IČ: 00253618
DIČ: CZ00253618

Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Janeček - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Josef Janeček

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozďálová – ředitelka společnosti - prokurista

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 se mění cena na akci

„ Rekonstrukce svodného vodovodního potrubí z vodojemu Mrákov do spotřebiště a prodloužení kanalizace “

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 je změna ceny prací z důvodu výstavby a přepojení 2 ks vodovodní přípojky a 1 ks kanalizační přípojky.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Dokončení prací: se nemění

Předání a převzetí díla:

2. Místo plnění předmětu smlouvy:

III. Cena za Dílo z Dodatku č. 2

1. Cena za provedení:

1.968.226,24 Kč bez DPH

Navýšení 42.318,91 Kč bez DPH


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 31.5.2021

V Mrákově dne: 31.5.2021


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti - prokurista
(zhotovitel)




Obec Mrákov
Josef Janeček
starosta obce
(objednatel)

