

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kterou uzavřely dne 19. 11. 2018 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108 zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Masák & Partner, s.r.o.

se sídlem: Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 27086631, DIČ: CZ27086631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.: číslo účtu: 250257845/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 95239

zastoupena: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti – Jaguar Trek (I. etapa) - zpracování PD uzavřené dne 19. 11. 2018.

Předmětem dodatku č. 1 je uplatnění vyhrazené změny závazku v souladu s čl. II. odst. 1 SOD dle § 100 odst. 3 zákona na nové služby na výkon občasného autorského dohledu po dobu realizace stavby.

Smlouva o dílo se doplňuje o výkon občasného autorského dohledu po dobu realizace výstavby následovně:

Výkon autorského dozoru zahrnuje:

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi na výzvu objednatel, příp. online jednání k dané problematice
- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace
- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami stavebního povolení
- dohled na odstraňování kolaudačních závad
- posouzení odchylek, změna stavby na výzvu investora stavby

3. Termín a místo plnění

Výkon autorského dozoru bude zahájen po uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo, dle aktuálních potřeb Objednatel na základě předchozí výzvy.

Předpokládaný termín plnění výkonu autorského dozoru je do 30. 1. 2022.

Předpokládaný rozsah plnění je do 100 hod.

4. Cena díla a výše odměny

Cena za autorský dozor **200 000,- Kč bez DPH (2 000,- Kč/ hod)**

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu dodatku. Objednatel se však v žádném případě nezavazuje k vyčerpání uvedené částky.

Cena díla bude fakturována po částech po dokončení plnění příslušné části díla a po předchozím odsouhlasení objednatelem. Výše uvedená částky je bez DPH. Příslušná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Splatnost všech faktur je do 30 dnů od data doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené Dodatkem a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury poskytovatele nevzniká dříve než rádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami tohoto Dodatku na adresu sídla objednatele. Dílo se považuje za zaplacené v den, kdy budou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 14. 6. 2021

V Praze dne 14. 6. 2021

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Ing. arch. Jakub Masák, jednatel