

# DODATEK č. 18 smlouvy o dílo č. 250

## I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **ELEKTROS, s.r.o., 512 32 Martinice v Krkonoších**  
zastoupený jednatelem Jiřím Jebavým  
IČ: 15043487 DIČ: CZ15043487  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 411, datum zápisu 16.5.1991

Objednatel: **MĚSTO NOVÁ PAKA, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka**  
zastoupený starostou Mgr. Josefem Coganem  
IČ: 00271888

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Články sml. č. 250 ze dne 25.7.1997 ve znění dodatků č.1-17 o zajištění údržby a správy veřejného osvětlení v Nové Pace a přilehlých obcích, - se mění nebo doplňují takto:

čl. II. DOBA PLNĚNÍ - SE MĚNÍ TAKTO:

odst. 2.1., pís. b) „ukončení 31. prosince 2015“

čl. III. CENA ZA DÍLO - SE NAHRAZUJE TÍMTO ZNĚNÍM:

3.1. Cena předmětu této smlouvy dle článku I., odst. 1.1, je stanovena pro rok 2015 na částku **2.199.996,- Kč** s DPH. Tato částka je pro roční zúčtování pevná a nelze ji překročit.

3.2. Konečná faktura (roční) bude sestavena podle těchto pravidel:

1. montážní práce podle ceníků : 21-M/89, 22-M/89 s indexy 3,9  
46-M/89 s indexem 2,9  
801/89 s indexem 2,9
2. práce neobsažené v těchto cenících - HZS 195 Kč/hod.
3. údržbové práce - HZS 205 Kč/hod.
4. práce revizního technika - HZS 265 Kč/hod.
5. materiál - podle odbytových cen zhotovitele
6. dodávky - podle odbytových cen dodavatele
7. projektové a inženýrské práce - HZS 265 Kč/hod.
8. podíl prací jiných profesí - 6 % z montážních prací
9. doprava dodávek - 5 % z ceny dodávek
10. zařízení staveniště - 3,8 % z ceny montáží
11. ke všem cenám bude připočítána DPH v zákonné výši
12. výše uvedené ceny s indexy jsou platné pro rok 2015
13. náklady na provoz osvětlení (spotřeba energie) podle skutečnosti
14. použití vysokozdvizné plošiny LC14A na automobilu ARO - 460 Kč/hod.
15. pracovní pohotovost

čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - SE NAHRAZUJE TÍMTO ZNĚNÍM:

Cena za dílo v celkové výši dle čl. III. bude hrazena měsíčně takto:

Uhradit do	Kč bez DPH	Celkem	Uhradit do	Kč bez DPH	Celkem
20.01.2015	171.250,-	207.213,-	20.07.2015	147.568,-	178.557,-
20.02.2015	171.250,-	207.213,-	20.08.2015	147.568,-	178.557,-
20.03.2015	147.568,-	178.557,-	20.09.2015	147.568,-	178.557,-
20.04.2015	147.568,-	178.557,-	20.10.2015	147.568,-	178.557,-
20.05.2015	147.568,-	178.557,-	20.11.2015	147.568,-	178.557,-
20.06.2015	147.568,-	178.557,-	20.12.2015	147.568,-	178.557,-

Vždy k 10. dni běžného měsíce bude vystaven daňový doklad v uvedené výši.

Celkové roční vyúčtování poskytnutých služeb bude provedeno do dvaceti dnů po obdržení poslední faktury za dodávku elektrické energie v daném roce.

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 10 dnů ode dne jejich doručení.

Úhrada splatné faktury je provedena řádně a včas, je-li fakturovaná částka odečtena z účtu objednatele nejpozději v poslední den splatnosti.

**III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění smlouvy o dílo č. 250 ze dne 25.7.1997 ve znění dodatků č. 1 až 17.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel a nabývá platnosti a účinnosti k datu podpisu oběma smluvními stranami.

V Nové Pace dne 16.3.2015

V Martinicích dne .....14.1.2015.....

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:



.....  
Jiří Jebavý - j

