

DODATEK č. 1 Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.4.2021

Populeš2586 a násl.zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená níže
Uvedeného dne,měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
Se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupen. Mgr. Tomášem Řežábem, ředitel školy
IČ: 00602141
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú: 7834761/0100
Tel: 552 304 208
e-mail: ulrichova@spszengrova.cz

2. Zhotovitelem

V.T.P.KUCHARČÍK s.r.o.
Veleslavínová 1022/4, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Zastoupen: p.Kucharčíkem, majitelem
IČ: 28653572
DIČ: CZ28653572
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 2614633389/0800
Mob: 420 602 794 382
e-mail: jkucharcik@volny.cz

Tímto dodatkem č.1 se mění následující článek č I.předmět smlouvy a II.cena za dílo.

čl. I.

Předmětem smlouvy

Předmět díla se rozšiřuje o výměnu rozvodu vody v sklepních prostorech.

Čl. II.

Cena díla

Cena za provedené dílo se navyšuje o vícepráce dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto Dokladu – příloha č.1 a činí:

Dodatek č.1	28 574,63 Kč
DPH 21%	6 000,67 Kč
Cena celkem s DPH	34 575,30 Kč

Celková výše provedeného díla bez DPH = 143 888,53 Kč

DPH 21% = 30 216,59 Kč

Celkem za dílo s DPH = 174 105,12 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn, pokud se tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jedno.

Príloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 5.5.2021

V Ostravě dne: 5.5.2021

V Ostravě dne: 5.5.2021

1. - Právní fáze
předběžné řídicí kontroly

Dne: 5.5.2021

PŘO: [redacted] SpR: [redacted]

Objednatel

Střední průmyslová škola

OSTRAVA - VÍTKOVICE
příspěvková organizace ²

V.T.P. RUCHAŘČÍK s.r.o.
Velešlavínova 1022/4
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 384 53 503 DIČ: CZ28653578
tél.: 602 794 382

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZDRAVOTECHNIKY	Objednatel:	SPS ZENGRROVA	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SPS Zengrova V C	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	OSTRAVA - Vítkovice	Zhotovitel:	VTP Kucharčík s.r.o. Ov	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	62
JKSO:		Zpracovali:		Datum:	5.5.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplnkové náklady	Zařízení staveniště	
HSV			
Dodávky	Práce přesčas	0,00	0,00
Montáž	Bez pevné podl.	0,00	0,00
PSV			
Dodávky	Kulturní památka	0,00	0,00
Montáž			
"M"			
Dodávky			
Montáž			
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem	DN celkem	0,00	NUS celkem
	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.
			ORN celkem
			ORN celkem z obj.

Základ 0%			
Základ 15%	0,00	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	28 574,63	6 000,67	Celkem včetně DPH

Projektant	Sřední průmyslová škola OSTRAVA - VÍTKOVICE příspěvková organizace	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Dne: <u>5.5.2021</u> SpR PŘO: _____ Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka: **VTP Kucharčík s.r.o.**
Věžecká 1022/4
602 00 Moravská Ostrava
IČ: 555 53 573 DIČ: CZ22553572
Mcb.: 602 794 382