

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/440**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: GENTEC CHP s.r.o.

sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha
Společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 303497
IČ: 28599446 DIČ: CZ28599446
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 7267592/0800
Zastoupená: Ing. Václavem Kleinem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/440 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo pod názvem „**Kogenerační jednotky na lokálních zdrojích, CZT Teyschlova**“
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu navýšení rozsahu prací zhotovitele a posunu termínu dokončení díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. Cena díla, bod 1. se upravuje:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo, a to ve výši pořizovacích nákladů (CAPEX).

Cena díla pro KB10 Kuršova 36 bude navýšena o položky nutné k zajištění přenosu HDO signálu:

popis	počet jednotek	jednotková cena (Kč bez DPH)	Celkem (Kč bez DPH)
Rozvaděč 600x600 včetně výstroje a výzbroje	1	xxx	xxx
Rozšíření řídicího systému MaR	1	xxx	xxx
EL. Práce	40	xxx	xxx
Revize	1	xxx	xxx
EL.materiál	1	xxx	xxx
SW práce (generace bodů DDC, test 1:1, odladění)	6	xxx	xxx
PD (výrobní, skutečný stav)	1	xxx	xxx
celkem			66 740

Cena díla KJ pro KB9 Foltýnova 19a v Kč bez DPH: 4.953.109 Kč

Cena díla KJ pro KB10 Kuršova 36 v Kč bez DPH: 6.843.352 Kč

Celková cena díla v Kč bez DPH 11.796.461 Kč

(slovy: jedenáctmilionůsedmsetdevadesátšesttisícčtyřistašedesátjedna korun českých)

Cena díla je doložena rozpočtem (změnovým listem č. 1), který je přílohou č.1 a položkami uvedenými v tomto dodatku.

2. Čl. III. Doba a místo plnění, bod 2.2 se upravuje:

Dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla **do 40 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy**. Pokud bude ukončení 1. paralelního připojení v pozdějším termínu, **tak do 14 dnů od ukončení 1. paralelního připojení** výroby k distribuční soustavě EG.D.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Václav Klein
jednatel