

## Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě  
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

**Název, IČO:** fnx.io s.r.o., 04626133

**Adresa:** Pod Lipami 1172, 252 30 Řevnice

**Zastoupen:** jednatelem Tomášem Zvěřinou

### Příjemce plnění:

Česká republika – Technologická agentura České republiky, se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, IČ: 72050365, statutární zástupce – předseda Petr Konvalinka.

Příjemce plnění je zastoupený ředitelem Kanceláře TA ČR – Martin Bunček

### ke sdílenému informačnímu systému (SISTA)

(společně též jako „smluvní strany“)

Předmětem dodatku č. 1 této dílčí realizační smlouvy je minitendr číslo MT019

s názvem: Správa uživatelů a osob (IdM a rejstřík osob)

a s následujícím obsahem:

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „Smlouva“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

- 1) Procesní postup řízení vývojářských prací prokázal, že mezi sprinty je v jednotlivých etapách nutné zařadit prostor pro převzetí a testování vyvinuté funkcionality, formální kroky uzavření sprintu (revize, retrospektiva) a plánování postupu vývoje v dalším sprintu. Vzhledem k tomu, že jde o první plnění tohoto charakteru v rámcové dohodě, jde o edukativní záležitost.
- 2) Předběžné analytické práce TA ČR na modulu hodnotitelé indikovaly dopad na způsob řešení tohoto minitendru. Dodavatel k tomuto poskytl konzultace, které měly vliv na postup řešení a bylo dohodnuto, že tyto požadované funkcionality budou řešeny jako vícepráce v měsíci září 2021 po analýze dopadů. Jde minimálně o tyto budoucí funkčnosti:
  - a) správa životopisu uživatele (zejména hodnotitele) prostřednictvím služby EUROPASS,
  - b) krycí identifikace hodnotitele pro každou soutěž (zakázku),
  - c) řešení souvisejících vazeb mezi částí životopisů a odbornou způsobilostí hodnotitele.

#### I.

- 1) Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Řešení tématu minitendru je rozděleno na níže uvedené 4 etapy:

1. Analýza a vytvoření produktového backlogu řešení tématu včetně určení požadavků na dokumentaci vývoje,
2. Funkční vzorek či demonstrace provozu,
3. Napojení na jeden či více subsystémů,
4. Pilotní provoz služby.

Etapa	Sprint	Položka	Časový harmonogram	
			Od	Do
E1	S1	Sběr požadavků	1. 3. 2021	16. 3. 2021
	S2	Kompletace, rozhodování	17. 3. 2021	8. 4. 2021
	S3	Architektura + UX	9. 4. 2021	23. 4. 2021

<b>E2</b>	S1	Mechanismus přihlašování	26. 4. 2021	10. 5. 2021
	S2	Klientská knihovna	11. 5. 2021	21. 5. 2021
		Testování / režie sprintu	24. 5. 2021	28. 5. 2021
	S3	Role, pracovní skupiny	31. 5. 2021	11. 6. 2021
		Testování / režie sprintu	14. 6. 2021	18. 6. 2021
	S4	Mechanismus správy osobních údajů	21. 6. 2021	9. 7. 2021
		Testování / režie sprintu	12. 7. 2021	23. 7. 2021
	S5	Testování, zapracování připomínek	26. 7. 2021	13. 8. 2021
Prostor pro převzetí / zhodnocení			16. 8. 2021	20. 8. 2021
<b>E3</b>	S1	Napojení na TRS	23. 8. 2021	3. 9. 2021
		Testování / režie sprintu	6. 9. 2021	17. 9. 2021
<b>E4</b>	S1	Pilotní provoz (Testování / režie sprintu / uzavření)	20. 9. 2021	30. 9. 2021

Návrh řešení obsahuje řešení všech etap. Etapy jsou rozděleny na několik sprintů, kdy každý sprint trvá dva týdny a je završen revizí a retrospektivou. Předmětem revize je prezentace výstupů dokončeného sprintu a prezentace / konzultace stavu sprintu otevřeného.

## II.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
- 2) Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

**T A**  
**Č R**

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:

Podpis příjemce plnění:

---

Tomáš Zvěřina

jednatel společnosti fnx.io

s.r.o.

---

RNDr. Martin Bunčec, Ph.D.

ředitel Kanceláře TA ČR