

ZL 10b - Venkovní obklad travertin 30 mm - kotvení



Kod ZL 10

Stavba: Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

KSO:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň

CC-CZ
Datum 13.05.2021

Zadavatel SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČ

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: HOFMAN ARCHITEKTI

Popis prací: Kotvení vnějšího obkladu travertinu tl. 30mm s odvětrávanou mezerou. Technicky lepší varianta, než původní otvory v kamenu

Z toho připočtová částka 183 431,62

Z toho odpočtová částka -61 455,00

Dopad do termínu plnění: 30 dnů

Cena bez DPH

121 976,62

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
121 976,62
0,00

Vyše daně
25 615,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

147 591,71

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Z



D

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

Objekt:

ZL 10 - Venkovní obklad travertin - kotvení

Místo:

ulice Sokolovská, Praha 9 - Liteň

Datum:

13.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

HOFMAN

ARCHITEKTI

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ACG Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							121 976,62
D		HSV	HSV				12 790,97
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 919,40
69	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	25,000	80,00	2 000,00
1	K	R1	Škrábání tenkovrstvé omítky 1PP škrábání v rozsahu do 100%	m2	42,000	45,70	1 919,40
D		997	Přesun sutě				8 871,57
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,803	450,00	2 611,35
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,803	228,79	1 327,67
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,060	10,00	1 160,60
	vv		5,803*20		116,060		
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,803	650,00	3 771,95
D		PSV	Práce a dodávky PSV				109 185,65
D		764	Konstrukce klempířské				11 668,97
7	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	6,000	143,00	858,00
8	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000	135,00	810,00
9	K	Pol 4	Lišty výkladců demontáž a montáž nových	m	138,460	72,23	10 000,97
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				158 971,68
10	K	313R	Obklad travertinovými deskami 30mm, kotvených do nosného zdiva pomocí pojivové směsi na nerezové kotvy se vzduchovou mezerou od nosné konstrukce	m2	42,000	1 500,00	63 000,00
11	K	781121011	Nátěr penetrační	m2	42,000	45,00	1 890,00
12	K	Pol.2	Dodávka materiálu: travertin tl.30mm dle vzorku	m2	42,000	2 180,00	91 560,00
13	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	3,990	632,00	2 521,68
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				-61 455,00
14	K	Pol.1	Výměna poničených fasádních kamenných obkladů (dodávka) kámen tl. 25 mm	m2	-17,000	1 690,00	-28 730,00
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - Očištění venkovního fasádního obkladového kamene tlakovou vodou	m2	-17,000	25,00	-425,00
16	K	715272001	Provedení izolace proti chemickým vlivům obklady a vyzdivky horní vrstva tl do 40 mm do tmelů - Výměna poničených fasádních kamenných obkladů (montáž) kámen tl. 25mm lepený na maltové terče	m2	-17,000	1 900,00	-32 300,00

