

ZL 11 - Pohled + závěsy chodba 1.PP



Kód: ZL 11

Stavba: **Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře**

KSO: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň
 Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

Projektant: HOFMAN ARCHITEKTI

Popis prací: Dodatečný požadavek. V chodbě v 1.PP bude zaklopen strop pomocí SDK podhledu včetně osvětlení, a napraveny a provedeny nové závěsy stávajících rozvodů.

CC-CZ: 6.5.2021
 Datum: 6.5.2021

IČ: 27094359

Z toho přípočtová částka Z toho odpočtová částka

Dopad do termínu plnění:

Cena bez DPH			18 671,14
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 18 671,14	Výše daně 3 920,94
DPH snížená	Sazba daně 15.00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			22 592,08

Projektant

Zpracovatel


ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
 IČ 27094359 • DIČ CZ27094359

www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

Objekt:

ZL 11 - Podhled + závěsy chodba 1.PP

Místo:

ulice Sokolovská, Praha 9 - Liteň

Datum:

06.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

HOFMAN
ARCHITEKTI

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ACG Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 671,14

D	HSV	HSV					620,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					620,00
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	62,00	620,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					18 051,14
D	763	Konstrukce suché výstavby					10 626,14
11	M	59036010	panel akustický 600/600 mm viditelný rošt bílá rastr š.24, H 20mm	m2	10,500	678,68	7 126,14
			10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500		
			Součet		10,500		
2	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	10,000	350,00	3 500,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					765,00
3	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,000	21,50	215,00
4	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetrudomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	55,00	550,00
D	D5	Svitidla					5 410,00
5	K	8.1	1 - Kazetové stropní svítidlo, 600x600, 4100lm, 32W, opal diffuser	ks	2,000	1 860,00	3 720,00
6	K	R1	Demontáž svítidla	ks	2,000	170,00	340,00
7	K	R2	Úprava a připojení stávající kabeláže	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
D	D7	0316: Kovové stavební doplňkové konstrukce					1 250,00
8	K	Pol31	Doplňkové konstrukce z profilového materiálu	%	1,000	500,00	500,00
9	K	Pol32	Doplňkové konstrukce - přesun hmot výšky do 30 m	%	1,000	150,00	150,00
10	K	Pol33	Doplňkové konstrukce - zvětšený přesun do 1000 m	%	1,000	600,00	600,00

