

Krycí list ZBV			
Nazov a evidenční číslo Stavby: III:12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 Název stavebního objektu/provozního scuboru (SO,PS): Prodloužení kanalizace		Číslo SO,PS : číslo Změny SO,PS SO 301 / 03	Číslo ZBV 05
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/II, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: DOT servis, s.r.o. Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4 IČ: 28893492			
Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4 a 5			
Údaje v Kč bez DPH			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.3	-8 166,42	15 336,00	7 169,58
Údaje v Kč bez DPH			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
05	-8 166,42	15 336,00	7 169,58
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo par: 7

Změnový list																																		
Název a evidenční číslo stavby III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Prodloužení kanalizace		Číslo SO/PS číslo Změny SO/PS: SO 301 / 03	Číslo ZBV: 05.3																															
Strany smlouvy o dílo č. 908.00066001/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.03.2019 (dále jen Smlouva). Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: DOT servis, s.r.o. se sídlem Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4																																		
Přiložky Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel KSUS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel KSUS	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	1	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1,2	Objednatel KSUS																																	
3	Zhotovitel																																	
4	Projektant (AD)																																	
5	Stavební dozor																																	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Geologie - změna třídy těžitelnosti V rámci zpracování PDPS byly předpokládány geologické poměry v místě stavby v horninách I. třídy těžitelnosti. V průběhu realizace stavby, konkrétně během provádění zemních prací na výkopu rýhy pro dešťovou kanalizaci, byla v úseku ŠP1-ŠP2 předmětného SO 301 zastižena odlišná geologie, než kterou předpokládala PDPS. Zhotovitel při výkopových pracích narazil na horniny ve II. třídě těžitelnosti. Tyto skutečnosti byly zdokumentovány při prohlídce stavby a rozsah změn byl zaznamenán do stavebního deníku (viz doklad č. 08, list č. 010). Provedené změny nevyvolávají řetězci dalších změn v jiném ZBV. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvidanou, která je tak podle § 5 písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnosti od 29. 05. 2017) uplatňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazená do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o Změnu nepředvidanou.																																		
Údaje v Kč bez DPH: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-8 166,42</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">15 336,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">7 169,58</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">23 502,42</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-8 166,42	15 336,00	7 169,58	23 502,42																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
-8 166,42	15 336,00	7 169,58	23 502,42																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Kutlvašr	datum 8. 04. 2021 podpis																															
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Dušan Merta	datum 8. 04. 2021 podpis																															
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum 8. 04. 2021 podpis																															
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum 8. 04. 2021 podpis																															
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v sr. jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																																		
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum 17. 05. 2021 podpis																															
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum 17. 05. 2021 podpis																															
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo p 10-2880349																																	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 05

Název stavby: III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4
Číslo SO/PS.č. Změny: SO 301 / 03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Prodloužení kana izace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
908 241,89 Kč

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a vo Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Stavební/montážní práce	0.00 Kč	58 364.05 Kč	966 605.94 Kč	58 364.05 Kč

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
Stavební/montážní práce	-8 166.42 Kč	15 336.00 Kč	73 700.05 Kč	8.11 %

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
Stavební/montážní práce	-8 166.42 Kč	973 775.52 Kč	65 533.63 Kč	7.22 %

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), (jméno, datum, podpis)

	Souhlas	Jméno	Datum
Zhotovitel (Stavbyvedoucí)	SOUHLASÍM	Václav Kulvaš	8 - 04. 2021
Projektant: (Autorský dozor)	SOUHLASÍM	Ing. Dušan Merta	8 - 04. 2021
Stavební dozor:	SOUHLASÍM	Ing. Jindra Fianderková	8 - 04. 2021
Zástupce Objednatel:	SOUHLASÍM	Ing. Milan Jeřábek	8 - 04. 2021
Zaměstnanec KSÚS odpovědný za cenové projednání Změny	SOUHLASÍM	Ing. Jaroslava Jurková	8 - 04. 2021

<

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	05
Název a evidenční číslo stavby:	III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Prodloužení kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301 / 03

č.	DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
		ANO	NE - Uloženo
		(počet listů)	
07	Soupis prací	15	
08	Zápisy ze stavebního deníku - list č. 10	1	
09	Vyjádření TDI	1	

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO STAVBY:	III/12550 Bojiště. most ev.č. 12550-4 - 908/00066001/2019
NÁZEV SO:	SO 301 - Prodloužení kanalizace
CENA SO (ZE SMLOUVY):	908 241,89 Kč
CENA VŠECH ZBV:	65 533,63 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH:	973 775,52 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 301 - Prodloužení kanalizace						
P.Č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	c POPLATKY ZA SKLADKU	M3	1,600	540,00 Kč	864,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
technická specifikace						
zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						864,00 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
2	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	365,710	522,00 Kč	190 900,62 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
365,71-365,71 [A]						

P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]	
technická specifikace		položka zahrnuje: vodotěsná a svnlá doprava, přemíslení, přetěžování, manipulace s výkopem kompletní provedení výkopůky nezapalnění i zapalnění ošetření výkopové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění zřízení pod vodou v okolí výbořin v střešních prostorech a pod otřepání ztu lepení ošetření po vrstvách pásů a po jiných nuzných částech (figurální) čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) pořizování snížení hladiny podzemní vody stěny a rozpočítání jednotlivých balvanů výkopová a roční výkopky ruční výkopky, odstranění kořenů a napulávek zařízení, vepření a roztavení vč. přepalování výma stěnových stěn úpravu, ochranu a odtěžení dna, základové spáry, stěn a svahů udržování výkopové a jeho ochrana proti vodě odvedení nebo odtěžení vody v okolí výkopové a ve výkopové otřepání výkopky veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přerady, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) položka nezahrnuje: práce spojené s obráběním zemníku					
	3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	113,190	639,00 Kč	72 328,41 Kč
		detailující popis:					
		19.15*2.43*2*4*0.15*8.4*0.4*51.26 [A] řad 1					
		7.45*3.15*2.7*0.42*3.1*2.5*10.7*2*1.7*0.35*15*0.3*61.93 [B] řad 2					
		Celkem: A+B=113.19 [C]					
		ZBV: 05			-12,780		-8 166,42 Kč
		výkaz výměr					

P.č.	Kód	Var.	Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace	položka zahrnuje: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem kompletní provedení výkopových nezapálených a zapálených objektů výkopů iž, po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření zřízení výkopové v budovách podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění zřízení pod vodou, v okolí vyfukování, ve stísněných prostorech a pod pl. plavek za lepivosti řešení po vrstvách, pásech a po různých hutných částech (figurách) čerpaní vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) potřebné snížení hladiny podzemní vody řešení a rozpojování jednotlivých bahen vytahování a nošení výkopku vyzkoušení a převážení vzhledu dnů kmetického hnutí výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými útlivy různé výkopky, odstranění kořenů a narušení pažení, vzepření a rozepření vč. předpazování výjima štolových stěn úpravy, ochrany a očištění dna, zakládání spár, stěn a vzhledu odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu řízení výkopu veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (plietky, systémy, nájezdy, řešení, podlaží, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) nezahrnuje uložení zeminy (na skladu, do násypu) ani poplatky za skladu, vykládku se v položce (0141)**						
	CELKEM:				100,41		64 161,99 Kč
	35	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1 200,00 Kč	0,00 Kč
	úloži/účící popis						
	výkaz výměr						
	ZBV 05				12,780		15 336,00 Kč
	výkaz výměr						
	technická specifikace						
	CELKEM:				12,78		15 336,00 Kč
4	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3		52,500	592,00 Kč	31 080,00 Kč
dopl/účící popis							
výkaz výměr							
52,5-54,50 [A]							

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5	17411	podtřeba zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vnějším, vřídlením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hlubokými - uložení uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení uložení vč. hutnění pod vodu - ukládání po urstředech a po jejich nutných částech (figuraci) vč. doprovodu - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce z nehodnocené klimatickými vlny - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podložce - úprava, obložení, ochrana a zhuštění podložky - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpůrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	66,190	160,00 Kč	10 590,40 Kč
		doplňující popis: výkaz výměr: z materiálu na stavbě 8,25+5,32+2,4+49,22-66,19 [A] podtřeba zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vnějším, vřídlením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hlubokými - uložení uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení uložení vč. hutnění pod vodu - ukládání po urstředech a po jejich nutných částech (figuraci) vč. doprovodu - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce z nehodnocené klimatickými vlny - ruční hutnění - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpůrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	365,710	608,00 Kč	222 351,68 Kč
6	17481	podtřeba zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vnějším, vřídlením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hlubokými - uložení uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení uložení vč. hutnění pod vodu - ukládání po urstředech a po jejich nutných částech (figuraci) vč. doprovodu - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce z nehodnocené klimatickými vlny - ruční hutnění - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpůrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	365,710	608,00 Kč	222 351,68 Kč
		doplňující popis: výkaz výměr: 431,9+66,19+365,71 [A]				

P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace		poloha zahrady kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace úprava ukládaného materiálu vhlazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností nutnění - různé míry nutnění ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vř. klimatických opatření zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich doškvěrné zajištění zřízení provádění vř. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech zřízené ukládání vyparniny pod vodu ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vř. dopravy spouštění a nošení materiálu výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy uskládání uložitě a jeho ochrana proti vodě ošetření materiálu uložitě vř. v okolí uložitě a v dalších veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příkopy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zavrtní a pod.)				
	17581	OBSPYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,330	730,00 Kč	5 350,90 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		6,47*1,66=10,73 [a]				
technická specifikace		poloha zahrady kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace úprava ukládaného materiálu vhlazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností nutnění - různé míry nutnění ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vř. klimatických opatření zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich doškvěrné zajištění zřízení provádění vř. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech zřízené ukládání vyparniny pod vodu ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vř. dopravy spouštění a nošení materiálu výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy nutní hutnění a vypchnutí a prohlubnutí podlaží úprava, očištění, ochrana a zhutnění podlaží ošetření materiálu uložitě vř. v okolí uložitě a v dalších veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příkopy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zavrtní a pod.) zavěna vyčištěná potrubím a DN do 100mm se od kultury pěstování neodlišuje				
	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	107,920	40,30 Kč	4 349,18 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		91*1,12=6+107,92 [a]				
technická specifikace		poloha zahrady nutné přemístění ornice z dosavadních skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				

P.č.	Kód	Var.Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	107,920	18,20 Kč	1 964,14 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		107,92=107,92 [A]				
technická specifikace		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, za evaku, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	107,920	5,20 Kč	561,18 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		107,92=107,92 [A]				
technická specifikace		Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se sklizením, to vše bez ohledu na sklon terénu, zahrnuje nutné závlahy a hnojení				
11	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	107,920	2,60 Kč	280,59 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		107,92=107,92 [A]				
technická specifikace		polevka zahrnuje celoplošný posůlk a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na uvažovaném plošném terénu				
1 - Zemní práce						546 926,68 Kč
P.č.	Kód	Var.Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
2 - Základy						
32	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,000	917,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				17,150		15 726,55 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				17,15		15 726,55 Kč
33	21197	OPLÁŠTĚNÍ ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	0,000	50,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				25,000		1 250,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				25,00		1 250,00 Kč
34	212615	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	0,000	242,00 Kč	0,00 Kč
doplnění: popis						
výkaz výměr						
ZBV 03				50,000		12 100,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				50,00		12 100,00 Kč
2 - Základy						29 076,55 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
4 - Vodorovné konstrukce						
12	451312	PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15	M3	15,490	2 607,00 Kč	40 382,43 Kč
doplnění: popis						
výkaz výměr						
		podbetonová podlažní podlaží DN 800 - C 12/15 0,53*12,5+11*12,99 [A]				
		podbetonová podlažní podlaží DN 300 - C 12/15 0,16*15,6+2,50 [B]				
		Celkem: A+B=15,49 [C]				

	Př.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlahu, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, - ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - uložení potřebných příslad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dlahových spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (zřízení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odberňovacích a odstraňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (střeše) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlahu a doplňkových konstr. vč. požadovaných ohrádek, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vyhotovení kolejnicích (el. kapek, nádrží a vedel), - zřízení všech požadovaných otvorů, kapek, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlahu, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, podkladů a nádrží, případně vypravení, - zřízení práce u kubelových a ingletářských trubek u ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových klouků, upesnění kolejnicových prvků a doplňkových konstrukcí, - nádrží zahrnující soukromosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmele spár a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přiléhá do styku se zeminou nebo kamenem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
	13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PRŮSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,500	3 036,00 Kč	4 554,00 Kč
doplňující popis			1500,5+150 [A]				
výkaz výměr			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlahu, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, - ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - uložení potřebných příslad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dlahových spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (zřízení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odberňovacích a odstraňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (střeše) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlahu a doplňkových konstr. vč. požadovaných ohrádek, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vyhotovení kolejnicích (el. kapek, nádrží a vedel), - zřízení všech požadovaných otvorů, kapek, vyklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlahu, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, podkladů a nádrží, případně vypravení, - zřízení práce u kubelových a ingletářských trubek u ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových klouků, upesnění kolejnicových prvků a doplňkových konstrukcí, - nádrží zahrnující soukromosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmele spár a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přiléhá do styku se zeminou nebo kamenem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
technická specifikace							
doplňující popis	14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,200	803,00 Kč	4 175,60 Kč
doplňující popis							

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
vykaz výměr		5,115x6,50 [A] 4700x410 [B] Čelkem: A+Bx5,20 [C]				
technická specifikace		položka zahrnuje dodávku předepsaného kamenného, mmostavěnsíni a vřitřstavenítrn dopravu a jeho uložení nenaleh v zadávací dokumentaci uvedeného jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
15	461384	PATKY ŽE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VYZTUŽE	M3	9.830	5 885,00 Kč	57 849,55 Kč
doplňující popis						
vykaz výměr		5,011x6,50+1,814x2,50+1,618x2,40+0,40 [A] položka zahrnuje - nůdně zemní práce (hrubem ryh a pod) - dclání čerstvého betonu (betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konstatenci čerstvého betonu a způsobu hutnění) - ořezání a ochrany betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných příslušenství a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dlatních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a osazení - betonu požadovaných konkrétních (včetně) s dopravou do požadované hustoty povrchu betonu, včetně osazování a odbočkových prostředků - doplnění konkrétních (včetně) s různými druhy pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. - vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a - zahájení těchto konstrukcí a jejich - vytvoření kolejních želez, kapes, náletů, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení prací a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vyvážení - úpravy povrchu pro polohování požadované vložce, povlaku a náletů, případně vyvážení - zřízení prací a kabelových a mykálních trubek a ostatních zařízení označovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upravené kolejních prvků a doplňkových konstrukcí - nutně zabírající součástí betonu a bednění - výplň stěnových a tmeňových spár spojuj - opatření povrchů betonu vložek proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamením - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, síťování, ležání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armatůžky) a uložení - s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - vestavěné svazy nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - združené výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochrany výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kolejních prvků, zářezových ok a doplňkových konstrukcí - větvení opatření pro zaplnění soudržnosti výztuže a betonu - vedení spojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se - uvádějí jako kámi SO 74), - povrchovou znečištění úpravu výztuže, - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
technická specifikace						
16	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4.500	1 064,80 Kč	4 791,60 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr			15*0,15=4,50 [A] frakce 125/150mm				
technická specifikace			položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně nímestavení (ní a vnitrostavěnsí dopravy není li v zadávací dokumentaci uvedeno) nak, jedná se o nakupovaný materiál				
17	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,550	5 115,00 Kč	13 043,25 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr			17*0,15=2,55 (A)				
technická specifikace			položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svalování, úpravu plně a pod) - zřízení spojovací vrstvy - řízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelem a vyplnění spár A/C případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - možnost použití podkladu dlažby, vyžaduje se s vnitrostavěnsí položkou 17-45				
18	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,240	5 654,00 Kč	12 664,96 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr			8,25*0,8*1,1=7,24 [B]				
technická specifikace			položka zahrnuje: - nutné zemní práce (Noubení ryh apod) - dodatek čerstvého betonu (betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jisté koliv kontrole: čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu - zhotovení nepřetržitého, nezávadného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlnitosti, - uložení požadovaných přísad a technologie výroby betonu, - zřízení pracovních a dlažebních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, ořezání a dřevění, - bednění požadovaných konstr. (s ztracení) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu včetně odběhovacích a odkluzovacích prostředků, - podélné koryto (střížné) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže u doprkových konstr., vč. požadovaných ochr. a ochranných a bezpečnostních opatření a základů (konekta konstrukcí a lešení) - vytvoření kolečkových čel, kapes, náhlků, a sedel - řízení všech požadovaných otvorů, kapes, vyklenů, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. řízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení doprkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované úložce, pořádku a natření, případně vypravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolečkových graví a doprkových konstrukcí, - natření zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelem spár a spoju - ošetření povrchu betonu ložec proli zemní vlnitostí v částech, kde plynou do styku se zemí nebo kamenem - případně zřízení spojovací vrstvy u základů				
4 - Vodorovné konstrukce							137 461,39 Kč

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
19	58222	DLÁŽEENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0.800	984.00 Kč	787.20 Kč
doplňující popis výkaz výměr						
0,8÷0,80 [A] kolem poklopu šachty dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přepracování lože v lioužce přepracované dokumentaci a pro přepracování výplň spár odštěpné podkladu uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně přepracované podkladu vrtby a příměstské výplně spár zřízení vrtby bez rozřezání stěly, pokládání vrtby po etapách úpravu napájení, ukončení podél obvodu, dlažebních zařízení odvodňovacích proudků, odvodňovačů, výpusť šachet a pod., nastavení i zadávání dokumentace z ruk nezahrnuje postřihy, nátěry nezahrnuje těsnění podél obvodu dlažebních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, výpusť šachet a pod						
5 - Komunikace						787.20 Kč
P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
20	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	1.000	1 230.00 Kč	1 230.00 Kč
doplňující popis výkaz výměr						
1÷1,00 [A] potrubí pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon dodání výrobní dokumentace (včetně technologického předpisu) dodání veškerého trvanlivého a pomocného materiálu (trubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiálu a pod.), podpěrných, zděných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav úprava a příprava podkladu a podpěr, odštěpné a ošetřené podkladu a podpěr zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů pracovního zastavení konců a pod úprava prosluhů, průchodů zrcadla a komorami, ukoli podpěr a výstřelné, napájení, vyvedení a upevnění odpadu, vyústí ochrana potrubí náletem (př. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem; ne potrubí úprava, odštěpné a ošetřené prostory kolem potrubí potrubí platí pro práce prováděné v prostoru zapáleném i nezapáleném a v kolektorech, chvancích potrubí zahrnuje i správu spojením s nutným odtokem, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a těsnosti průtoku						
21	81460	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	24.500	3 800.00 Kč	93 100.00 Kč
doplňující popis výkaz výměr						
24,5÷24,50 [A]						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje výrobce dokumentaci (včetně technologického předpisu): • dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav • úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr • zřízení jiné funkčního potrubí: kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu • zřízení potrubí: jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního závěsného konce a pod. • úprava prostupu, průchodu šachtami a klemami, okoli podpěr a vyústění, zajištění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, využití • ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nepoužití bylo práce předemtel jiné položky • úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí • políčky platí pro práce prováděné v prostoru zapáleném i nezapáleném a v kolektorech, chlámcích • políčky zahrnují práce spojené s nutnými obklady, převáděním a čerpaním vody • nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky				
22	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	3,130	1 040,00 Kč	3 255,20 Kč
		doplnění popis výkaz výměr 3,13=3,11 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje výrobce dokumentaci (včetně technologického předpisu): • dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav • úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr • zřízení jiné funkčního potrubí: kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu • zřízení potrubí: jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního závěsného konce a pod. • úprava prostupu, průchodu šachtami a klemami, okoli podpěr a vyústění, zajištění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, využití • ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nepoužití bylo práce předemtel jiné položky • úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí • políčky platí pro práce prováděné v prostoru zapáleném i nezapáleném a v kolektorech, chlámcích • políčky zahrnují práce spojené s nutnými obklady, převáděním a čerpaním vody • nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky				
23	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM	M	15,600	2 120,00 Kč	33 072,00 Kč
		doplnění popis výkaz výměr 15,6=15,60 [A]				


P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a pospěr - zrušení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zrušení potrubí v jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchozích šachet a komerama, okolí podpěr a vyústění, závlahy, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí - ochrana potrubí náhledem tvč, úpravy povrchů, případné izolaci, nepoužili tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a v kolektorech, chladnicích - položky zahrnují i práce spojené s ručním obkopy, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje zkušební vysočtění a televizní prohlídku				
	31	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	0,000	735,00 Kč
	doplnění popis					0,00 Kč
	vykaz výměr					
	ZBV 01			6,500		4 777,50 Kč
technická specifikace						
	CELKEM:			6,50		4 777,50 Kč
technická specifikace	24	87533	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	1,000	241,00 Kč
	doplnění popis					241,00 Kč
	vykaz výměr					
		1=1.00 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zrušení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zrušení potrubí v jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchozích šachet a komerama, okolí podpěr a vyústění, závlahy, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí - ochrana potrubí náhledem tvč, úpravy povrchů, případné izolaci, nepoužili tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a v kolektorech, chladnicích - položky zahrnují i práce spojené s ručním obkopy, převáděním a čerpáním vody				
technická specifikace	25	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	21 100,00 Kč
	doplnění popis					42 200,00 Kč
	vykaz výměr	2=7.00 [A] (H. Šachty z 87m a 2.62m)				

P.č	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace		položka zahrnuje: - poklady s rámelem, může s rámelem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepřané betonové štruktury, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak: i podkladní vrstva (z kamenná nebo betonu). - osazení dílců požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definované polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpřaných větší výtlak, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka. - opravy a zařízení pro uložení a transport dílců. - veškeré požadované opravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení. - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod. - výjezd, těžení a směrni spán a sady - očištění a ošetření uložných ploch. - zednické výpomoci pro montáž dílců. - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem. - úpravy dílců při osazení požadované přesnosti jeho osazení, včetně příslušných měření, - veškerá zařízení pro rozložení, zabíjení a kalení okamžitou - předepsané podkladní konstrukce				
	26	894172	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON. DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	KUS	1,000	39 500,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1 x 1,00 [A] (M 3,095m), 2x extra vstup do šachty 800				
technická specifikace		položka zahrnuje: - poklady s rámelem, může s rámelem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepřané betonové štruktury, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak: i podkladní vrstva (z kamenná nebo betonu). - osazení dílců požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definované polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpřaných větší výtlak, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka. - opravy a zařízení pro uložení a transport dílců. - veškeré požadované opravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení. - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod. - výjezd, těžení a směrni spán a sady - očištění a ošetření uložných ploch. - zednické výpomoci pro montáž dílců. - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem. - úpravy dílců při osazení požadované přesnosti jeho osazení, včetně příslušných měření, - veškerá zařízení pro rozložení, zabíjení a kalení okamžitou - předepsané podkladní konstrukce				
	30	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	8 170,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 01					3,000	24 510,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				3,00		24 510,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
27	89948	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	1,000	5 190,00 Kč	5 190,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1=1,00 [a]				
technická specifikace		zahradní, zejména náklady na osazení trub na útesy, na výsekání otvorů pro závládky, na obetonování útesů. U výřezu a výseku náklady na ohřívání uzavírání vody, uzavření a otevření soupat, vypuštění a naplnění vody, odvzdušnění potrubí a pod				
8 - Potrubí						247 075,70 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	Mj	Množství Mj	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						
28	93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUŽŮ (VČETĚ DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000	8 720,00 Kč	8 720,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1=1,00 [a]				
technická specifikace		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mmosla veništní a vnitrosla veništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
29	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1,600	1 790,00 Kč	2 864,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		0,842=1,00 [a]				
technická specifikace		položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii veškeré pomocné konstrukce (tlesky a pod) veškerou manipulaci s vybouranými kusy a hmotami včetně ukládání na skládku, ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdy je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9 - Ostatní konstrukce a práce						11 584,00 Kč

- Zápis zasedání: V úseku S1-S2 je provedeno
 HODNĚNÍ V HODNĚNÍ JE
 BOHEM BOHEMŮM KRAJIN. ULOŽEN VIE. KRAJIN

SOUTAČNÍ



- PŘÍST. 24% PŘEMĚNA 29.4.20
 - PŘEMĚNA: CAT 5250, CAT 5250, CAT 5250 E, TĚM, SÚM 951 S1
 - PŘÍST. 24% 3
 - PŘÍST. HODNĚNÍ SÚM, SÚM
 - PŘÍST. 24% 7°-10°
 - PŘÍST. - PŘEMĚNA KRAJIN S2-S1
 - BOHEM A ULOŽEN S2-S3
 - ZÁPIS S1-S2

- PŘÍST. 8-15% PŘEMĚNA 30.4.20
 - PŘEMĚNA: CAT 5250, CAT 5250 E S1
 - PŘÍST. 24% 3
 - PŘÍST. HODNĚNÍ SÚM, SÚM
 - PŘÍST. 24% 7°-14°
 - PŘÍST. - BOHEM S2-S3
 - BOHEM S1 PŘEMĚNA

ZÁPIS TDI: KONTROLA STAVBY.

30.4.2020

FORVIA CZ, s.r.o.
Kolínská 1
290 01 Poděbrady

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Zborovská 11
150 00, Praha

V Poděbradech, 18. 1. 2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

Stavba: III/12550 Bojiště, most ev. č. 12550-4

Vyjádření TDI k ZBV 01 – 08

Vážení,

po prostudování předložených ZBV č. 01 – 08 jakožto odpovědný technický zástupce objednatele odsouhlasuji skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková