





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66  
**Objekt:** SO 01 - stavební část –  
**Rozpočet:** Změnový list č. 22 - méněpráce

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Candela s.r.o. IČO: 45476021  
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021  
 664 51 Šlapanice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-68 238,40</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-68 238,40 CZK
Základní DPH	21 %	-14 330,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-82 568,46 CZK**

v  dne

Za zhotovitele Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část
R:	ZL č. 22 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-642,40</b>
43	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m3	-0,67620	950,00	-642,40
<b>Díl: 766X</b>		<b>Konstrukce truhlářské a hliníkové</b>				<b>-49 020,00</b>
119	RX1	T/08 Kuschyňská linka, dle specifikace v PD - 2. etapa	kpl	-1,00000	40 620,00	-40 620,00
123	RX1	T/14 Dveře otočné plné, obložková zárubeň, dle specifikace v PD - 2. etapa	kus	-1,00000	8 400,00	-8 400,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry, ostatní</b>				<b>-18 576,00</b>
	před. Cena	synt. nátěry Cu. potrubí	m	-129,00000	144,00	-18 576,00
<b>Celkem</b>						<b>-68 238,40</b>