

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 06. 2016
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Ve věcech provozně-technických jednají:

XXXXXXXXXX; XXXXXXXXX, tel. XXXXXX, XXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 002 16 224, DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXX

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku

1.2. Zhotovitel

Aleš Lorenc, podnikatel

Se sídlem Mikulovská 4054/6, 628 00, Brno - Židenice

Ve věcech provozně-technických jedná: XXXXXX, tel.: XXXXXX; e-mail: XXXXXXXXX

IČ105 51 298; DIČ CZ 600714712 **Plátce DPH**

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX; č. ú.: XXXXXXXXXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

Preamble

1. Objednatel požaduje vůči Zhotoviteli provedení dalších prací souvisejících s elektroinstalací, kterou se rozšiřuje stávající předmět Smlouvy (díla), jak jej smluvní strany sjednaly podle Smlouvy o dílo ze dne 22. 06. 2016 (dále jen „Smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že se jedná o dodatečné stavební práce, které nemohl předvídat ani při vynaložení svojí odborné péče práce, a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla podle Smlouvy. Tímto není dotčen zákonný limit veřejné zakázky malého rozsahu, ani interní limit podle interních předpisů Objednatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v působnosti Masarykovy univerzity (Objednatele).
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým mění a doplňují Smlouvu v tomto rozsahu:

Článek První

Předmět změny a doplnění

Článek „II. Předmět Smlouvy (dílo)“, na konci odst. „2.3“ se připojí bod v tomto znění:

„2.3.1 Součástí předmětu plnění je oprava defektu fasády a větší rozsah zemních prací.

V ostatním se postupuje v souladu s požadavky Objednatele na plnění podle odst. 2.3 druhé až sedmé odrážky.“

Článek „IV. Cena díla a platební podmínky“, odst. „4.1“, stávající znění pod písm. „c)“ se vypouští a nahrazuje se textem, který zní:

„nejvýše přípustná ve výši:

cena podle Smlouvy

288 431, 17 Kč bez DPH

cena podle Dodatku

39 941, 00 Kč bez DPH

CENA CELKEM (včetně Dodatku)

328 372, 17 Kč bez DPH

Článek „III. Doba, způsob a místo plnění“, odst. „3.1 Termíny zahájení prací a dokončení díla“, znění „Termín dokončení díla: 12. 08. 2016“ se vypouští a nahrazuje se textem:

„Termín dokončení díla: 26. 08. 2016“

Článek Druhý
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
4. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 22. 06. 2016.
5. Vzhledem k tomu, že:
 - Smlouva, která je tímto Dodatkem dotčená a na kterou se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem ČR (správce registru smluv), byla uzavřena před datem 01. 07. 2016, kdy nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a po nabytí účinnosti tohoto zákona se uzavírá Dodatek k této Smlouvě, uveřejní se prostřednictvím registru smluv spolu s tímto Dodatkem i dotčená Smlouva na základě ustanovení § 8 odst. 3 zákona o registru smluv.
 - Právo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv svědčí oběma smluvním stranám, a smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek spolu s dotčenou Smlouvou zašle k uveřejnění správci registru smluv Objednatel.
 - Uveřejněním tohoto Dodatku (spolu s dotčenou Smlouvou) prostřednictvím registru smluv zůstává nezměna účinnost Dodatku podle odst. 2. tohoto článku.

V Brně dne 02. 08. 2016

V Brně dne 02. 08. 2016

.....
Masarykova univerzita
Ing. Martin Veselý
kvestor
za Objednatele

.....
Aleš Lorenc
Aleš Lorenc, podnikatel

Zhotovitel