

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo evidované pod č. 99

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha — Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

zastoupena: Jaroslavem Tošilem, starostou

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú. 0503252998/6000

Zhotovitel: Starstav s.r.o.

Sídlo: Netlucká 25, 107 00 Praha 10 - Dubeč

zastoupena: Václavem Liscem, jednatelem

IČ: 63074419

DIČ: CZ63074419

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36132

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 284517369/0800

I. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Hasičská zbrojnice Praha Dubeč“ vyhlášenou objednavatelem.
2. Dne 16.5.2019 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SOD 99 (dále též „Smlouva“).
3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Hasičská zbrojnice Praha Dubeč“, kterým je výstavba nového dvoupodlažního provozního objektu včetně stavebních úprav okolí objektu dle projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a doplňuje závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:

1. Předmět smlouvy článek II., odst. 2.1 se mění o vícepráce a méněpráce a změnu dodávek blíže specifikované ve Změnovém listě č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek III. Cena za Dílo se cena navyšuje o částky vycházející ze Změnového listu č. 1 ve výši 1,470.414,87 Kč bez DPH, ze Změnového listu č. 2 ve výši 1,120.378,11 Kč bez DPH a ze Změnového listu č. 3 ve výši 304.149,23 Kč bez DPH, tzn. celková cena díla činí 40,188.316,03 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 99 ze dne 16.5.2019. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 99 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha – Dubeč č. 60/16/2021 ze dne 28.5.2021


V Praze dne

15.6.2021



V Praze dne

17.6.2021



STAVBY S.R.O.
Mlýnská 26
107 00 Praha 10 - Dubeč
IČO: 263074419
770 011