



# ZMĚNOVÝ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Č. 2

Č.J.: 167/2018-430-PPR/15

Na základě žádosti společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. Řídicí orgán schvaluje změnu konečného data způsobilosti výdajů pro projekt:

Název projektu:	<b>Terminál kombinované dopravy Ostrava - Mošnov</b>
Registrační číslo žádosti:	<b>167/2018-430-PPR</b>
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	<b>CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000355</b>
Žadatel:	<b>OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.</b>
Prioritní osa:	<b>1</b>
Specifický cíl:	<b>1.3</b>
Příspěvek z fondu:	<b>Fond soudržnosti</b>
Celkové způsobilé výdaje (max.):	<b>564 965 710,02 Kč</b>
Míra podpory ze způsobilých výdajů <sup>1</sup> :	<b>49 %</b>
Příspěvek Unie (max.):	<b>276 833 197,90 Kč</b>
Konečné datum způsobilosti výdajů:	<b>30. 06. 2022</b>

Tímto Změnovým schvalovacím protokolem č. 2 je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Změnovému schvalovacímu protokolu č. 2 a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

<sup>1</sup> Míra podpory odpovídá poměru Příspěvek Unie (max.) a Celkových způsobilých výdajů (max.), uvedená hodnota míry podpory je zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je indikativní. Výpočet skutečné výše Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2014+. V souladu s Rozhodnutím Evropské komise SA.39962 (2014/N) nesmí skutečná míra podpory překročit výši 49 %.

Tento Změnový schvalovací protokol č. 2 v plném rozsahu nahrazuje Změnový schvalovací protokol č. 1 č.j. 167/2018-430-PPR/8 ze dne 30. 10. 2020.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření Dodatku k Rámcové smlouvě o financování projektu se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 71, odst. 1.;
- 3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů.

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA**

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy