

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Odvlhčení prostoru šaten

VOŠ a SŠSE NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Praha 9**
se sídlem: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany
zastoupený: Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.
IČ: 14891409
DIČ: CZ14891409
bankovní spojení: PPF
č. účtu: 2003420018/6000

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**
se sídlem: 763 33 Štítná nad Vláří 414
zapsán v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 23767
zastoupený: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE MONEY BANK, a. s.
Číslo účtu : 40002-759106724/0600
IČ: 25302809
DIČ: CZ25302809

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.12.2016 na akci:

Odvhlčení prostoru šaten
VOŠ a SŠSE NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9“
(dále jen Smlouva)

Smluvní strany se v souladu s odst. XV. článkem 2. výše uvedené smlouvy o dílo po provedeném stavebně technickém průzkumu po zahájení stavby a následném vypracování dokumentace pro provedení stavby a navržených úprav dohodly na následujících změnách smlouvy:

III.

DOBA PLNĚNÍ

Text článku 2. se mění následovně:

2. Termín dokončení: 30.6.2017.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a **nemění se**.
- 1.3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne

Ve Štítné nad Vláří dne

.....
objednatel
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
ředitelka školy

.....
zhotovitel
Ing. Josef Tománek
jednatel společnosti