

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

Soubor dvou staveb:

- 1) Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161**
- 2) Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-770/2021

ISPROFOND:

- 1) „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“:
5623520062
- 2) „Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“:
5623520063

a

společnost: „Křenovice-Holubice“

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

bankovní spojení: xxx

společníci:

SEŽEV-REKO,a.s.

(„správce“ nebo „společník 1“)

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 469 04 859 , DIČ: CZ469 04 859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

spisová značka oddíl B vložka 4785

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. („společník 2“ nebo „další společník“)

se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 , DIČ: CZ253 17 628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl B vložka 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, člen představenstva

a

AK signal Brno a.s.**(„společník 3“ nebo „další společník“)**

se sídlem: Kulkova 944/26, 614 00 Brno

IČO: 262 45 507 , DIČ: CZ262 45 507

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl B vložka 3599

zastoupena: Ing. Ladislavem Polcarem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 220 017

uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené dne
17.3.2021 (účinné dne 23.3.2021), takto :

I. Předmět dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele v souladu s ust. 13.6 Obchodních podmínek OP/R/20/20, doručené prostřednictvím datové schránky objednatele, se mění účet, na který budou poukazovány platby, a to na účet č.: **217394813/0300**. Tento účet je zřízený u banky jako samostatný běžný účet, oddělený od ostatních účtů správce. Správce bude mít postavení majitele tohoto účtu, avšak částky na tomto účtu obsažené budou ve spoluvlastnictví všech společníků v rozsahu, v němž budou mít na tyto částky nárok podle této smlouvy. Společníci budou mít možnost elektronického náhledu na účet. Částka poskytnutá zadavatelem, jenž bude určena na úhradu prací prováděných dalším společníkem, bude odeslána tomuto společníkovi bez zbytečného odkladu po obdržení takových prostředků na uvedeném účtu (nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení). Další podrobnosti týkající se placení z tohoto účtu a hospodaření s tímto účtem budou upraveny v dodatku k této smlouvě.

2. Dále se v čl. 3 Smlouvy vkládá nový bod 3.11, který zní:

3.11 Ustanovení článku 13.3 Obchodních podmínek OP/R/20/20 se pro účely této smlouvy nepoužije.

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

II. Závěrečná ustanovení

1. v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
3. tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních , z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

V Praze dne 15.6.2021

V Brně dne 10.5.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Josef Rezek

předseda představenstva
SEŽE-REKO,a.s.
Vedoucí společník

.....
Ing. Pavel Borek

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Druhý společník

.....
Ing. Ladislav Polcar

člen představenstva
AK signal Brno a.s.
Třetí společník