

Harmonogram stavby "Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce pro polytechnickou výuku v ZŠ Krásné Pole"

Měsíc	Červen		Červenec				Srpen					Září					Říjen				Listopad					Prosinec	
Týden	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Dny	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce pro polytechnickou výuku v ZŠ																											
Zahájení prací	■																										
Demolice																											
Architektonicko stavební řešení vč. stavebně konstrukčního řešení																											
Práce a dodávky HSV																											
Zakládání																											
Svislé a kompletní konstrukce																											
Vodorovné konstrukce																											
Komunikace pozemní																											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																											
Ostatní konstrukce a práce, bourání																											
Přesun sutě																											
Přesun hmot																											
Práce a dodávky PSV																											
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																											
Povlakové krytiny																											
Izolace tepelné																											
Akustická a protiořesová opatření																											
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																											
Konstrukce tesařské																											
Konstrukce suché výstavby																											
Konstrukce klempířské																											
Konstrukce truhlářské																											
Konstrukce zámečnické																											
Podlahy z dlaždic																											
Podlahy povlakové																											
Dokončovací práce - obklady																											
Dokončovací práce - nátěry																											
Dokončovací práce - malby a tapety																											
Práce a dodávky M																											
Montáž ocelových konstrukcí																											
Ostatní a vedlejší náklady																											
Elektroinstalace																											
Zdravotechnika																											
Vzduchotechnika																											
Vytápění																											
PBŘS																											
MaR																											
Výtah																											
Venkovní rampa																											
Schodišťová plošina																											
Úprava zeleně																											
Ukončení prací																										■	

