

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 451/KT/2021**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Statutární město Jihlava  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou statutárního města Jihlavy  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 27-1466072369/0800

**(dále též jako „objednatel“)**

2. Zhotovitel: VSM, spol. s r.o.  
se sídlem: Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava  
zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 510  
zastoupený: Pavlem Vimrem, jednatelem společnosti  
IČO: 155 26 194  
DIČ: CZ15526194  
Peněžní ústav: OBERBANK AG  
Číslo účtu: 2271104599/8040

**(dále též jako „zhotovitel“)**

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **8.4.2021** Smlouvu o dílo č. **451/KT/2021**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „**Budova Joštova 3 - úprava sociálního zázemí pro Městskou policii**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 1, ve smyslu **zvýšení ceny díla o vícepráce ve výši 21.673,81,- Kč** dle Změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 21.673,81,- Kč bez DPH. V čl. IV. Cena za dílo celkem bez DPH se sjednává takto:

**Cena celkem bez DPH činí: 255.673,81,- Kč bez DPH**

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **451/KT/2021** uzavřené dne **8.4.2021**, na akci „**Budova Joštova 3 - úprava sociálního zázemí pro Městskou policii**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.



**Za zhotovitele:**  
Pavel Vímř,  
jednatel společnosti

**V Jihlavě, dne 14.6.2021**



**Za objednatele:**  
Bc. Vladislava Hudečková,  
vedoucí Kanceláře tajemníka  
Magistrátu města Jihlavy