

## HARMONOGRAM

### ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 – oprava systému MaR dvou předávacích stanic CZT

Aktivita	počet dnů	1. Měsíc					2. Měsíc					3. Měsíc					
Podpis smlouvy	1																
<b>Přípravné práce</b>																	
Zpracování výrobní dokumentace	14	■	■														
Objednání materiálu	14		■	■													
Výroba rozvaděčů	14				■	■											
<b>Realizační práce</b>																	
Předání staveniště									■								
Montážní práce na místě	14							■	■	■							
Zkouška funkčnosti, testy	7												■				
Oznámení o převěření/Předání Díla, odstranění případných nedodělků	7														■		
Vyklizení staveniště															■		

Lhůta plnění celkem kalendářních dnů

70

Prodávající se zavazuje předmět smlouvy dodat (včetně instalace a montáže) nejpozději **do 31. 8. 2021.**