

Oprava vodovodu v ulici Františka Ondrůška, Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
Obchodní 1576
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 12 týdnů

Zahájení: 1.9.2021

Dokončení: 30.11.2021

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	září				říjen				listopad				poznámky			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
výkopy																
zásypy																
montáže																
demontáže																
povrchové úpravy																
dokončovací práce																
předání stavebních prací																

V Bystřici pod Hostýnem dne: