

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 200803

uzavřená podle ust. § 2631 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
smluvní strany:

Město Litovel,

se sídlem nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

zastoupeno Viktorem Kohoutem, starostou města,
(dále jen „Objednatel“)

a

DOUBRAVA.NET s.r.o.,

se sídlem Náklo 178, 783 32 Náklo,

zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 65581 vedená u Krajského soudu v Ostravě,

IČ: 04911113

DIČ: CZ04911113

zastoupena Bc. Martinem Doubravou, jednatelem společnosti,
(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění výše uvedená Smlouva takto:

I.

Čl. I odst. 3 předmět smlouvy, upřesněný přílohou č. 1 ke smlouvě se mění takto:

3. Místo plnění díla – centra veřejného života ve městě Litovli. Podrobnější specifikaci a předběžné pokrytí upřesňuje příloha č. 1 této smlouvy, která po doplnění zní:

Příloha č. 1 – Popis projektu

Projekt řeší pokrytí území obce signálem Wi-Fi a to v centrech veřejného života. Technické detaily a specifikace řeší smlouva iniciativy WIFI4EU s Objednatelem(obcí). Při technickém šetření v místě realizace bylo zjištěno, že budou pokryta následující místa:

1) Infocentrum

- část náměstí (venkovní)
- infocentrum
- muzeum harmonik
- malý sál Záložna

2) Městský klub

1. výstavní sál
2. městský klub – předsálí 1. patro
3. městský klub – klubovna DDM

3) Koupaliště

- vstup - občerstvení (venkovní)

4) Workout

- workoutové hřiště (venkovní)

5) Muzeum

- půdní výstavní prostory
- výstavní prostory v 1. patře

6) Knihovna

- 1.patro

6) Poliklinika

- přízemí
- 1. patro
- 2. patro

Celkem: 3x venkovní přístupový bod

12x vnitřní přístupový bod

Počet přístupových bodů je zvolen v souladu s výzvou WiFi4EU.

Předběžný harmonogram realizace projektu:

- 1.12.2020 – převzetí předmětných prostor a zahájení prací
- 29.1.2021 – kontrolní den(10:00 budova městského úřadu)
- 26.2.2021 – kontrolní den(10:00 budova městského úřadu)
- 2.4.2021 – kontrolní den(10:00 budova městského úřadu)
- **30.6.2021 – předání hotového díla**, předvedení funkčnosti, zaškolení obsluhy

II.

Ostatní ujednání, která nejsou v rozporu s výše uvedeným, zůstávají nedotčena.

III.

O této změně přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo formou Dodatku č. 1 výše nadepsané smlouvy rozhodla Rada města Litovle na svém zasedání konaném dne 10. 6. 2021 a schválila ho svým usnesením č. RML/1941/55/2021.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve 3 stejnopisech.

V Litovli dne:

za zhotovitele

V Litovli dne: 11. 6. 2021

za objednatele