

## **Městská část Praha 19**

Sídlo: Praha 9 – Kbely, Semilská 43/1, PSČ: 197 00  
Zastoupená: Ing. Vladimírem Olmrem, místostarostou  
IČ: 00231304  
na straně jedné a dále v textu jako „**Objednatel**“

a

## **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem/místem podnikání Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
IČ: 261 77 005 DIČ: CZ26177005  
Zastoupený: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., Praha, č. ú.: 7408201/0100  
kontaktní osoba: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha  
kontaktní údaje: telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
na straně druhé a dále v textu jako „**Zhotovitel**“

(dále společně i jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

## **ČI. I**

### **Předmět smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2020 smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je výstavba 1. etapy výstavby stezky pro pěší a cyklisty od ulice Mladoboleslavská, kde se napojuje na stávající cyklostezku, až po ulici Hůlkova, kde dále bude pokračovat, kdy jde o novou stezku o základní šířce 3m, celkové délky cca 1 km. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo je blíže specifikován v dokumentaci pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, vyhotovené společností Labron s.r.o., IČ: 25670590, Karla Michala 65, Praha – Zbraslav z 03/2019 (dále také jen „**projektová dokumentace**“), která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást Smlouvy o dílo a dále v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást Smlouvy o dílo.

## **ČI. II.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací souvisejících s předmětem Smlouvy o dílo spočívajících v:
  - a) osetí travním semenem, herbicidním postřikem (chemickým odplevelením) a kultivací pozemků o rozloze 12.147m<sup>2</sup>, když předmětná plocha je vyznačena červenou barvou na plánu, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku,
  - b) rozprostření a urovnání ornice dle terénu, a to v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 500m<sup>2</sup>, na pozemcích o rozloze 1.837 m<sup>2</sup>, když předmětná plocha je vyznačena modrou barvou na plánu, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Předmětné vícepráce řešené tímto dodatkem jsou specifikovány v cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást tohoto dodatku.

### **Čl. III.**

#### **Cena víceprací**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce za celkovou částku ve výši 511.334,50 Kč bez DPH.
2. Předmětné vícepráce řešené tímto dodatkem jsou oceněny v cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást tohoto dodatku.

### **Čl. IV.**

#### **Termín provedení a předání víceprací**

Smluvní strany se dohodly, že veškeré vícepráce řešené tímto dodatkem budou Zhotovitelem dokončeny a předány Objednateli nejpozději do konce měsíce dubna 2021.

### **Čl. V.**

Ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti.

### **Čl. VI.**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv.

V Praze dne: 12. 11. 2020

V Praze dne: 23. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Městská část Praha 19  
Ing. Vladimír Olmr, místostarosta

.....  
COLAS CZ, a.s.  
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever  
a zplnomocněný zástupce společnosti