

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 7. 10. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
Její jménem jedná: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký-ředitel, tel.:973 204 090 fax: 973 204 092
- jednat ve věcech technických: Ing. Roman Pšcolka, tel. 602 106 091, roman.pscolka@as-po.cz
Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280 919, tomas.jech@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: DPU REVIT s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541
Zastoupený: Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem
Sídlo: 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ, DIČ: 28711335, CZ28711335
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-5678160297/100
ID datové schránky: cere6c9
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Stejskal, jednatel, 774 111 818,
stejskal@dumplnyuspor.cz
-jednat ve věcech technických: Jan Pešout, 606 418 631
pesout@dumplnyuspor.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu úpravy předmětu smlouvy dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akcí „Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně - nouzové osvětlení“ a „Vojenské ubytovací zařízení Dědina - systém EPS“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 7. 10. 2016. Tímto dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku I. Předmět smlouvy se ruší následující text:

V odstavci č. 1 se ruší text „Vojenské ubytovací zařízení Dědina – systém EPS“
Odstavec č. 3 – „Vojenská ubytovna Dědina“ se ruší bez náhrady.

2. Článek II. Termín a místo plnění: v návaznosti na změnu v předmětu smlouvy se mění místo plnění následovně:

Místo plnění je objekt:

Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně
U Prioru 938, 160 00 Praha 6 – Ruzyně
GPS 50.0877683N, 14.3155314E

3. Článek III. Cena díla se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za PD pro realizaci stavby „VUZ Ruzyně – nouzové osvětlení“: 79 000,00 Kč

Celková cena bez DPH: 79 000,00 Kč

slovy: „sedmdesátdevětisíkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: 20 -02- 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Praze dne: 20 -02- 2017



DPU REVIT s.r.o.
Ing. Petr Stejskal
jednatel společnosti