

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234  
se sídlem: Komenského 234/6, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PaedDr. Soňou Lamichovou, ředitelkou školy  
IČO: 00581101  
DIČ: CZ CZ00581101  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 24938511/0100

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.  
Adresa: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti  
IČO: 47450347  
DIČ: CZ47450347  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu: 246617/0300  
dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření smlouvy o **vypracování výtvarně architektonického návrhu interiéru** na akci:

**„Zpracování projektové dokumentace – Učebny pro dělenou výuku v půdní vestavbě, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234“**

Jedná se o úpravu článku 4 Předmět díla, článku 5 Termín plnění, článku 6 Cena díla

### Článek 4 Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o zpracování výtvarně architektonického návrhu na uvedenou stavbu.

Rozsah dokumentace se bude řídit Sazebníkem UNIKA v uvedených bodech:

1. Výkonová fáze 1 – přípravná fáze
2. Výkonová fáze 2 – výtvarně architektonický návrh a projekt interiéru
3. Výkonová fáze 3 – výrobní dokumentace - neuvažováno, zpracuje v rámci dodávky dodavatel
4. Výkonová fáze 4 – pouze část „zpracování souhrnné specifikace prvků“ (výkaz výměr a rozpočet)
5. Výkonová fáze 5 – autorský dozor (určený rozsah 10 hod.)

V rámci výtvarně architektonického návrhu se budou řešit tři učebny (4.02, 4.03, 4.04) a kabinet. Zpracován bude půdorys návrhu, pohled na stěny a specifikace vybavení.

### **Článek 5**

#### **Termín plnění**

Termín plnění pro zpracování výtvarně architektonického návrhu

Výkonová fáze 1-4

do 31. 7. 2021

Autorský dozor

v průběhu realizace stavby

### **Článek 6**

#### **Cena díla**

Cena díla se navyšuje o zpracování výtvarně architektonického návrhu

Výkonová fáze 1-4 (určené části)

**70.000,- Kč**

Autorský dozor (s předpokládaným rozsahem 10 hod)

**6.600,- Kč**

K cenám bude přičteno DPH 21%

11.2 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Za objednatele v Hradci Králové dne:  
8. 6. 2021

Za zhotovitele v Hradci Králové

PaedDr. Soňa Lamichová  
ředitelka VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ing. Tomáš Mrázek  
jednatel společnosti