

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 16. 6. 2021

ENVIPOINT, s. r. o.  
Poštovní 368  
747 66 Dolní Lhota  
IČO: 25375181

Ve smyslu jednorázové objednávky u Vás objednááme práce dle poptávkového řízení: odstranění technologického domku a vyčištění přilehlých ploch v žst. Karviná-město.

Jedná se o žst. Karviná-město, IC6000311627.

Jedná se o NČ.

Náklady budou zaúčtovány na zakázku E211HJY00V1P.

Dohodnutá cena: 179 942,86 Kč

Termín: 15. 7. 2021

.....+.....

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Protokol o provedení poptávkového řízení

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01IM  
Stavba: Demolice v žst.Karviná město-Traťový domek+přílehlé plochy

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 15.6.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ENVIPOINT s.r.o.

IČ: 25375181  
DIČ: CZ25375181

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.6.2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01IM

Stavba: Demolice v žst.Karviná město-Traťový domek+přílehlé plochy

Místo: Datum: 15.06.2021

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

01 žst.Karviná město-Traťový domek

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice v žst. Karviná město-Traťový domek+přílehlé plochy

Objekt:

01 - žst. Karviná město-Traťový domek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25375181

DIČ:

CZ25375181

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

## Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15.6.2021

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice v žst.Karviná město-Traťový domek+přilehlé plochy

Objekt: **01 - žst.Karviná město-Traťový domek**

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

5 - Komunikace

98 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

VN - Vedlejší náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice v žst. Karviná město-Traťový domek+přilehlé plochy

Objekt:

01 - žst. Karviná město-Traťový domek

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ENVIPOINT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D 5		Komunikace						
1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	62,300			CS ÚRS 2021 01
2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	46,300			CS ÚRS 2021 01
D 98		Bourání konstrukcí						
3	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	41,210			CS ÚRS 2021 01
4	K	981014314	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 %	m3	12,500			
5	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	4,100			CS ÚRS 2021 01
6	K	981512114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového odstřelem	m3	1,008			CS ÚRS 2021 01
D 99		Staveništní přesun hmot						
7	K	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	72,830			
D D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
8	K	979990105	Poplatek za skládku sutí-cihel.výrobky, směs.zdivo do 30x30 cm	t	96,660			
9	K	979990108	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	10,250			
10	K	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	20,250			
11	K	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	625,050			
12	K	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	125,010			
D VN		Vedlejší náklady						
13	K	01	Vytýčení kabelových tras	soubor	1,000			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN2		Příprava staveniště						
14	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2021 01
		vv	*Vykácení křovin včetně vyčištění plochy*1		1,000			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1700740

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8a1d5b83-f459-4b35-9650-4561d424be76

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.06.2021 07:25:01



b5526587-67d7-4f6a-892e-e50362a245b9