



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

OSM/21/846

Číslo smlouvy objednatele: OSM/20/1500/PIM ze dne 15.09.2020 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Regenerace panelového sídliště, Turnov, U nádraží – VII.etapa“

Objednatel:

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Č.ú: [REDACTED]

Jednající:

ve smluvních

a v technických věcech

za objednatele

(dale jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

MIZERA-STAVBY a.s.

Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 28762070

DIČ: CZ28762070

Č.ú. [REDACTED]

Zastoupen

ve smluvních

a v technických věcech

za zhotovitele

(dale jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dale jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II-Vymezení díla a čl. V – Způsob a podmínky provádění díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dale jen „ZZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn / méněpráce a vícepráce/ .

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. II. Vymezení díla, odst. 2.1. na konci odstavce se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č.1 vč.rozp.položek

Čl.III Místo a doba plnění

Dle odst. 3.3 Ukončení zakázky do 15.7.2021

Čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1. vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 06.01.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Regenerace panelového sídliště – Turnov, U nádraží . 7.etapa“

a na základě změnového listu č. 1, 2, 3, 4 v průběhu realizace Díla.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<i>Cena Smlouvy bez DPH</i>	<i>5.719 171,14 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.201 025,94 Kč</i>
<i>Celkem cena dle Smlouvy vč. DPH</i>	<i>6.920 197,08 Kč</i>

<i>Dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>12 861,89 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>2 700,99 Kč</i>
<i>Dodatku č.1 vč. DPH</i>	<i>15 562,88 Kč</i>

<i>Nová cena díla vč. dodatku č.1:</i>	<i>5.732 033,03 Kč bez DPH</i>
	<i>6.935 759,96 Kč vč. DPH</i>

III.

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 15.9.2020 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.


Přílohy: Souhrnný list č.1 změnových položek
Změnové listy ZL 1 – ZL 4

V Lomnici n.P. dne : 16. 6. 2021

V Turnově dne : 17. 06. 2021

Zhotovitel:

Objednatel:



Seznam změnových listů

Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 7. etapa

číslo	název	stav (předloženo/schvále no/zamítnuto)	vliv na cenu	vyfakturováno	zbývá k fakturaci	vliv na lhůtu provádění	poznámky
ZL1	sanace pláň	schváleno	52 609,89	NE	52 609,89	NE	z důvodu nevyhovující únosnosti pláň
ZL2	přípojka NN	schváleno	-35 794,00	NE	-35 794,00	NE	změna místa napojení - část udělena pro realizaci Technickým službám města Turnov
ZL3	veřejné osvětlení	schváleno	-454,00	NE	-454,00	NE	změna rozsahu veřejného osvětlení, část udělena do realizace Technickým službám města Turnov
ZL4	napojení na vodovod	schváleno	-3 500,00	NE	-3 500,00	NE	o připojení si požádá město Turnov
	Dodatek č. 1		12 861,89				
	Celkem předběžně ZL:		12 861,89				

dodatek č. 1 - podepsán

12 861,89
12 861,89

změnový list č.1

Stavba: **Turnov - fontána**

Objekt: *sanace pláň*

důvod:

z důvodu nevyhovující únosnosti pláň

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	SoD	odkopávky a prokopávky nezapažené sanace 128,675 x 0,4= 51,47 m3 v SoD 15 m3	m3	36,470	195,00	7 111,72
	SoD	příplatek za lepivost sanace 128,675 x 0,4= 51,47 m3 x 0,3 v SoD 15 m3 x 0,3	m3	10,941	5,00	54,71
	SoD	vodorovné přemístění do 10000 m sanace 128,675 x 0,4=51,47 m3 v SoD 15 m3	m3	36,470	195,00	7 111,72
	SoD	poplatek za skládku - zemina sanace 128,675 x 0,4= 51,47 m3 x 1,7 v SoD 15 m3 x 1,7	t	61,999	250,00	15 499,75
		D+M geotextilie PP 60	m2	130,000	65,00	8 450,00
		sanace z betonového recyklátu tl. 0,4 m	m3	51,470	600,00	30 882,00
SoD		podklad ze ŠD tl. 300 mm	m2	-50	330,00	-16 500,00
						52 609,89

cenová nabídka neobsahuje:
DIO, DIR, zábor pozemku, geodetické práce
a geologické práce

změnový list č.2

Stavba: **Turnov - fontána**

Objekt: **NN přípojka vodního prvku**

důvod:

z důvodu změny místa napojení

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cena celkem
				SoD skutečnost		SoD skutečnost		
1	Pol32	Kabel CYKY4Jx10 uložen v zemi v pískovém loži	m	71,000	78,000	138,00	9 798,00	10 764,00
2	Pol33	Zemnicí FeZn drát průměru 10 mm	m	34,000	78,000	67,00	2 278,00	5 226,00
3	Pol34	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí drát (pro každý spoj budou použité 2 svorky)	ks	2,000	2,000	143,00	286,00	286,00
4	Pol35	Zákrytové plastové desky kabelů z recyklovaného materiálu PVC/PE se zpevněnými podélnými prolisy, šířka 120 mm, délka 1 m, tloušťka 4 mm, barva červená	m	67,000	78,000	47,00	3 149,00	3 666,00
5	Pol36	Výstražná PE páska do výkopu šířky 220 mm	m	67,000	78,000	15,00	1 005,00	1 170,00
6	Pol37	Elektroměrový vestavný plastový rozvaděč pro jeden elektroměr pro přímé měření elektrické práce, jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem In=25 A, design rozvaděče bude stejný jako design přípojkové a jističí skříň společnosti ČEZ Distribuce	ks	1,000	0,000	14 700,00	14 700,00	0,00
7	Pol38	Zděny pilíř pro montáž elektroměrového rozvaděče, komplet včetně zemních prací (výkop a odvoz přebytku zeminy), pilíř bude postaven podle detailu v situačním výkresu (viz výkres číslo 3)	ks	1,000	0,000	30 000,00	30 000,00	0,00
8	Pol39	Výkop rýhy ve volném terénu rozměru 0.35x0.8 m včetně zasípání výkopu a odvozu přebytku zeminy, uvedení povrchu do původního stavu není předmětem dodávky elektroinstalaci	m	65,000	78,000	300,00	19 500,00	23 400,00
9	Pol40	Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm	m3	5,000	6,000	410,00	2 050,00	2 460,00
10	Pol41	Výchozí revize	ks	1,000	1,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00
11	Pol42	Drobní instalační materiál	ks	1,000	1,000	1 900,00	1 900,00	1 900,00
							93 166,00	57 372,00

změnový list č.3

Stavba: **Turnov - fontána**

Objekt: **veřejné osvětlení**

důvod:

z důvodu zvětšení rozsahu a přidělení

P.č.	Kód ceníku	Název položky	MJ	Množství	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cena celkem
				SoD kutečnost			SoD kutečnost	
1	Pol33	Zemnicí FeZn drát průměru 10 mm	m	49,000		67,00	3 283,00	0,00
2	Pol34	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí drát (pro každý spoj budou použité 2 svorky)	ks	4,000		143,00	572,00	0,00
3	Pol36	Výstražná PE páska do výkopu šířky 220 mm	m	67,000		15,00	1 005,00	0,00
4	Pol39	Výkop rýhy ve volném terénu rozměru 0.35x0.8 m včetně zasípání výkopu a odvozu přebytku zeminy, uvedení povrchu do původního stavu není předmětem dodávky elektroinstalaci	m	43,000	120,000	300,00	12 900,00	36 000,00
5	Pol40	Zasípání dna výkopu pískem zrnitostí do 7 mm	m3	3,000		410,00	1 230,00	0,00
6	Pol43	Plasrová elektroinstalační kopodur trubka průměru 50 mm instalována v zemi v pískovém loži v hloubce 700 mm (horní lic), do trubky bude zatažen protahovací drát CYA2.5	m	52,000		95,00	4 940,00	0,00
7	Pol44	Zákrytové plastové desky z recyklovaného materiálu PVC/PE se zpevněnými podélnými prolisy, šířka 120 mm, délka 1 m, tloušťka 4 mm, barva červená	m	67,000		47,00	3 149,00	0,00
8	Pol45	Betonový základ 400x400x900 mm pro vetknutý stožár výšky 6 m, včetně výkopu, odvozu přebytku zeminy, kabelových prostupů a keramické nebo plechové desky pod stožár	ks	3,000		2 150,00	6 450,00	0,00
9	Pol46	Dřevěná voděodolná desky rozměru 500x500 mm pro zakrytí základu stožáru a ochranu pouzdra základu pro vetknutí stožáru veřejného osvětlení	ks	3,000		475,00	1 425,00	0,00
10	Pol41	Výchozí revize	ks	1,000		8 500,00	8 500,00	

nové položky

výkop pro základ stožáru, včetně odvozu a poplatku za skládku vykopaného materiálu	ks		7,000	1 000,00		7 000,00
--	----	--	-------	----------	--	----------

43 454,00 43 000,00

