

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

uzavřený níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

- | | |
|--|--|
| Název: | Statutární město Havířov |
| IČ: | 00297488 |
| DIČ: | CZ 00297488 |
| se sídlem: | Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| č. účtu: | 19-3525220237/0100 |
| zastoupeno společností: | |
| Městská realitní agentura, s.r.o. | |
| IČ: | 64084744 |
| se sídlem: | U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov |
| zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 |
| kterou zastupuje: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí investičně provozního odboru |
| (dále také jen „ odběratel “) | |

a

- | | |
|--|--|
| ASA expert a.s. | |
| IČ: 27791891 | |
| DIČ: CZ27791891 | |
| se sídlem Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava | |
| zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. B 3184 | |
| zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady, ředitelem společnosti | |
| bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. | |
| číslo účtu: 8021977001/5500 | |
| (dále také jen „ dodavatel “) | |

I. Předmět dodatku

- Odběratel a dodavatel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 27. 4. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor, č. smlouvy odběratele 75/I/2021, č. smlouvy dodavatele 21/XXX, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a provedení souvisejících činností na stavební záměr: „**Hydroizolace obytného domu na ulici Fibichova 21, 23**“ (dále jen „Původní smlouva o dílo“).
- Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá níže z tohoto dodatku, spočívající ve změně (upřesnění) rozsahu díla dle Původní smlouvy o dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že změnou rozsahu díla dle této smlouvy nedochází k faktickému rozšíření díla, nýbrž toliko k terminologickému upřesnění. Ačkoli stavební záměr, ke kterému se dílo dle Původní smlouvy o dílo vztahuje, nese označení: „**Hydroizolace obytného domu na ulici Fibichova 21, 23**“, fakticky tento stavební záměr zahrnuje též objekt na adrese Hlavní třída 229/74, 73601 Havířov, který tvoří jeden funkční celek s objekty na adrese Fibichova 227/21 a Fibichova 228/23, 736 01 Havířov – Město.

4. V souladu s odstavcem 3 toho článku tedy smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že dílo dle Původní smlouvy o dílo zahrnuje provedení předmětných činností dodavatele v plném rozsahu také ve vztahu k objektu na adrese Hlavní třída 229/74, 73601 Havířov.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Původní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. Dodavatel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu tohoto dodatku v registru smluv dle předchozí věty, a to i pro případ, že tento dodatek povinnému uveřejnění nepodléhá.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dodavatel obdrží jedno a odběratel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Havířově dne.....

V Havířově dne

.....
odběratel

.....
dodavatel