

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI VE FÁZI REALIZACE

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A „48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-822/2020**

ISPROFOND: 5003520139

a

Zhotovitel

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem: Větrná 366, 739 61 Třinec

IČO: 27810003, DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C41953

bank. spojení:xxx

zastoupena: Janem Hryckem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Větrná 366, 739 61 Třinec

Z důvodu prodloužení realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst.Bohumín“ v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností (zjištění havarijního stavu stropních konstrukcí na základě mykologického a stavebnětechnického průzkumu), se smluvní strany dohodly na výkonu činnosti koordinátora BOZP na uvedené stavbě i po dobu prodloužení realizace stavby, na změně termínu plnění Smlouvy a Ceně za dílo takto:

1. V čl. 3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se v bodě 3.1 mění cena díla takto :

Cena díla dle SOD 351 400,- Kč

Cena dodatečných služeb dle D1 105.420,- Kč

Celková cena díla dle SOD a D1 456 820,- Kč

(Celková cena slovy: čtyřistapadesátšesttisícosmsetdvacet korun českých bez DPH)

2. V bodě 3.9. se v důsledku centralizace podatelny pro doručování faktur u Správy železnic, státní organizace, doplňuje za stávající text nový text takto :

Z důvodu centralizace podatel státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

3. V čl.4 DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY se v bodě 4.1.2 mění termín plnění takto:

4.1.2. Ukončení výkonu činnosti: do **20 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací na předmětné stavbě, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.

4. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel:

Olomouc, dne 21.6.2021

Koordinátor BOZP

Třinec, dne 7.6.2021

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Jan Hrycek

jednatel
Grimo BOZP s.r.o.